

障害者自立支援給付支払等システム開発等スケジュール(案)

(千葉市)資料2-1 H20.8.7
 地域生活支援給付に係る
 事業者説明会
 千葉市障害者自立支援課

		6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	
委員会・説明会		6/2 システム検討委員会	7/23 担当者説明会	← システム検討委員会 →		← システム検討委員会 →	担当者説明会			
システム改修等	意見等の検討	システム化に向けた検討(実現方式・改修規模等)			仕様検討	システム開発				
	電子請求受付システム	機能改修			優先順位の検討	予算の確保				
	簡易入力ソフト	6/27 ・証明書発行管理 ・動作環境表示	7/25 ・連合会個別設定機能(スケジュール設定) ・地域生活支援事業単位数表マスターダウンロード	8/29 ・連合会個別設定機能(請求書項目) ・証明書発行手数料中央会報告	総合試験		CD作成	12月上旬 簡易入力Vista対応版 リリース(CD-R) ・障害福祉サービス		1月上旬 簡易入力Vista対応版 リリース(CD-R) ・地域生活支援事業版 ・障害児施設給付版
	支払等システム	障害福祉サービス機能改修 設計・製造・試験		仮点検ツール本体取込等 設計・製造・試験		総合試験		CD作成		
システム開発	台帳関係	接続試験								
	支払処理・共同処理	総合試験		品質向上						
	緊急措置(H20.7実施)	連携試験	接続試験							
	事業状況報告	高額要件検討	台帳管理業務改修		高額障害福祉サービス費支払処理改修【調整中】					
	試験的分析用データ抽出ツール	高額要件検討		台帳管理業務改修		高額障害福祉サービス費支払処理改修【調整中】				
	試験的分析用データ抽出ツール	高額要件検討		台帳管理業務改修		高額障害福祉サービス費支払処理改修【調整中】				
障害児・地域生活支援事業等	アプリケーションリリース等			8/1 ・障害福祉サービス機能改修対応 ・運用試験用業務アプリケーション	8/28 ・事業状況報告(緊急措置(H20.7)対応) 9月上旬 ・緊急措置(H20.7)台帳関連	10/1 ・障害児・地域生活支援(品質向上)対応 ・仮点検ツール本体取込等対応	11月上旬【調整中】 ・高額障害福祉サービス費支払処理改修(緊急措置(H20.7)対応)			
	都道府県等台帳	システム導入	初期台帳構築	7/28~30 障害児施設給付 全国台帳作成	データクリーニング					
	事業所台帳	システム導入	運用試験・初期台帳構築	異動情報登録	異動情報登録					
	受給者台帳	試験計画・準備調整等	システム導入	運用試験・初期台帳構築	異動情報登録					
	単位数表マスタ	システム導入	(地域生活支援事業)運用試験・初期台帳構築	システム導入 (地域生活支援事業)電子請求への送信 障害児単位数表登録処理						
	支払処理・共同処理	試験計画・準備調整等	システム導入	運用試験	システム導入 世帯等台帳登録	システム導入 仮点検	システム導入(予定)			