

次期千葉市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画 計画策定スケジュール

【R3. 7時点】

R 2 年度				R 3 年度												R 4 年度																												
項 目	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月																
● 計画策定	ア) 策 定 方 針								ウ) 現行計画の点検・評価				エ) 基本理念、基本方針				オ) 計 画 骨 子				カ) 計画素案				キ) 計 画 案								ク) 計画最終案				ケ) 冊子等作成				●●計画策定配布			
● 具体的業務									個別事業の継続性評価				現行計画の全体評価				個 別 事 業 の 検 討				個別事業の精査				計画の進行管理																			
					現状分析				ごみ量予測、数値目標（項目設定）				数値目標（案）				施策体系				スローガン				ごみ量予測、数値目標補正				収集運搬計画、中間処理計画、最終処分計画															
● 協議体									諮問												答申																							
1 廃棄物減量等推進審議会									①				②								④				⑤				⑥								⑦							
2 一般廃棄物（ごみ）処理基本計画部会									①				②																															
3 一般廃棄物（ごみ）処理基本計画策定委員会	①								②				③				④				⑤				⑥				⑦															
4 ワーキンググループ					①				②				③				④				⑤				⑥																			
5 ワーキンググループ部会（プラスチック資源循環）									①								②								③																			
6 ワーキンググループ部会（食品ロス削減）									①								②				③																							
● その他																																												
・パブリックコメント																																					実施期間				公表手続			