

次期千葉市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画 計画策定スケジュール

【R4. 6時点】

R 2 年度					R 3 年度												R 4 年度																			
項 目	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月								
● 計画策定	ア) 策 定 方 針				ウ) 現行計画の点検・評価				エ) 基本理念、基本方針				オ) 計 画 骨 子				カ) 計画素案				キ) 計 画 案				ク) 計画最終案				ケ) 冊子等作成				●●計画策定配布			
● 具体的業務					個別事業の継続性評価				現行計画の全体評価				個 別 事 業 の 検 討				個別事業の精査				計画の進行管理															
					ごみ量予測、数値目標（項目設定）				数値目標（案）				施策体系				ごみ量予測、数値目標補正				収集運搬計画 中間処理計画 最終処分計画															
					現状分析				家庭ごみ調査事業所アンケート								スローガン																			
● 協議体					諮問												答申																			
1 廃棄物減量等推進審議会					①				②								③				④				⑤				⑥				⑦			
2 一般廃棄物（ごみ）処理基本計画部会					①				②				③																							
3 一般廃棄物（ごみ）処理基本計画策定委員会	①				②				③				④				⑤				⑥				⑦											
4 ワーキンググループ					①				②				③				④				⑤				⑥											
5 ワーキンググループ部会（プラスチック資源循環）					①				②																											
6 食品ロス削減推進検討会【仮】									①				②				③				④				⑤				⑥							
● その他																																				
・パブリックコメント																													実施期間				公表手続			