

次期千葉市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画 計画策定スケジュール

【R4. 7時点】

R 2 年度					R 3 年度												R 4 年度																											
項 目	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月																
● 計画策定	ア) 策 定 方 針								ウ) 現行計画の点検・評価				エ) 基本理念、基本方針				オ) 計 画 骨 子				カ) 計画素案				キ) 計 画 案								ク) 計画最終案		ケ) 冊子等作成		●●計画策定配布							
									イ) ごみ処理の現状把握・課題調査								基本的事項についての 答申（案）				基本的事項についての 答申（最終案）																							
● 具体的業務									個別事業の 継続性評価				現行計画の 全体評価				個 別 事 業 の 検 討								個 別 事 業 の 精 査																			
									ごみ量予測、 数値目標（項目設定）				数値目標 （案）								ごみ量予測、 数値目標補正				スローガン																			
					現状分析				家庭ごみ調査 事業所アンケート								施策体系																											
● 協議体									諮問												答申																							
1 廃棄物減量等推進審議会									①				②								④				⑤				⑥								⑦							
									部会の設置				報告																															
									①																																			
2 一般廃棄物（ごみ）処理 基本計画部会													②																															
3 一般廃棄物（ごみ）処理 基本計画策定委員会					①				②				③				④				⑤				⑥				⑦															
4 ワーキンググループ					①				②				③				④				⑤				⑥																			
5 ワーキンググループ部会 （プラスチック資源循環）									①				②																															
6 食品ロス削減推進検討会													①				②								③				④				⑤								⑥			
● その他																																												
・パブリックコメント																																									実施期間		公表 手続	