

次期千葉市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画 計画策定スケジュール

【R4. 10時点】

R 2 年度					R 3 年度												R 4 年度																								
項 目	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月													
● 計画策定	ア) 策 定 方 針								ウ) 現行計画の点検・評価				エ) 基本理念、基本方針				オ) 計 画 骨 子				カ) 計画素案				キ) 計 画 案									ク) 計画最終案		ケ) 冊子等作成		●● 計画策定配布			
									イ) ごみ処理の現状把握・課題調査								基本的事項についての 答申（案）				基本的事項についての 答申（最終案）																				
● 具体的業務									個別事業の 継続性評価				現行計画の 全体評価				個 別 事 業 の 検 討								個 別 事 業 の 精 査																
									ごみ量予測、 数値目標（項目設定）				数値目標 （案）												ごみ量予測 数値目標補正																
					現状分析				家庭ごみ調査 事業所アンケート								施策体系								スローガン																
● 協議体									諮問												答申																				
1 廃棄物減量等推進審議会									①				②								④				⑤					⑥				⑦							
									部会の設置				報告																												
2 一般廃棄物（ごみ）処理 基本計画部会									①				②				③																								
3 一般廃棄物（ごみ）処理 基本計画策定委員会					①				②				③				④				⑤				⑥					⑦											
4 ワーキンググループ					①				②				③				④				⑤				⑥																
5 ワーキンググループ部会 （プラスチック資源循環）									①				②																												
6 食品ロス削減推進検討会									①				②				③								④					⑤				⑥							
● その他																																									
・パブリックコメント																																		実施期間				公表 手続			