

小学校の統合について ~第一小と第二小~

1 統合シミュレーション (平成27年4月の統合とした場合)

※平成25年9月までに要望書が教育長に提出され、その後、市として統合が決定された場合のシミュレーションである。

※統合場所が第一小・第二小のどちらになっても「居ながら施工」で行う予定である。「居ながら施工」については、市として統合が決定された後、学校施設等を精査して改修工事等の実施設計を行う中で工事計画を決めていく。

※給食室の改修工事を行うため、長期休業等を除いても、数か月間、弁当対応となる予定である。(約2・3か月)

「居ながら施工」(引越し1回)

<統合場所を第一小とした場合>

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
第一小	通常使用 (設計期間)	通常使用 業者選定・契約等準備期間 耐震・改修工事	統合	統合校の校舎として既存の校舎を使用 改修工事	
第二小	通常使用	通常使用		跡施設	

<統合場所を第二小とした場合>

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
第一小	通常使用	通常使用		跡施設	
第二小	通常使用 (設計期間)	通常使用 業者選定・契約等準備期間 耐震・改修工事	統合	統合校の校舎として既存の校舎を使用 改修工事	

2 学校施設状況

		花見川第一小学校	花見川第二小学校	
所在地		花見川区花見川4-1	花見川区花見川6-1	
最寄り駅と距離		京成八千代台(1,200m)	京成八千代台(2,000m)	
開校年度		S43	S43	
校地	校地面積(m ²)	16,529m ²	15,959m ²	
	校舎・校庭等の配置 ※□は対震補強必要			
教育環境	校舎	校舎延床面積(m ²)	5,305m ²	5,337m ²
		大規模改造年度等	S61(外部) H01(内部) H07(CP室)	S62(内部) H01(外部) H12(地震補強)
	(耐震補強) (I s 値)	補強必要	管理・特別・普通教室棟(0.32) 普通教室棟(0.42)	管理・特別・普通教室棟 [普通教室棟側1/3](0.35)
		対震化年度	H26予定	H26予定
		補強不必要		管理・特別・普通教室棟 [体育館側2/3:H12補強] (0.78) 普通教室棟(0.69)
	教室	保有教室数	30	31
		普通教室として使用できる教室数	26	27
	主な特別教室	図書室、音楽室、理科室、家庭科室、図工室、コンピュータ室、多目的室、視聴覚室、ランチルーム、少人数指導室、児童会室、資料室	図書室、音楽室、理科室、家庭科室、工作室、コンピュータ室、社会科資料室、算数資料室、生活科室、総合学習室、学習準備室、児童会室、視聴覚室、ランチルーム	
	体育館	保有面積(m ²)	769m ²	757m ²
耐震補強		必要(H26予定)	必要(H26予定)	
校庭	面積(m ²)	6,176m ²	7,640m ²	
	整備年度	H6		
他	特別支援学級	2学級(知的1・情緒1)		
し地育 域児 の施 機設 能と 防 災	主に使用している子どもルーム	花見川第一小学校 子どもルーム(校舎内)	花見川第二小学校 子どもルーム(校舎内)	
	避難所としての指定等	避難所・避難場所	避難所・避難場所 防災備蓄庫(教室)	
仮に統合した場合の通学距離(最長)		2,000m (柏井町277地点から)	1,700m (柏井町277地点から)	