

加曽利貝塚第16次調査 整理作業工程

		令和 5 年												令和 6 年												令和 7												令和8				進捗
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4				
職員 3年	図化遺物抽出・遺物分類（土器）																																									
	図化遺物抽出・遺物分類（石器等）																																									
	図版作成（遺構）																																									
	図版作成（遺物：土器）																																									
	図版作成（遺物：石器）																																									
	図版作成（遺物分布図）																																									
	原稿執筆（遺構・土器・石器他）																																									
	原稿執筆（土製品・自然遺物）																																									
	写真撮影																																									
	自然科学分析委託																																									
	編集																																									
整理 補助 員 5人3 年	遺物水洗																																						終了			
	遺物注記																																					終了				
	遺物接合・復元																																									
	土器拓本																																									
	土器実測																																									
	土器トレース																																									
	土製品等実測																																									
	土製品等トレース																																									
	（石器実測トレース委託）																																									
	図版作成（遺構）																																									
	図版作成（遺物：土器）																																									
	図版作成（遺物：石器）																																									
	図版作成（遺物分布図）																																									
	図版作成（遺物：土製品等）																																									
貝層・土壌サンプル水洗 試料抽出・選別																																					終了					
写真撮影補助																																										
編集補助																																										
収納																																										

加曽利15次調査 整理は加曽利16次調査のあとで実施することにし、遺物を幸町に移動した。

<特記事項>

- ・高田町の凹地調査は3月29日に終了した。
- ・石器の実測委託準備中

—— 計画 —— 実績