

令和 7 年度事業計画

1 史跡整備

件 名	概 要
1 第 2 期史跡整備基本計画 の調査検討	<ul style="list-style-type: none"> ・「特別史跡加曾利貝塚グランドデザイン」で示した中・長期的整備のうち、新博物館開館までに実施する整備が対象 ・ R 5～7 年度で検討、8 年度策定予定 ・新博物館と史跡を結ぶ園路の整備、北貝塚貝層断面観覧施設の改修、北貝塚貝層の保護・範囲表示等を検討 ・ R 7 年度は下記の項目を中心に調査検討を実施予定 <ul style="list-style-type: none"> ①貝層の保護・表現 ②園路・サイン等 ③修景・植栽管理 ④公開・活用及び管理・運営 ・上記①～④の個別計画案について本委員会で検討
2 環境整備 (貝層保護のための 樹木伐採)	<ul style="list-style-type: none"> ・北貝塚貝層上の樹木約 700 本を計画的に伐採 ・ R 3 年度から着手、8 年度完了予定 ・ R 11 年度以降、貝層保護のための盛土を予定 ・ R 6 年度は 98 本伐採 (通算 579 本) ・ R 7 年 4 月 23 日現在で残数 116 本 ・ R 7 年度は夏までの伐採に向けて対象本数調整中
3 第 1 期史跡整備事業 報告書の作成・刊行 ※R 6 年度事業先送り	<ul style="list-style-type: none"> ・ R 1～5 年度まで実施した整備事業が対象 園路・サインの一部改修、北貝塚住居跡群観覧施設の改修、便益施設「かそりえ」整備等 ・約 100 頁×300 部 ・次回委員会で報告書(案)を報告予定
4 復元住居茅葺等	<ul style="list-style-type: none"> ・ 竪穴住居 1 棟の復元 106 号竪穴住居跡(直径 5.5 m×5.2 m) ・ 令和 7 年度に復元作業実施 ・ 令和 8 年 3 月供用開始予定
予算額	19,300 千円

2 調査研究

件 名	概 要
1 加曾利貝塚発掘調査 および 現地見学会開催	1 発掘調査 調査期間 9月中旬～12月中旬 調査面積 500 m ² (南北 10m×東西 50m) 調査地点 北貝塚中央部 (R 5 から着手、3年目) 2 発掘調査現地見学会 開催日 11月29日(土) 予定
2 発掘資料の 整理・調査・研究	1 貝塚出土資料等の整理・調査・研究 鳥喰東遺跡出土資料の整理他 2 加曾利貝塚発掘調査整理 (R 2～R 4 調査実施分) R 5 から着手、R 8 調査報告書刊行予定 3 加曾利貝塚調査研究部会 中長期的な調査研究計画の検討、現地指導等 ①7月 ②10月 ③2月 計3回開催予定
予算額	53,005千円