

令和 6 年第 2 回定例会議案説明資料

- 1 議案第 60 号 令和 6 年度千葉市一般会計補正予算（第 2 号）中所管
[新清掃工場整備]P 3
[下田最終処分場浸出水処理施設建替]P 4

議案第60号 令和6年度千葉市一般会計補正予算（第2号）中所管
〔新清掃工場整備〕

補正予算書 P 1 2

1 補正理由

平成31年3月6日に契約締結した建設工事請負契約について、スライド条項適用に伴う増額が生じることから、契約金額を変更するため増額補正を行う。

契約期間：平成31年3月6日～令和8年3月31日

2 補正内容**(1) スライド条項適用に伴う増額**

鉄骨・コンクリート等の材料費及び労務費の上昇に伴い、令和6年1月に工事請負契約約款第29条第1項から第4項(全体スライド条項)に基づく契約額の変更の請求があり、必要額を増額する。

補正予算額		3 9 3, 4 7 0千円
財源	国費	1 4 2, 4 2 5千円
	市債	2 5 1, 0 0 0千円
	市費	4 5千円

今回の全体スライドに伴う各年度増額について

(単位：千円)

	変更前	変更後	増額
1～5年度	6,862,416	6,862,416	0
6年度	10,720,722	11,114,192	393,470
7年度	26,541,765	27,505,651	963,886
計	44,124,903	45,482,259	1,357,356

※令和5年3月にも全体スライド条項に基づく変更契約を行っている。

変更内容	契約金額	変更前	41,982,840千円
		変更後	44,124,903千円

3 スケジュール

令和6年	3月	変更契約仮契約締結
	9月	第3回定例会に変更契約議案を提出
令和8年	3月	竣工

議案第60号 令和6年度千葉市一般会計補正予算（第2号）中所管
〔下田最終処分場浸出水処理施設建替〕

補正予算書 P 1 2

1 補正理由

令和5年3月8日に契約締結した建設工事請負契約について、スライド条項適用に伴う増額や実施設計完了に伴う年割額の変更が生じた結果、今年度の予算額に不用が見込まれることから減額補正を行う。

契約期間：令和5年3月8日 ～ 令和7年12月31日

2 補正内容**(1) スライド条項適用に伴う増額**

鉄骨・コンクリート等の材料費及び労務費の上昇に伴い、令和5年6月に工事請負契約約款第26条第6項（インフレスライド条項）に基づく契約額の変更の請求があり、必要額を増額する。

補正予算額 10,463千円

（参考）スライド条項適用に伴う増額 81,719千円（令和6・7年度総額）

(2) 実施設計完了に伴う年割変更

令和6年2月に完了した実施設計（※）により具体的な工事費の内訳や工程が設定されたことを受け、出来高予定額算入時期についての受注者との協議も踏まえた年割額の変更を行う。

※設計・施工を一括で発注しており、契約締結後に受注者が実施設計を行った。

補正予算額 △ 1,702,727千円

※年割変更の内訳 (単位：千円)

	現契約額	年割額変更	増 減
5年度	81,840	81,840	0
6年度	1,963,990	261,263	△1,702,727
7年度	633,731	2,336,458	1,702,727
計	2,679,561	2,679,561	0

(1) と (2) の合計 △ 1,692,264千円

{	財源	市債	△ 1,692,000千円
		市費	△ 264千円

3 スケジュール

令和6年	7月	変更契約仮契約締結
	9月	第3回定例会に変更契約議案を提出
令和7年	12月	竣工