

令和6年第3回定例会議案説明資料

- 1 議案第90号 議決事件の一部変更について
(新清掃工場建設工事に係る工事請負契約) P 3
- 2 議案第91号 議決事件の一部変更について
(下田最終処分場浸出水処理施設建設工事に係る工事請負契約) P 4

議案第90号 議決事件の一部変更について
【新清掃工場建設工事に係る工事請負契約】

議案書 P 19

1 提案理由

平成31年3月6日に原契約を締結し、令和5年3月8日に資材・労務単価等の上昇による変更契約を締結した「千葉市新清掃工場建設工事に係る工事請負契約」について、変更契約締結時と比較し資材・労務単価等が上昇したことから、工事請負契約約款第29条第1項から第4項（全体スライド条項）を適用し、契約金額を変更する。

なお、本変更に係る補正予算については、令和6年第2回定例会で議会承認済み。

2 契約の変更内容

【契約金額】

(単位：円)

変更前	変更後	増減
44,124,902,500	45,482,258,500	1,357,356,000

<参考> 年割額の変更

(単位：円)

年度	変更前	変更後	増減
～R5	6,862,416,500	6,862,416,500	0
R6	10,720,721,500	11,114,191,500	393,470,000
R7	26,541,764,500	27,505,650,500	963,886,000

※令和5年3月にも全体スライド条項に基づく変更契約を行っている。

変更内容 契約金額 変更前 41,982,840,000円

変更後 44,124,902,500円

3 主な変更内容

- ・鉄骨、鉄筋、コンクリートなど建築工事の材料費及び労務費
- ・受変電等電気設備工事の材料費及び労務費
- ・ガス化溶融炉等燃焼溶融設備工事の材料費及び労務費

4 契約変更に関する経緯及び今後のスケジュール

令和6年 1月 全体スライド協議

6月 令和6年度補正予算の議決

9月 本議案議決後、変更契約締結

令和8年 3月 竣工

議案第 9 1 号 議決事件の一部変更について

【下田最終処分場浸出水処理施設建設工事に係る工事請負契約】

議案書 P 2 3

1 提案理由

令和 5 年 3 月 8 日に契約を締結した「千葉市下田最終処分場浸出水処理施設建設工事に係る工事請負契約」について、契約締結時と比較し資材・労務単価等が上昇したことから、工事請負契約約款第 2 6 条第 6 項（インフレスライド条項）を適用し、契約金額を変更する。

なお、本変更に係る補正予算については、令和 6 年第 2 回定例会で議会承認済み。

2 契約の変更内容

【契約金額】

(単位：円)

変更前	変更後	増減
2, 6 7 9, 5 6 0, 4 0 0	2, 7 6 1, 2 7 9, 4 0 0	8 1, 7 1 9, 0 0 0

<参考> 年割額の変更

(単位：円)

年度	変更前	変更後	増減
R5	8 1, 8 4 0, 0 0 0	8 1, 8 4 0, 0 0 0	0
R6	2 6 1, 2 6 2, 1 0 0	2 7 1, 7 2 4, 2 0 0	1 0, 4 6 2, 1 0 0
R7	2, 3 3 6, 4 5 8, 3 0 0	2, 4 0 7, 7 1 5, 2 0 0	7 1, 2 5 6, 9 0 0

3 主な変更内容

- ・鉄骨、鉄筋、コンクリートなど建築工事の材料費及び労務費
- ・受変電等電気設備工事の材料費及び労務費
- ・ポンプ等機械設備工事の材料費及び労務費

4 契約変更に関する経緯及び今後のスケジュール

令和 6 年 3 月 インフレスライド協議
 6 月 令和 6 年度補正予算の議決
 9 月 本議案議決後、変更契約締結
 令和 7 年 1 2 月 竣工