

## 令和7年第1回定例会議案説明資料

- 1 議案第2号 令和6年度千葉市一般会計補正予算(第7号)中所管
  - (1) 最終処分場管理運営(蘇我地区廃棄物埋立処分場護岸補修)(繰越明許) ……P3
  - (2) 新清掃工場周辺整備(北谷津町線道路整備)(繰越明許) ……P4



議案第2号 令和6年度千葉市一般会計補正予算(第7号) 中所管  
【最終処分場管理運営(蘇我地区廃棄物埋立処分場護岸補修)】(繰越明許)

補正予算書 P10

1 補正理由

蘇我地区廃棄物埋立処分場は、海洋埋立方式による最終処分場として昭和56年に埋立を開始し、平成6年に埋立が終了した後も、廃止基準を満たしていないため、浸出水は維持管理基準を満たすよう適切に処理をしたのち、海洋に放流を行っている。

令和5年度に当該処分場を囲む護岸部分の法定点検等を実施した結果、護岸改修と外周道路の空洞補修を行う必要が生じたことから、令和6年度に護岸改修等を実施することとしていたが、入札不調により今年度中の実施が困難な状況となったことから、実施手法の見直しを行うとともに、一部工事費の予算を翌年度に繰り越すもの。



2 繰越明許費

最終処分場管理運営(蘇我地区廃棄物埋立処分場護岸補修) 17,072千円

3 実施手法の見直し

当初は、道路空洞補修及び護岸補修を一括発注していたが実施手法を見直し、道路の空洞補修は今年度完了予定、護岸補修については分割し、翌年度7月に完了予定。

当初スケジュール

		令和6年			令和7年			
		10月	11月	12月	1月	2月	3月	
護岸補修委託	道路 護岸	入札・発注・着工					完了	



変更スケジュール

		令和6年			令和7年						
		10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月
護岸補修委託	道路 護岸	分けて実施⇒			入札・発注・着工~完了			完了			
							(繰越手続) 入札・発注・着工				

4 今後のスケジュール

- 令和7年 3月 護岸補修入札
- 4~6月 契約締結、漁協・漁連・県港湾等協議ならびに申請
- 7月 補修完了

議案第2号 令和6年度千葉市一般会計補正予算(第7号) 中所管  
【新清掃工場周辺整備(北谷津町線道路整備)】(繰越明許)

補正予算書 P10

1 補正理由

北谷津の森・新清掃工場周辺整備基本計画を推進するとともに、新清掃工場へのごみ搬入車両の円滑な通行を確保するため、現在、(仮称)北谷津町入口交差点(国道126号)の整備を進めており、今年度には、予備設計及び用地測量を実施しているが、関係者等との協議に時間を要したことから、これに係る予算を翌年度に繰り越すもの。



(仮称)北谷津町入口交差点(国道126号)の位置図

2 繰越明許費

新清掃工場周辺整備(北谷津町線道路整備) 12,859千円

※繰越対象事業の内訳

(仮称)北谷津町入口交差点(国道126号) 予備設計	3,619千円
〃 用地測量	9,240千円

3 今後のスケジュール

令和7年6月	予備設計、用地測量完了
令和7年7月～令和8年3月	詳細設計、用地取得
令和8年度	道路整備工事