




導入スケジュール（案）

年度	年 月	内 容
29	H29.12.1 H29.12.7	「議会向上会議」での協議開始 導入概要の協議・決定
	H30. 2	導入内容の正副委員長案の提示・決定
30	H30. 5	システム開発協議開始
	H30. 9	予算要求の内容決定
	H31. 3	H31 予算案議決
31	H31. 5	——— 議員改選 ———
	H31. 0	システムの導入
32 ~		


 導入の検討


 使用基準等の検討


 活用方法の検討