「祐光町歩道橋の撤去」事業説明

千葉市 CHIBA CITY 建設局 土木部 土木保全課　長寿命化修繕班



目次

1　事業概要

2　撤去工事の概要

3　今後のスケジュール

4　質問等に関するお知らせ

1-1　事業概要

(1)目的

老朽化した祐光町歩道橋を撤去し、歩行者が移動しやすい歩道にする。

(２)背景

- 祐光町歩道橋は、架設後４８年を経過し老朽化が進行している。
- 歩道橋により、歩道の幅が狭い箇所がある。
- 地元自治会及び学校関係者等と歩道橋の撤去について協議を進め、了承が得られた。

1-2　事業箇所

椿森中学校
至 都賀駅
高品
交差点
新町若松町線
椿森公園
関東財務局
千葉財務事務所
JR総武本線
事業箇所
（祐光町歩道橋）
祐光二丁目
高作公園
東千葉駅
椿森陸橋
交差点
千葉東
税務署
院内小学校
N

1-3【現況】平面図


六方都市
下水路
歩 道
新町若松町線
祐光10号線
祐光町歩道橋
至 千葉駅
撮影方向②
車 道
撮影方向①
至 高品交差点
祐光54号線

撮影方向①

撮影方向②
歩道が狭い

1-4　歩道橋撤去後の歩行者横断について



※歩道橋の撤去工事着手に伴い、
歩道橋が「**通行止め**」となります。
「**既設横断歩道**」のご利用に、
ご協力をお願いいたします。

【歩道橋通行止め開始時期】

令和４年9月5日（月）９：００～



目次

1　事業概要

2　撤去工事の概要

3　今後のスケジュール

4　質問等に関するお知らせ

2-1　撤去工事の概要

- **工事期間**

  令和４年8月16日頃から令和５年１月上旬頃まで

- **施工会社**

  中井商工㈱　東京営業所（習志野市鷺沼4-2-22）

- **工事時間帯**

  【**夜間**】**２１：００～５：００**

  工事は「**夜間**」で行います。

  ※夜間工事は「**30日間程度**」を予定

  【**昼間**】**９：００～１７：００**

  歩道橋撤去に伴う準備などの作業は「**昼間**」で行います。

- **交通規制**

  大半の作業は、「**車線減少（片側交互通行）**」「**歩道幅員減少**」規制となります。

  一部、歩道橋本体の撤去などは「**車両通行止め**」で行います。

  なお、歩道橋の撤去工事に伴い**令和４年9月５日（月）９：00～**歩道橋は「**歩行者通行止め**」となります。

2-2　撤去工事の流れ

歩道橋本体撤去工事

①上部工（歩道橋本体部分）
・通路桁、階段等の撤去・搬出
　（解体作業は搬出先で実施）
②下部工（歩道橋基礎部分）
・舗装の下にある
　基礎コンクリートの取り壊し
③ガードレール等の撤去

道路整備工事

①復旧工
・一時的に撤去した施設の復旧
　（ガードレール等）
・歩道部分の舗装の復旧

工事完了

2－3　交通規制【歩道橋本体(階段①)の撤去時】

階段をクレーンで吊り上げて撤去します。
撤去時は、クレーンを配置し
「車線減少」「歩道（片側）通行止め」で作業を行います。
※夜間工事（21時～5時）　作業日数：1日

2－4　交通規制【歩道橋本体(階段②)の撤去時】

階段をクレーンで吊り上げて撤去します。
撤去時は、クレーンを配置し
「車線減少」「歩道（片側）通行止め」で作業を行います。
※夜間工事（21時～5時）　作業日数：１日



2－5　交通規制【歩道橋本体(通路桁)の撤去時】

通路桁をクレーンで吊り上げて撤去します。
撤去時は、クレーンを配置し「車線減少」で作業を行います。
なお、通路桁の吊り上げ時は「車両通行止め」とします。
※夜間工事（21時～5時）　作業日数：1日
※通行止め規制時間（午前１時頃～４時頃までを予定）

2－6　通行止め時の迂回路について

※時期：9月中旬頃　作業日数：1日
※通行止め規制時間：午前１時頃～４時頃までを予定



※詳細な日程は、現場のお知らせ看板等で周知させていただきます。

2－7　交通規制【歩道橋本体(支柱)の撤去時】

支柱をクレーンで吊り上げて撤去します。
撤去時は、クレーンを配置し
「車線減少」で作業を行います。
※夜間工事（21時～5時）　作業日数（支柱２本）：1日
※支柱②の撤去時は、車線規制が反対側となります。



目次

1　事業概要

2　撤去工事の概要

3　今後のスケジュール

4　質問等に関するお知らせ

3　今後のスケジュール

内　容			7～8月		9月		10月		11月		12月		R5年1月		2月		3月		備考
			10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	
・関係機関との調整 ・準備工				お盆期間休工								年末年始期間休工							
歩道橋	本体撤去	昼間																	夜間日数 5日程度（予定）
		夜間																	
	下部撤去	昼間																	夜間日数 15日程度（予定）
		夜間																	
道路整備工事		昼間																	夜間日数 10日程度（予定）
		夜間																	
解体作業		昼間																	解体場所 美浜区若葉102地先
		夜間																	
片付け等		昼間																	
		夜間																	

※歩道橋は、9月5日（月）９：００～「歩行者通行止め」となります。
※詳細な日程は、現場でお知らせ看板等で周知させていただきます。

4　お知らせ

工事に関するお問い合わせ

発注者：土木保全課　長寿命化修繕班　担当：溝川　剛

mail dobokuhozen.COP@city.chiba.lg.jp
TEL　043－245－5289

施工会社：中井商工㈱ 東京営業所　現場代理人：大金　卓真

TEL　047－408－2220
　　080－6198－5185（※夜間工事時）