# 行政改革推進プラン取組項目　進行管理台帳

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 項 目 | （3） 簡素で効率的・効果的な行財政運営 | 39 | | | 再掲 | |
| 中 項 目 | ウ 公共施設等の設置及び管理運営の合理化 | 129 | | | | |
| 項 目 名 | 児童福祉センターの廃止 | 達成度 | ○ | 所 管 課 | こども未来局<br>健全育成課 | |
| 取組内容 | 市内6か所にある児童福祉センターについては、当初の目的を達成したことから、協議が整った施設から段階的に廃止します。 | | | | | |
| 目　標 | 経費の削減 | 現　状<br>（H22年度） | 4,617千円 | 目　標<br>（H25年度） | 0円 | |

| 工程表 | 項目 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 地元自治会等との協議 | 実施 | 実施 | 実施 | | |
| | 施設の段階的廃止 | 実施 | 実施 | 実施 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 具体的取組み結果 | | | |
|---|---|---|---|
| 平成22年度 | 市内6か所にある児童福祉センターのうち1か所（園生児童福祉センター）については、地元自治会等との協議が整ったため、平成22年度末をもって廃止しました。 | 数値目標<br>進捗状況 | － |
| 平成23年度 | 市内5か所にある児童福祉センターの指定管理を委託している自治会と、施設についての地元の今後の意向について確認し、状況に応じて関係各課との話し合いを進めています。 | 数値目標<br>進捗状況 | 3,283千円<br>（△1,334千円） |
| 平成24年度 | 市内5か所にある児童福祉センターの指定管理を委託している自治会と、施設廃止に関する協議が整ったため、平成24年度末をもって廃止しました。 | 数値目標<br>進捗状況 | 2,777千円<br>（△1,840千円） |
| 平成25年度 | 廃止後も維持管理経費が必要となったため、経費削減目標の0円になりませんでした。 | 数値目標<br>進捗状況 | 96千円<br>（△4,521千円） |
| 平成26年度 | － | 数値目標<br>進捗状況 | － |