行政改革推進プラン取組項目　進行管理台帳

大 項 目	（2） 市民視点による行政サービスと透明性の向上	35			再掲		
中 項 目	イ 電子市役所の推進	65					
項 目 名	投票管理システムの導入	達成度	×	所 管 課	選挙管理委員会事務局		
取組内容	投票日当日の投票所に選挙管理システムを導入し、待ち時間の短縮を図ります。 （※多額の費用がかかるため、計画期間中の実施は見送ることとしました。）						
目　標		現　状		目　標			

	項　目	H22	H23	H24	H25	H26
工	投票管理システムの導入					
程						
表						

具体的取組み結果				
	平 成 22 年 度	―	数値目標 進捗状況	―
	平 成 23 年 度	―	数値目標 進捗状況	―
	平 成 24 年 度	―	数値目標 進捗状況	―
	平 成 25 年 度	―	数値目標 進捗状況	―
	平 成 26 年 度	―	数値目標 進捗状況	―