7　参考資料　未整備区域見直しの経緯

「蘇我スポーツ公園　未整備区域見直し」の経緯

【現在の整備状況について】

○　平成 14 年度にフクダ電子アリーナ(蘇我球技場)の整備に着手し、事業開始から約 10 年が経過します。公園は、平成２３年春に公園東側の約半分、庭球場までが完了します。（フクアリ、スクエア、庭球場、遊具広場、駐車場など。）

【マニフェストへの取組みの推進】

○　平成 21 年６月 24 日、庁内プロジェクトチームが設置され、No.19「蘇我スポーツ公園の縮小」として取組みを進めています。　“約２３億円縮減”

詳細は http://www.city.chiba.jp/sogoseisaku/sogoseisaku/kikaku/manifestoPT.html

【「脱・財政危機宣言」】

○　平成２１年１０月２１日付け経済状況の悪化に伴う市税収入の大幅な減少などにより、多額の収支不足が見込まれることから、今後、一層の財政健全化に取り組むため、「脱・財政危機」宣言を発表しています。

詳細は http://www.city.chiba.jp/zaiseikyoku/zaisei/zaisei/datuzaiseikikisengen.html

フクダ電子アリーナ
フクダ電子スクエア
など整備済み区域

「広場予定区域」

【見直しにおける基本的な考え方】

○　この見直しにおいて、災害時の防災拠点としての役割は変更しません。
○　計画された施設（陸上競技場、フットサル場など）を全面的に見直します。
○　平常時は様々な活用が可能となる大きな広場（約１６ha）を確保します。
○　公園利用時に必要な駐車場は、台数を確保します。
○　多額な費用を必要とする施設整備は、当面行いません。

【当初計画　（平成14年度策定）】



見直し

【おおまかな利用計画　】



※　詳細は http://www.city.chiba.jp/toshi/koenryokuchi/kensetsu/minaosi.html

【市民の皆さんからの「提案募集」結果について】

○　市民提案募集を平成２２年１１月１５日から１か月間実施し、５０件（内容約１７２案）の提案をいただいた。（内訳：個人３６件　団体１４件）

（１）主な意見

①全体的な意見について（・直接の提案募集は大変良いやり方。箱物等を設置しないでほしい。）

②広場の活用について（・ソフトボール(7)、スケートパーク(5)、グラウンド・ゴルフ(5)、サッカー(4)、野球(3)など２０種類を超えるスポーツ（競技種目）の提案があった。
・憩いの場、散策道、ジョギング・ウォーキングコースなどレクリエーションの提案があった。）

③駐車場について（・駐車場は砕石などで整備費の縮減を図ってはどうか。）

④運営について（・グランドの管理運営（芝刈りなど）は、費用軽減のため各種団体が行う。・イベントの実施（期間限定ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ場、Ｂ級ｸﾞﾙﾒ、各種体験など。）

⑤防災機能について（・市民の生命・財産を守る防災拠点の整備は急務である。）

【蘇我スポーツ公園活用（・運営）検討会の状況について】

○　開催状況

	日　程	主な議題
第１回	平成２２年１１月１９日	①検討会について ②見直しに関する意見・提案について
第２回	平成２２年１２月２１日	①市民提案募集の結果などについて ②見直しに関する意見・提案について　など
第３回	平成２３年　２月　３日	①未整備区域の見直し（たたき台素案）について ②本検討会の今後の進め方について　など

○　大きな広場の活用に関するゾーニングの考え方

第１、２工区の整備済み施設やイベント開催時の駐車場不足の問題解決、利用を想定するスポーツの視点から各広場について特徴づけを行った。



※　詳細は http://www.city.chiba.jp/toshi/koenryokuchi/kensetsu/iken-sogasportspark.html

【平成 23 年５月公表　意見募集に提示した見直し（案）平面図】

【市民の皆さんからの「意見募集」結果について】

○　市民意見募集を平成２３年５月１日から１か月間実施し、５９件、２０項目の意見ををいただいた。

（１）項目別の意見

項目	件数
市民提案募集で未反映の理由を公表する必要がある（□）	１件
若者向けの施設（□）／スケートパークなどの整備（□）	２件
風を弱める植栽（□）	１件
製鉄に関連したモニュメントの配置（□）	１件
ソフト面のプランを持ち具現化するための施設の整備（□）	１件
パークゴルフ場（□）／専用及び公認コース（－）	４０件
パークゴルフ・グランドゴルフ（□）／休憩施設など（○）	６件
誰もが出来るスポーツ広場（○）	１件
ターゲットバードゴルフ（□）	１件
サッカー場（○）／人工芝（－）	２件
災害時はヘリポート基地として適当ではない（□）	１件
少年野球グランド（□）	１件
ラグビーグランド（○）／専用（－）／人工芝（－）／管理施設など（○）	１件
合計　（２０項目）	５９件

※　各項目の記号（○・□・－）は、市の考え方の分類を示す。集計は下記（２）を参照。

（２）意見に対する対応（市の考え方の分類）

対応（分類の凡例）	件数
実施する。　（○）	５件
検討する。　（□）	１１件
反映できない。　（－）	４件
合計	２０件

※　公認・専用・人工芝のコース・グランド整備については、反映できません。

概ね、地割計画（ゾーニング、空間の使い方）の見直しは理解をいただいたと考えます。

ただし、パークゴルフやスケートパークといった一部、施設整備内容について、検討が必要となりましたので、修正作業を実施し、見直し（案）を決定します。なお、公表する時期は、今年度、第３四半期（１０月から１２月）を目標とし、市ホームページに掲載します。

参考資料　見直し（案）平面図と整備計画平面図の比較

上段図面：平成２３年５月　市民意見募集時に提示した見直し（案）平面図

下段図面：平成２３年１１月　（見直し結果）未整備計画の整備計画図

＜修正を行った箇所について＞

- ○　第１多目的グラウンド：「ラグビー対応の追加」「応援用空間の確保」
- ○　第２多目的グラウンド：「安全性を考慮し、野球内野向きを変更」
- ○　第３多目的グラウンド：「各種ゴルフ系ニュースポーツへの対応するため、中心部平坦広場と外周部周回コースを設定」
- ○　レクリエーション広場：「面積縮小」
- ○　各グラウンド共通事項：「付近までは許可車両の乗り入れが可能となる荷捌き空間の確保」
- ○　第４駐車場区域：「一部、駐車が可能となるスケートパークを整備」
- ○　公園区域南南東箇所：「グラウンド整備のためのバックヤードを確保」

※　各グラウンド名称は仮称取扱い。