
（別紙８）

千葉市立新病院整備工事マスタースケジュール（案）
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令和３年度
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竣工
2025.12
▼

造成工事
5.0カ月

着工
2023.06
▼

契約

着工
2023.08
▼

建設工事 28.0カ月契約

実施設計 19.5カ月

技術協力 10カ月程度


