
Ｒ３年度 Ｒ４年度

項　　目

●　計画策定

　①基本的事項

　②区域施策編

　③事務事業編

　④再エネ導入編

　⑤適応策編

　⑥進捗管理等

　（R3）先行調査業務委託

●　協議体

１　環境審議会
（環境総合施策部会）

● ● ● ●

２　地球温暖化対策専門委員
会

① ② ③ ④

【R4.3月時点】

１１月 １２月 ３月８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月１月 ２月

千葉市地球温暖化対策実行計画　計画策定スケジュール

７月 ５月 ６月 ７月４月９月 １０月 ２月８月 ３月

　（R4）計画策定支援
　　　　業務委託

諮問 答申

★国内外の状況

●基本的事項

●意見聴取（一部自前を想定）

★2050年CN達成時のあるべき姿

★2030年の目標

●現行計画の総括

パブリックコメント実施

●案作成●素案作成

●2050年CN達成時の

あるべき姿

●2030年の目標
●現行計画の総括

●2050年CN達成時のあるべき姿

●2030年の目標

●各主体の役割

●部門毎の施策

●区分毎の取組み

●施策検討

●各主体の役割

●部門毎の施策

●進捗管理等検討

2050年の目指すべき姿と

2030年の目標、

策定方針案について

現行計画の実施状況と次期計

画の施策体系について

計画素案について 計画案について

（Ｒ４）策定支援業務

●
計
画
策
定

（Ｒ３）先行調査

●
施
行
決
定

●契約 調査報告● ●契約満了

施行決定● ●契約
契約満了●

●現行計画の総括

（Ｒ４）再エネ推進業務

※国補助事業活用（再エネの最大限の導入の計画づくり及び地域人材の育成を通じた

持続可能でレジリエントな地域社会実現支援事業）

●国補助採択結果公開
国補助公募期間

12/16～2/14

事業終了●

※パブコメ

市政だより掲載締切

●
施
策
体
系
（
将
来
推
計
及
び
削
減
シ
ナ
リ
オ
等
）

●
プ
ロ
ポ

●
プ
ロ
ポ

中間報告①

（策定方針案確認）
中間報告②

（計画素案確認）

資料２

●申請

●策定方針作成


