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千葉市議会議長  向 後 保 雄 様 

千 葉 市 長  熊 谷 俊 人 様 

 

 

千葉市監査委員 清 水 謙 司 

同       宮 原 清 貴 

同       酒 井 伸 二 

同       石 井 茂 隆 

 

 

 

地方自治法第１９９条第１項、第４項、第５項及び第７項の規定によ

り監査を実施したので、同条第９項の規定により監査の結果に関する報

告を提出します。 
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第２期工事定期監査結果報告 

 

１ 監査の対象 

環境局、経済農政局、都市局 

 

２ 監査の範囲 

平成２７年度に実施した工事及び業務委託 

 

３ 監査の期間 

平成２８年１１月１日から平成２９年３月２８日まで 

 

４ 監査の方法 

今回の監査は、監査対象工事２４７件のうちから抽出した別表１に掲げる監査実施工事

５０件、監査対象業務委託１２７件のうちから抽出した別表２に掲げる監査実施業務委託

１５件について、工事及び業務委託が設計、積算、契約、施工等の各段階において、技術

面から適正に行われているかという合規性の観点を主眼とし、経済性、効率性、有効性の

視点にも留意して、設計図面、仕様書、設計書、契約書、施工計画書、工事記録写真、品

質報告書等の関係書類を調査するとともに、関係職員から説明を聴取し、実地調査を行っ

た。 

 

＜主な着眼点＞ 

（１）設計・積算 

・ 現地の状況を十分に調査し、設計に反映させているか。 

・ 仕様書、図面及び設計内訳書等の設計図書は的確に作成されているか。 

・ 高齢者、障害者等利用者の立場に立った設計となっているか。 

・ 積算基準、積算資料等の整備状況及びその運用は適切に行われているか。 

・ 歩掛及び単価は適正か。また、諸経費は適切に算出されているか。 

（２）契約 

・ 契約書、見積書等関係書類及び帳簿は確実かつ的確に整備されているか。 

・ 契約の履行期限は守られているか。 

・ 追加契約あるいは設計変更等による契約変更の場合、その事由及び契約金額の増減

の内容は適切か。また、事務は適時、かつ適切に行われているか。 

（３）施工・検査 

・ 工事施工計画は適切か。 

・ 設計図書どおり施工されているか。 

・ 法令等を遵守して施工されているか。 

・ 各種承諾図書、工事記録写真等の受注者提出書類は整備されているか。 

・ 各種検査、材料試験等は適正に行われているか。 

・ 安全管理、工程管理及び品質管理は適切に行われているか。
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５ 監査の結果 

監査の対象局における工事及び業務委託のうち、契約及び検査については、おおむね適

正に執行されていたが、設計・積算及び施工について次のとおり改善すべき事項が認めら

れた。 

 

（１）設計・積算について改善すべき事項 

ア 建築物の確認に関する手続きを適正に行うべきもの 

［都市局：花島公園緑園ゾーン整備工事］ 

建築基準法によると、都市計画区域内において建築物を新築しようとする場合、当

該工事に着手する前に、建築主事の確認を受けなければならないとされており、建築

主が建築主事を置く市である場合においては、建築主事に通知しなければならないと

されている。 

しかしながら、本工事においては、公衆便所を新築したにもかかわらず、建築主事

に通知していなかった。 

建築物の確認に関する手続きについては、建築基準法に基づき適正に行われたい。 

 

（参考）現地状況 

 

構造：鉄骨造 

延べ面積：４．３１㎡ 

用途：便所 

 

イ 新営工事と改修工事を一括して発注する場合の共通費の積算を適正に行うべきも

の 

［都市局：千葉市動物公園子どもゾーンウマ舎新築外工事、 

旧高浜第二小学校跡施設校舎大規模改造工事、 

旧千葉市立高浜第二小学校屋内運動場非構造部材等耐震対策外工事］ 

公共建築工事積算基準等資料によると、新営工事と改修工事を一括して発注する場

合、共通仮設費及び現場管理費は、新営工事と改修工事に区分して算定するものとさ

れている。 

しかしながら、千葉市動物公園子どもゾーンウマ舎新築外工事においては、改修工

事を含むにもかかわらず、すべてを新営工事とし、また、旧高浜第二小学校跡施設校
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舎大規模改造工事外１件においては、新営工事を含むにもかかわらず、すべてを改修

工事として共通仮設費及び現場管理費を算定していた。 

新営工事と改修工事を一括して発注する場合の共通費の積算については、公共建築

工事積算基準等資料に基づき適正に行われたい。 

 

ウ 施工地域、工事場所を考慮した共通仮設費率及び現場管理費率の補正を適正に行う

べきもの 

［都市局：昭和の森球技場防球フェンス設置工事、 

花島公園緑園ゾーン整備工事］ 

本市の土木工事積算基準によると、共通仮設費率及び現場管理費率については、施

工地域、工事場所を考慮した補正値を加算するものとされている。 

しかしながら、当該工事２件においては、当該工事場所が市街地の区分に該当しな

いにもかかわらず、共通仮設費率及び現場管理費率に市街地の補正値を加算していた。 

共通仮設費率及び現場管理費率の補正については、土木工事積算基準に基づき適正

に行われたい。 

 

※ 市街地とは、施工地域が人口集中地区（ＤＩＤ地区）及びこれに準じる地区をい

う。 

※ ＤＩＤ地区とは、総務省統計局国勢調査による地域別人口密度４，０００人毎平

方キロメートル以上でその全体が５，０００人以上となっている地域をいう。 

 

（２）施工について改善すべき事項 

ア 特定建設作業の実施の届出を適正に行うべきもの 

［都市局：旧千葉市立高浜第二小学校屋内運動場非構造部材等耐震対策外工事、 

千葉市立草野中学校外１校校舎外外壁改修外工事、 

千葉市消防団第１６分団１部器具置場改築工事、 

千葉市桜木霊園旧火葬場煙突解体工事、 

（仮称）高洲市民プール・体育館改築電気設備工事、 

（仮称）高洲市民プール・体育館改築給排水設備工事］ 

千葉市環境保全条例によると、特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者

は、当該特定建設作業の開始の日の７日前までに定められた事項を記載した特定建設

作業実施届出書により市長に届け出なければならないとされている。 

しかしながら、当該工事６件においては、特定建設作業を伴う建設工事であるにも

かかわらず、特定建設作業実施届出書を届け出ていなかった。 

特定建設作業の実施の届出については、千葉市環境保全条例に基づき適正に行われ

たい。 
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※ 特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発

生する作業として騒音規制法、振動規制法及び千葉市環境保全条例に定める作業を

いう。 

 

イ 高所作業時における作業員の安全を確保すべきもの 

［都市局：千葉市桜木霊園旧火葬場煙突解体工事］ 

労働安全衛生規則によると、事業者は、高さが２メートル以上の作業床の端、開口

部等で墜落により労働者に危険を及ぼす箇所には、労働者に安全帯を使用させる等墜

落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならないとされている。 

しかしながら、本工事においては、高さ３０メートルの煙突の頂部から高さ１０メ

ートルの位置まで、手作業により解体していたにもかかわらず、安全帯を使用させる

等墜落による危険を防止するための措置を講じていなかった。 

高所作業においては、労働安全衛生規則に基づき適正に行われたい。 

 

（参考）高さ１０メートル以上における作業状況 

 

 

ウ 工事現場における確認の表示を適正に行うべきもの 

［都市局：千葉市消防団第１６分団１部器具置場改築工事、 

旧千葉市立高浜第二小学校屋内運動場非構造部材等耐震対策外工事、 

千葉市動物公園子どもゾーンウマ舎新築外工事、 

千葉市中央消防署宮崎出張所改築工事］ 

建築基準法によると、建築主事から確認済証の交付を受けた建築物の工事の施工者

は、当該工事現場の見易い場所に、国土交通省令で定める様式によって表示をしなけ

ればならないとされている。 

しかしながら、千葉市消防団第１６分団１部器具置場改築工事外１件においては、

工事現場における表示を掲げず、千葉市動物公園子どもゾーンウマ舎新築外工事外１

件においては、異なった様式のものを表示していた。 

工事現場における確認の表示については、建築基準法に基づき適正に行われたい。 
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（参考） 

１ 現場状況 

（１）表示していなかった工事現場 

ア 千葉市消防団第１６分団１部器具置場改築工事 

イ 旧千葉市立高浜第二小学校屋内運動場非構造部材等耐震対策外工事 

（２）異なった様式で表示していた工事現場 

ア 千葉市動物公園子どもゾーンウマ舎新築外工事 

イ 千葉市中央消防署宮崎出張所改築工事 

２ 国土交通省令で定める様式 

 

※ 現場は、建築基準法施行規則等の一部を改正する省令（平成１９年国土交通省令

第６６号）による改正前の様式を使用していた。 

  

改正による追加項目 



環境局
工　期

上段：自
中段：至

下段：変更後

　 H27.11.10

49,680,000 H28. 3. 3

49,680,000

49,680,000

※ 資源循：資源循環部　廃棄施：廃棄物施設課

経済農政局
工　期

上段：自
中段：至

下段：変更後

H27.12. 3

9,371,160 H28. 3.18

9,586,080 H28. 3.25

　 9,371,160

都市局
工　期

上段：自
中段：至

下段：変更後

H27.10.30

90,180,000 H28. 3.18

90,722,160 H28. 3.31

H27.12.25

16,632,000 H28. 3.18

16,632,000

H27.12.18

63,720,000 H28. 3.18

76,070,880 H28. 3.24

H27.10.20

28,229,040 H28. 3.18

32,798,520 H28. 3.25

H27.10.10

14,783,040 H28. 2.16

15,217,200

H27. 6.12

33,048,000 H27.11. 8

33,216,480

H27. 6.26

39,960,000 H27.10.23

39,960,000

H27.11.17

17,020,800 H28. 3.11

18,650,520 H28. 5.31

※ 海辺活性化：海辺活性化推進課　市街地：市街地整備課　検見川：検見川稲毛土地区画整理事務所

寒川：寒川土地区画整理事務所　東幕張：東幕張土地区画整理事務所

都市部　小計 ６件 196,760,880

２件

東
幕
張

8
下水道排水施設工事
（東幕張２７－３工区）

千葉市花見川区幕張町４丁目地内

9
下水道排水施設工事
（東幕張２７－１工区）

千葉市花見川区武石町２丁目地内
外１

10
３９街区仮換地整備外工事
（東幕張２７－１）

千葉市花見川区武石町２丁目地内

106,812,000

都
市
部

市
街
地

5
液状化対策矢板打設工事（磯辺４丁目）
その１

千葉市美浜区磯辺４丁目地内

検
見
川

―

海
辺
活
性
化

3
千葉みなと駅前港湾緑地階段デッキ整備
工事

千葉市中央区中央港地先

4
千葉中央港地区公園緑地整備工事
（その１）

千葉市中央区中央港１丁目地内

6
下水道排水施設工事
（検見川・稲毛２７－１工区）

千葉市花見川区検見川町５丁目地
内

寒
川

7
区画道路１２号線道路築造外工事
（寒川２７－１）

千葉市中央区寒川町１丁目地内

海辺活性化推進課　小計

部
名

課
名

番
号

工　　事　　名 工事箇所
 契約金額(円）

（下段：変更後）

農
政
部

農
政
課

2 道路整備工事（椎名崎２７－１） 千葉市緑区古市場町地内

経済農政局 １件

別表１ 監査実施工事一覧表

部
名

課
名

番
号

工　　事　　名 工事箇所
 契約金額(円）

（下段：変更後）

部
名

課
名

番
号

工　　事　　名 工事箇所
 契約金額(円）

（下段：変更後）

資
源
循

廃
棄
施

1
新内陸最終処分場３工区滞留水処理対策
工事

千葉市若葉区

環境局 １件

-6-
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都市局
工　期

上段：自
中段：至

下段：変更後

H27.12.17

702,000,000 H29. 2. 8

H27. 6.13

120,960,000 H28. 1. 8

120,908,160

H27. 6.24

795,960,000 H28. 5.18

795,960,000 H28. 7. 2

H27. 7. 2

227,880,000 H28. 1.27

247,496,040 H28. 2.26

H27. 7.10

78,699,600 H28. 2. 4

79,272,000 H28. 3. 6

H27. 7.14

205,200,000 H28. 2.15

206,838,360 H28. 3.18

H27. 7.17

61,992,000 H28. 2.11

62,949,960

H27. 8. 7

110,700,000 H28. 3.18

129,227,400

H27. 9. 1

244,080,000 H28. 7.15

　 259,030,440 H28. 8.29

H27. 9.16

359,532,000 H28. 7.11

373,210,200 H28.10. 6

H27. 9.16

651,240,000 H28. 9. 9

663,613,560 H28.12.25

H27.11. 6

131,760,000 H28. 3.18

147,099,240

H27.12.23

19,688,400 H28. 3.18

19,942,200

H27.12.25

15,649,200 H28. 3.18

15,649,200

H28. 3.30

231,120,000 H29. 2.28

252,099,000 H29. 3.18

H27. 7. 9

63,180,000 H28. 6. 2

　 63,654,120 H28. 7.17

H27. 7.10

64,800,000 H28. 6. 3

65,408,040 H28. 7.18

H27. 7.10

105,494,400 H28. 6. 3

106,187,760 H28. 7.18

H27. 7.24

50,004,000 H28. 3.16

50,004,000

※ 住宅整：住宅整備課

12 千葉市立幸町小学校外部改修工事
千葉市美浜区幸町２丁目１２番
１２号

13

部
名

課
名

番
号

工　　事　　名 工事箇所
 契約金額(円）

（下段：変更後）

16 蘇我勤労市民プラザ大規模改修工事
千葉市中央区今井１丁目１４番
４３号

17
千葉市立打瀬小学校外１校屋内運動場
非構造部材等耐震対策外工事

千葉市美浜区打瀬１丁目３番地１
外１か所

（仮称）高洲市民プール・体育館改築工事 千葉市美浜区高洲４丁目２番２

14 千葉市立花見川中学校内外部改修外工事 千葉市花見川区花見川６番２号

15
旧千葉市立高浜第二小学校屋内運動場
非構造部材等耐震対策外工事

千葉市美浜区高浜３丁目３番１号

20
旧高浜第二小学校跡施設校舎大規模改造
工事

千葉市美浜区高浜３丁目３番１号

21 旧千葉市立磯辺第一小学校解体工事 千葉市美浜区磯辺５丁目２番１号

18
千葉市動物公園子どもゾーンウマ舎新築外
工事

千葉市若葉区源町地内

19
千葉市立花見川第一小学校内外部改修外
工事

千葉市花見川区花見川４番１号

24 千葉市桜木霊園旧火葬場煙突解体工事
千葉市若葉区桜木１丁目３８番
１号

25 千葉市中央消防署宮崎出張所改築工事
千葉市中央区宮崎町５３１番地の
６２

22
千葉市立草野中学校外１校校舎外外壁改修
外工事

千葉市稲毛区園生町１３９７番地
外１か所

23
千葉市消防団第１６分団１部器具置場改築
工事

千葉市緑区土気町３９６番地外

29
千葉市美浜区高洲コミュニティセンター
空調設備改修電気設備工事

千葉市美浜区高洲３丁目１２番
１号

建
築
設
備
課

26
（仮称）高洲市民プール・体育館改築
空調設備工事

千葉市美浜区高洲４丁目２番２

27
（仮称）高洲市民プール・体育館改築
電気設備工事

千葉市美浜区高洲４丁目２番２

28
（仮称）高洲市民プール・体育館改築
給排水設備工事

千葉市美浜区高洲４丁目２番２

建
築
部

住
宅
整

11 千葉市営住宅桜木町団地建替建築主体工事 千葉市若葉区桜木４丁目３番外

営
繕
課

  



 

- 8 - 

 

都市局
工　期

上段：自
中段：至

下段：変更後

H27. 7.24

157,572,000 H28. 3.16

157,572,000

H27. 8.26

219,240,000 H28. 2.29

224,158,320 H28. 3.18

H27. 8.28

169,560,000 H28. 2.29

171,343,080 H28. 3.18

H27. 9.16

464,400,000 H28. 8.10

464,400,000

H27.10. 8

211,680,000 H28. 3.25

213,818,400

H27.10. 9

156,600,000 H28. 8. 3

161,754,840 H28.10.20

H27.10. 9

148,932,000 H28. 8. 3

151,351,200 H28.10.20

H27.10. 9

80,460,000 H28. 8. 3

80,460,000

H27.10.16

74,736,000 H28. 8.10

77,464,080 H28. 9.24

H27.10.17

90,720,000 H28. 8.11

91,450,080 H28. 9.25

H27.10.24

42,698,880 H28. 9.17

54,859,680

H27.11. 5

46,850,400 H28. 3.25

46,450,800

H27.11.12

41,277,600 H28. 3.25

41,077,800

H27.12.26

99,360,000 H29. 2.17

99,360,000

　 H28. 1. 6

162,000,000 H29. 2.28

162,000,000

H27.12.22

3,190,320 H28. 3. 4

3,190,320

H27. 7. 3

196,020,000 H28. 3.18

240,710,400

H27. 8. 4

84,132,000 H28. 3.18

103,619,520

※ 緑公園：緑公園緑地事務所

46
千葉市動物公園ライオン放飼場土木整備
工事

千葉市若葉区源町地内

47 千葉市動物公園子どもゾーン整備工事 千葉市若葉区源町地内

建築部　小計 ３４件 6,406,026,480

公
園
緑
地
部

緑
公
園

45 昭和の森球技場防球フェンス設置工事 千葉市緑区小食土町地内

公
園
建
設
課

43 千葉市営住宅桜木町団地建替電気設備工事 千葉市若葉区桜木４丁目３番外

44
千葉市営住宅桜木町団地建替給排水設備
工事

千葉市若葉区桜木４丁目３番外

41
千葉市立あやめ台小学校太陽光発電設備
工事

千葉市稲毛区園生町４４６番の１

42 千葉市立柏台小学校太陽光発電設備工事 千葉市稲毛区園生町５８８番地

39
千葉市立花見川第一小学校内外部改修
給排水設備工事

千葉市花見川区花見川４番１号

40
千葉市消防局・千葉市中央消防署空調設備
改修電気設備工事

千葉市中央区長洲１丁目２番１号

37
旧高浜第二小学校跡施設校舎大規模改造
空調設備工事

千葉市美浜区高浜３丁目３番１号

38
千葉市立花見川第一小学校内外部改修外
電気設備工事

千葉市花見川区花見川４番１号

 契約金額(円）

（下段：変更後）

建
築
部

建
築
設
備
課

30
千葉市美浜区高洲コミュニティセンター
空調設備改修工事

千葉市美浜区高洲３丁目１２番
１号

31
蘇我勤労市民プラザ大規模改修電気設備
工事

千葉市中央区今井１丁目１４番
４３号

32

35
旧高浜第二小学校跡施設校舎大規模改造
電気設備工事

千葉市美浜区高浜３丁目３番１号

36
旧高浜第二小学校跡施設校舎大規模改造
給排水設備工事

千葉市美浜区高浜３丁目３番１号

蘇我勤労市民プラザ大規模改修空調設備
工事

千葉市中央区今井１丁目１４番
４３号

33
千葉市消防局・千葉市中央消防署空調設備
改修工事

千葉市中央区長洲１丁目２番１号

34 稲毛区役所空調設備改修工事
千葉市稲毛区穴川４丁目１２番
１号

部
名

課
名

番
号

工　　事　　名 工事箇所
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都市局
工　期

上段：自
中段：至

下段：変更後

H27. 9. 2

34,668,000 H28. 1.12

36,576,360 H28. 3.18

H27. 9.15

30,780,000 H28. 2.29

30,045,600

H27.11. 5

35,964,000 H28. 3.18

37,131,480

7,094,353,680

千葉市若葉区源町地内

公園緑地部　小計 ６件 384,754,320

都市局 ４８件

公
園
緑
地
部

公
園
建
設
課

48 花島公園緑園ゾーン整備工事 千葉市花見川区花島町地内

49 小中台北公園擁壁改修工事 千葉市稲毛区小仲台７丁目地内

50
千葉市動物公園ライオン放飼場外造園整備
工事

部
名

課
名

番
号

工　　事　　名 工事箇所
 契約金額(円）

（下段：変更後）
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都市局
工　期

上段：自
中段：至

下段：変更後

　 H28. 2.10

22,140,000 H28. 3.31

33,176,520 H29. 3.31

H27.10. 7

22,680,000 H28. 3. 4

28,198,800 H28. 3.25

H27. 6.16

8,175,600 H28. 3.11

8,175,600

H27. 8. 7

40,500,000 H28. 3.10

40,500,000

H27.12.25

　 7,935,840 H28. 3.18

7,935,840

H27. 4. 1

21,708,000 H28. 8. 2

21,708,000

H27. 7.23

5,616,000 H28. 2.17

6,105,240

H27. 7.25

21,006,000 H28. 2.19

21,006,000

H27. 9. 3

7,916,400 H28. 2.29

7,502,760

H27. 9. 4

7,560,000 H28. 1.31

7,044,840

H27. 9.29

17,863,200 H28. 3.26

17,863,200

H28. 2.15

16,416,000 H29. 3.24

16,416,000 H29. 3.29

H27. 7.18

4,806,000 H28. 2.12

4,806,000 H28. 3.25

H27. 9.15

2,907,705 H28. 9. 9

2,907,705

H27. 8. 4

3,622,320 H28. 3.18

3,622,320 H28. 3.29

　

210,853,065

※ 交通政：交通政策課　市街地：市街地整備課　東幕張：東幕張土地区画整理事務所　公園緑：公園緑地部

公園建：公園建設課

3,622,320

都市局 １５件

公園緑地部　小計 １件

公
園
緑

公
園
建

15 生実町公園（仮称）実施設計業務委託 千葉市中央区生実町１９５２番外

建
築
設
備
課

13
千葉市地方卸売市場冷蔵庫棟冷凍設備外
改修実施設計業務委託

千葉市美浜区高浜２丁目２番１号

14
千葉市消防局・千葉市中央消防署空調設備
改修工事監理業務委託

千葉市中央区長洲１丁目２番１号

建築部　小計 １１件 154,235,145

11
千葉市立犢橋中学校大規模改造実施設計
業務委託

千葉市花見川区三角町６５６番地
の２

12
千葉市中央消防署宮崎出張所改築工事監理
業務委託

千葉市中央区宮崎町５３１番地の
６２

9
千葉市立小中台小学校校舎外外壁改修外
実施設計業務委託

千葉市稲毛区小仲台６丁目３４番
１号

10
千葉市立花園小学校外１校校舎外外壁改修
実施設計業務委託

千葉市花見川区花園４丁目１番
２号外１か所

7
千葉市立加曽利中学校外１校エレベータ
設置実施設計業務委託

千葉市若葉区加曽利町９６１番地
の５外１か所

8
千葉市立みつわ台南小学校大規模改造
実施設計業務委託

千葉市若葉区みつわ台１丁目
１７番１号

建
築
部

住
宅
整
備
課

4
千葉市営住宅宮野木町第２団地建替
実施設計業務委託

千葉市花見川区宮野木台３丁目
２番１外

5
千葉市営住宅小倉台団地建替土質調査
業務委託

52,995,600

千葉市若葉区小倉台４丁目１番

営
繕
課

6
(仮称）高洲市民プール・体育館改築工事
監理業務委託

千葉市美浜区高洲４丁目２番２

3
電線共同溝詳細設計業務委託
（東幕張２７－１）

千葉市花見川区武石町２丁目地内
外

都市部　小計 ３件

都
市
部

交
通
政

1
モノレール千葉駅エレベーター外設置
詳細設計業務委託

千葉市中央区新千葉１丁目地内

市
街
地

2 市街地液状化対策実施設計業務委託 千葉市美浜区磯辺４丁目地内

東
幕
張

別表２ 監査実施業務委託一覧表

部
名

課
名

番
号

工　　事　　名 工事箇所
 契約金額(円）

（下段：変更後）

 


