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行政監査結果 

 

第１ 監査の種類 

地方自治法第１９９条第２項の規定に基づく行政監査 

 

第２ 監査のテーマ及び選定理由 

 

１ 監査のテーマ 

公共施設の適切かつ効率的な維持修繕の状況について 

 

２ 選定理由 

千葉市（以下「市」という。）は、これまで市民福祉の増進を図るため、

学校、保育所、コミュニティセンター、公民館など多種多様な公共施設を

整備してきたところである。特に昭和４０年代の人口急増時期に整備され

たものが多数に及んでいる。 

これらは、整備してから数十年が経過し老朽化してきており、利用する

市民にとり利便性や快適性を損なうと考えられるものも見受けられるよう

になってきた。 

整備した施設が有効活用されるためには、利用者である市民が便利でし

かも快適に利用できる環境を保つことが必要であり、市はそのために限ら

れた予算の中で適切かつ効率的な維持管理や計画的な修繕を行うことが必

要であると考える。 

そこで、老朽化した公共施設を良好な状態で市民に利用されるように適

切な対応がなされているかを検証し、施設の維持修繕に係る事務をより適

正なものとし、もって市民サービスの向上に資するものとする。 

 

第３ 監査の対象 

市民が利用する市の公の施設で、整備されてからかなりの年数が経過し

ている小・中学校（養護学校を除く）、保育所、公民館及びコミュニティ

センターが良好な状態で市民に利用されるように適切な対応がなされてい

るかを監査対象とする。  
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第４ 監査対象部局 

市民局、こども未来局（平成２１年度は保健福祉局）、教育委員会 

ただし、必要がある場合は、上記以外の部局も対象とした。 

 

第５ 監査の期間 

平成２１年９月１日から平成２３年３月２５日まで 

 

第６ 監査の着眼点 

（１）建物の損傷や設備・備品の故障に対し迅速に修繕を行うなど利用者であ

る市民及び児童・生徒の利便性や安全性は確保されているか。 

（２）施設内外の美観の維持に努めるとともに、敷地を適切に管理するなど利

用者である市民及び児童・生徒にとって良好な環境を保つよう配慮されて

いるか。 

（３）各施設管理者は、施設を良好な状態で市民に利用されるようにするため

に、施設の実態に合わせた計画的な修繕を行っているか。 

 

第７ 監査の方法 

監査は、監査対象部局から提出された公共施設の維持修繕に係る関係書類

の審査、抽出による小・中学校、保育所等の現地調査及び関係職員から聴取

を行うことにより実施した。 

 

※ 抽出による学校、保育所等の現地調査 

    現地調査の抽出の考え方については、（１）各施設毎に各区１か所以上、（２）築

年数を考慮し、①築１０年以内、②築１０年～２０年、③築２０～３０年、④築３０

年以上の施設をそれぞれ１か所以上とすることとした。 

    これを踏まえ、小学校１２０校のうち１２校、中学校５７校のうち６校、保育所   

６０か所のうち６か所、公民館４７か所のうち６か所、コミュニティセンター１３か

所のうち６か所、合計３６か所の現地調査を行った。  
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第８ 各施設の維持修繕等の状況 

 

１ 小・中学校 

（１）施設の現況 

市は、小学校を１２０校、中学校を５７校設置している。 

大規模団地の建設に伴い、昭和４７年前後に多くの学校が建設された

が、昭和４０年代以降の新設校の校舎は改築されておらず、全体として

老朽化が進んでいる。 

このように老朽化が進む中、平成７年の阪神淡路大震災をきっかけと

して、旧耐震基準（※）により昭和５６年５月３１日以前に建設された

学校施設については、平成７年度までに耐震診断が行われ、その結果を

受けて平成９年度から耐震化が図られている。 

施設の現況は、表１及び２のとおりである。 

 

表１                  （平成２２年４月１日現在） 

 学校数 総棟数 
築２０年以上 築３０年以上 

棟数 割合(％) 棟数 割合(％) 

小学校 120  413 
365  

(292) 

88.4  

（70.7) 

276   

（203) 

66.8  

 （49.2） 

 
中央区 19  67 

64  

(47) 

95.5  

（70.1) 

55  

(38) 

82.1  

 （56.7） 

 
花見川区 23  84  

77  

(65) 

91.7  

(77.4) 

54  

(42) 

64.3  

(50.0) 

 
稲毛区 16  61  

61  

(44) 

100    

(72.1) 

47  

(30) 

77.0  

(49.2) 

 
若葉区 20  68  

65  

(53) 

95.6  

(77.9) 

52  

(40) 

76.5  

(58.8) 

 
緑区 16  54  

28  

(22) 

51.9  

(40.7) 

16  

(10) 

29.6  

(18.5) 

 
美浜区 26  79  

70  

(61) 

88.6  

(77.2) 

52  

（43) 

65.8   

（54.4) 
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中学校 57  237  
206  

(168) 

86.9  

 （70.9） 

138  

(100) 

58.2  

 （42.2） 

 
中央区 9  38  

36  

(25) 

94.7  

(65.8) 

25  

(14) 

65.8  

(36.8) 

 
花見川区 11  52  

49  

(44) 

94.2  

 （84.6） 

34  

(29) 

65.4  

 （55.8） 

 
稲毛区 7  31  

24  

(16) 

77.4  

(51.6) 

21  

(13) 

67.7  

(41.9) 

 
若葉区 10  40  

40  

(33) 

100    

(82.5) 

26  

(19) 

65.0  

(47.5) 

 
緑区 7  30  

17  

(17) 

56.7  

(56.7) 

10  

(10) 

33.3  

(33.3) 

 
美浜区 13  46  

40  

(33) 

87.0  

(71.7) 

22  

(15) 

47.8  

(32.6) 

※ ( )内は耐震改修を実施したものを除く棟数及び総棟数に対する割合 

 

表２        （平成２２年４月１日現在） 

 総棟数 
旧耐震基準

のよるもの 

耐震性の低い棟 

（耐震改修未実

施のもの） 

小学校 413 314  127 

中学校 237 153  65 

 

小学校については、築２０年以上の校舎が３６５棟、総棟数に占める

割合が８８．４％、うち築３０年以上のものが２７６棟で６６．８％を

占めているが、耐震改修実施済のものを除くと、築２０年以上の校舎が

２９２棟で総棟数に占める割合が７０．７％、築３０年以上のものが２

０３棟で４９．２％となっている。 

また、校舎４１３棟のうち旧耐震基準によるものが３１４棟あり、う

ち耐震性が低いとされた棟が１２７棟となっている。 

中学校については、築２０年以上の校舎が２０６棟、総棟数に占める

割合が８６．９％、うち築３０年以上のものが１３８棟で５８．２％を

占めているが、耐震改修実施済のものを除くと、築２０年以上の校舎が
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１６８棟で総棟数に占める割合が７０．９％、築３０年以上のものが１

００棟で４２．２％となっている。 

また、校舎２３７棟のうち、旧耐震基準によるものが１５３棟あり、

うち耐震性が低いとされた棟が６５棟となっている。 

これらの耐震性が低いとされた棟については、千葉市耐震改修促進計

画に基づき、計画期間である平成２７年度までにその全てについて補強

工事や改築を行い耐震化を図ることとしており、２１年度までに小学校

７３棟、中学校３８棟計１１１棟の耐震改修が実施済である。 

 

※耐震基準とは 

耐震基準とは、建築基準法に定められている建築構造における技術的基準の

ことであり、昭和５６年６月の改正時において大幅に改定された。 

改正後の新耐震基準による建築物は、耐震性能を有すると考えられている

が、改正前の旧耐震基準による建築物は、現行基準に適していないため、耐震

性能の有無を確認する必要がある。それについては、耐震診断により得られる

構造耐震指標値（以下「 Is 値」という。）で確認することができる。 

 Is 値は、各階の梁間及び桁行方向それぞれについて算定し、そのうちの最

小値がその建築物の Is 値として評価され、 値が 0.6 以上の場合は要求され

る耐震性能を有し、0.6 未満の場合は耐震性能が低く補強の必要性があるとさ

れている。 

 

（２）維持修繕に係る予算の執行状況 

教育委員会事務局教育総務部学校施設課（以下「学校施設課」という。）

は、躯体に影響を及ぼす校舎の改築や耐震補強、設備の保守点検など学

校施設の維持補修に係る予算を執行しており、同部学校財務課（以下「学

校財務課」という。）は、各小・中学校が行っている２０万円未満の修繕

について、各学校へ予算を配付している。 

なお、校舎や体育館の耐震改修については、学校施設課において工事

請負費で執行されている。 

両課の平成１９年度から２１年度までの予算の執行状況は、次のとお

りである。 
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ア 小学校 

（ア）修繕料 

① 学校施設課執行分 

（単位：円） 

 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 

決算額 330,855,951  224,962,559  229,491,176  

 

決算額は、平成１９年度は３億３,０８５万円、２０年度は２億

２,４９６万円、２１年度は２億２,９４９万円である。２１年度は、

１９年度の１億円以上の減額となっている。 

平成１９年度の決算の主な内容は、花島小校舎棟外壁劣化補修

修繕８６１万円、真砂第三小外壁劣化補修修繕７８５万円、みつわ

台南小視聴覚室他修繕６１９万円である。 

平成２０年度は、白井小井戸ポンプ修繕３８８万円、磯辺第一

小小荷物専用昇降機修繕３４６万円、平山小ガス管修繕３２０万円、

２１年度は、都賀小小荷物専用昇降機修繕３４９万円、院内小屋内

運動場床修繕３１５万円、千草台小他１校床修繕３１０万円である。 

 

② 学校財務課配付予算学校執行分 

（単位：円） 

 
平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 

決算額 93,790,567  82,909,316  82,265,334  

 

決算額は、平成１９年度は９,３７９万円、２０年度は８,２９

０万円、２１年度は８,２２６万円である。 

小学校１校当たりの修繕料は、平成１９年度は約７８万円、２

０年度は約６９万円、２１年度は約６８万円である。 

 

 

 



 7 

（イ）工事請負費（学校施設課執行分） 

（単位：円） 

 
平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 

施設の維持修繕に
係る決算額 

37,405,200  55,077,750  91,554,971  

施設の耐震化に 
係る決算額 

2,063,743,500  655,759,650  780,279,150  

 

施設の維持修繕に係る決算額は、平成１９年度は３,７４０万円、

２０年度は５,５０７万円、２１年度は９,１５５万円である。 

平成１９年度の決算の主な内容は、作新小放送設備改修工事８

３８万円、生浜小放送設備改修工事８１９万円、横戸小コンクリー

トプール改修工事６７３万円である。 

平成２０年度は、作新小受変電設備改修工事９０８万円、弁天

小他１校アスベスト除去改修工事８８２万円、松ケ丘小コンクリ

ートプール改修工事９６４万円、２１年度は、稲毛第二小屋内運

動場床張替工事１,８０５万円、轟町小受変設備改修工事９０４万

円、千城台南小消火設備改修工事６６１万円である。 

施設の耐震化に係る決算額は、平成１９年度は２０億６,３７４

万円、２０年度は６億５,５７５万円、２１年度は７億８,０２７

万円である。 

平成１９年度は校舎７棟、２０年度は校舎３棟、２１年度は校

舎１棟及び屋内運動場１６棟の耐震化を実施している。 

    

（ウ）委託料（学校施設課執行分） 

（単位：円） 

 
平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 

施設の維持修繕に
係る決算額 

165,341,307  156,220,341  149,740,287  

施設の耐震化に 
係る決算額 

128,887,187  160,334,307  275,463,510  

 

各施設の建築物、機械及び電気設備等の保守点検に係るものな

どは、委託料で執行されている。 
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施設の維持修繕に係る決算額は、平成１９年度は１億６,５３４

万円、２０年度は１億５,６２２万円、２１年度は１億４,９７４万

円であり、決算額の全額が施設の維持修繕に係るものである。 

平成１９年度の決算の主な内容は、火災報知設備点検委託２,０

９２万円、受変電設備保安委託１,７０９万円、消防用ポンプ保守

点検委託５８２万円である。 

平成２０年度は、火災報知設備点検委託２,９８４万円、受変電

設備保安委託１，６７３万円、エレベータ保守点検委託６０７万円、

２１年度は、火災報知設備点検委託２,０３７万円、受変電設備保

安委託１,７１３万円、エレベータ保守点検委託７１３万円である。 

施設の耐震化に係る決算額は、平成１９年度は１億２,８８８万

円、２０年度は１億６,０３３万円、２１年度は２億７,５４６万円

である。主な内容は、耐震診断及び耐震補強実施設計委託である。 

 

（エ）債務負担行為（学校施設課執行分） 

（単位：円） 

 
平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 

設定金額 372,919,065  70,356,080  65,919,105  

 

市は、市有建築物の改修の一部について公共施設整備費として

債務負担行為（※）を設定し整備を行っている。 

平成１９年度から２１年度までの債務負担行為の状況は、平成

１９年度は３億７,２９１万円、２０年度は７,０３５万円、２１年

度は６,５９１万円である。 

平成１９年度の主な内容は、更科小給水施設改修工事３,１１０

万円、稲毛小給食室改修工事２,７１７万円、幸町第一小給水施設

改修工事２,１４７万円である。 

平成２０年度は、千城台南小給水施設改修工事４,６６７万円、

高浜第三小受水槽改修工事１,６４８万円、高洲第四小高圧ケーブ

ル改修工事５３０万円、２１年度は、磯辺第四小給水施設改修工事
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４,２８４万円、西の谷小高圧ケーブル改修工事６７８万円、土気

南小高圧ケーブル改修工事６５３万円である。 

 

※債務負担行為とは 

土地や建物の購入又は施設の工事等に係る契約等で発生する将来の財政負

担を予算で定める行為である。 

本件では、債務負担行為に基づき、市有建築物の改修を市の予算ではなく

（財）千葉市都市整備公社の事業費で実施するものである。 

なお、債務負担行為による市有建築物の改修については、平成２３年度より

実施しないこととなった。 

 

イ 中学校 

（ア）修繕料 

① 学校施設課執行分 

（単位：円） 

 
平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 

決算額 159,124,010  233,135,804  120,692,983  

 

決算額は、平成１９年度は 1億５,９１２万円、２０年度は２億

３,３１３万円、２１年度は１億２,０６９万円である。 

平成１９年度の決算の主な内容は、葛城中土留他修繕２４６万

円、泉谷中屋内運動場床塗装修繕２３５万円、幕張本郷中武道場照

明修繕２１０万円である。 

平成２０年度は、白井中校舎防水修繕３３６万円、加曽利中多

目的室修繕２０４万円、花見川第二中テニスコート修繕１９４万円、

２１年度は、幕張西中教室他塩ビタイル修繕４６８万円、末広中他

２校散水設備修繕２３７万円、貝塚中音楽室空調機修繕２１５万円

である。 
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② 学校財務課配付予算学校執行分 

（単位：円） 

 
平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 

決算額 54,497,161  48,140,704  46,687,997  

 

決算額は、平成１９年度は５,４４９万円、２０年度は４,８１

４万円、２１年度は４,６６８万円である。 

中学校１校当たりの修繕料は、平成１９年度は約９５万円、２

０年度は約８４万円、２１年度は約８１万円である。 

 

（イ）工事請負費（学校施設課執行分） 

（単位：円） 

 
平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 

施設の維持修繕に
係る決算額 

15,330,000   21,360,150  71,973,300  

施設の耐震化に 
係る決算額 

99,639,750  740,950,350  225,032,850  

 

施設の維持修繕に係る決算額は、平成１９年度は１,５３３万円、

２０年度は２,１３６万円、２１年度は７，１９７万円である。 

平成１９年度の決算の主な内容は、稲毛高校附属中受変電設備

改修工事１,５３３万円である。 

平成２０年度は、さつきが丘中受変電設備改修工事９３５万円、

犢橋中照明増設改修工事６９５万円、稲毛中高圧幹線改修工事２１

８万円である。 

平成２１年度は、山王中放送設備改修工事８２９万円、椿森中

受変電設備改修工事７８２万円、椿森中他２２校地上デジタル放送

対応工事３４６万円である。 

施設の耐震化に係る決算額は、平成１９年度は９，９６３万円、

２０年度は７億４,０９５万円、２１年度は２億２,５０３万円で

ある。 

平成２０年度は校舎２棟、２１年度は屋内運動場５棟の耐震化
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を実施している。 

 

（ウ）委託料（学校施設課執行分） 

（単位：円） 

 
平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 

施設の維持修繕に
係る決算額 

83,936,961  72,202,298  70,659,642  

施設の耐震化に 
係る決算額 

10,153,500  62,861,925  103,381,215  

 

施設の維持修繕に係る決算額は、平成１９年度は８,３９３万円、

２０年度は７,２２０万円、２１年度は７,０６５万円であり、決算

額の全額が施設の維持修繕に係るものである。 

平成１９年度の決算の主な内容は、火災報知設備点検委託１,０

２９万円、浄化槽維持管理委託８３２万円、受変電設備保安委託７

６１万円である。 

平成２０年度は、火災報知設備点検委託１,０３７万円、受変電

設備保安委託７３０万円、浄化槽維持管理委託５５３万円、２１年

度は、火災報知設備点検委託１,０３７万円、受変電設備保安委託

７３５万円、浄化槽維持管理委託２６４万円である。 

施設の耐震化に係る決算額は、平成１９年度は１,０１５万円、

２０年度は６,２８６万円、２１年度は１億３３８万円である。主

な内容は、耐震診断及び耐震補強実施設計委託である。 

 

（エ）債務負担行為（学校施設課執行分） 

（単位：円） 

 
平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 

設定金額 260,320,395  92,164,380  40,867,680  

 

平成１９年度から２１年度までの債務負担行為の状況は、平成

１９年度は２億６,０３２万円、２０年度は９,２１６万円、２１

年度は４,０８６万円である。 
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平成１９年度の主な内容は、幕張中給水施設改修工事４,５６２

万円、朝日ヶ丘中受水槽改修工事２,００１万円、貝塚中トイレ改

修工事１,５２１万円である。 

平成２０年度では、生浜中給水施設改修工事３,３６２万円、貝

塚中高圧ケーブル改修工事６５７万円、真砂第一中高圧ケーブル改

修工事６５７万円、２１年度は、磯辺第一中給水施設改修工事３,

８７６万円である。 

 

２ 保育所 

（１）施設の現況 

市は、保育所を６０か所設置している。 

大規模団地の建設等、都市開発による人口の急増に伴い、昭和４０年

代から５０年代前半にかけて現に使用する保育所の約８割が建設されて

おり、特に昭和４７年度と４９年度には各年度で７か所が建設された。

昭和５６年の新耐震基準以降に改築されているのは１０か所であるが、

全体として老朽化が進んでいる。 

なお、施設の耐震状況を踏まえ、幕張第一保育所、幕張第二保育所、

あやめ台第一保育所、花見川第一保育所、蘇我保育所、坂月保育所及び

西小中台保育所の７か所については、平成２１年度までにリース契約に

より整備がされている。 

このように施設の老朽化が進む中、平成７年の阪神淡路大震災をきっ

かけとして、旧耐震基準で建設された保育所については、平成８年度か

ら１３年度にかけて耐震診断が行われ、その結果を受けて耐震対策が図

られた。 

なお、幸第二保育所については、耐震診断の結果、要改築と判定され

たため、平成１０年度から休止状態となっている。 

施設の現況は、表１及び２のとおりである。 
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表１                  （平成２２年４月１日現在） 

 施設数 
築２０年以上 築３０年以上 

施設数 割合(％) 施設数 割合(％) 

保育所 60  
48  

(42) 

80.0  

(70.0) 

42  

(36) 

70.0  

(60.0) 

 
中央区 13  

10  

(8) 

76.9  

(61.5) 

9  

(7) 

69.2  

(53.8) 

 
花見川区 11  

7  

(7) 

63.6  

(63.6) 

6  

(6) 

54.5  

(54.5) 

 
稲毛区 12  

10  

(8) 

83.3  

(66.7) 

8  

(6) 

66.7  

(50.0) 

 
若葉区 11  

9  

(8) 

81.8  

(72.7) 

9  

(8) 

81.8  

(72.7) 

 
緑区 2  

1  

(1) 

50.0  

(50.0) 

1  

(1) 

50.0  

(50.0) 

 
美浜区 11  

11  

(10) 

100    

(90.9) 

9  

(8) 

81.8  

(72.7) 

※ ( )内は耐震改修を実施したものを除く施設数及び総施設数に対する

割合 

 

表２        （平成２２年４月１日現在） 

 施設数 
旧耐震基準

のよるもの 

耐震性の低い棟 

（耐震改修未実

施のもの） 

保育所 60  43  0  

 

築２０年以上の保育所は４８施設、総施設数に占める割合が８０．０％、

うち築３０年以上のものが４２施設で７０．０％を占めているが、耐震

改修実施済のものを除くと、築２０年以上のものが４２施設で総施設数

に占める割合が７０．０％、築３０年以上のものが３６施設で６０．０％

となっている。 

また、保育所６０施設のうち旧耐震基準によるものが４３施設あるが、

うち耐震性が低いとされた施設については、平成２１年度までに補強工
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事又はリース契約による整備が行われ、全ての耐震対策を完了している。 

 

（２）維持修繕に係る予算の執行状況 

こども未来局こども未来部保育支援課（平成２１年度は保健福祉局子

ども家庭部保育課。以下「保育支援課」という。）は、施設の改築や耐震

補強など保育所の管理運営に係る予算を執行している。 

平成１９年度から２１年度までの予算の執行状況は、次表のとおりで

ある。 

   ア 修繕料 

（単位：円） 

 
平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 

決算額 100,779,813  70,567,728  74,034,621  

 

決算額は、平成１９年度は１億７７万円、２０年度は７,０５６万円、

２１年度は７,４０３万円である。２１年度は、１９年度の約７割の規

模となっている。 

平成１９年度の決算の主な内容は、幕張第一保育所建物補強修繕２

４９万円、幕張第二保育所建物補強修繕２４９万円、花見川第一保育

所建物補強修繕２４８万円である。 

平成２０年度は、幸第一保育所ホール床修繕１５２万円、轟保育所

プール改修他修繕１４４万円、磯辺保育所給湯器取付修繕１３７万円、

２１年度は、西小中台保育所給水引込み切替修繕２１５万円、轟保育

所窓枠撤去他修繕１５７万円、坂月保育所雨水排水接続他修繕１５７

万円である。 

 

イ 委託料 

（単位：円） 

 
平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 

施設の維持修繕に
係る決算額 

64,591,732  58,188,081  59,686,255  

 



 15 

決算額は、平成１９年度は６,４５９万円、２０年度は５,８１８万

円、２１年度は５,９６８万円である。 

平成１９年度の決算の主な内容は、建築物等定期点検委託８５０万

円、ガス空調機保守点検委託４２１万円、消防設備保守点検委託３８

４万円である。 

平成２０年度は、建築物等定期点検委託８５０万円、ガス空調機保

守点検委託４２０万円、消防設備保守点検委託３８４万円、２１年度

は、ガス空調機保守点検委託９５３万円、建築物等定期点検委託５０

０万円、消防設備保守点検委託３８３万円である。 

 

ウ 債務負担行為 

（単位：円） 

 
平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 

設定金額 95,659,515  73,967,050  71,934,660  

 

平成１９年度から２１年度までの債務負担行為の状況は、平成１９

年度は９,５６５万円、２０年度は７,３９６万円、２１年度は７,１９

３万円である。 

平成１９年度の主な内容は、白旗保育所構造・トイレ改修工事４,０

０７万円、寒川保育所屋根・建具改修工事１,７１８万円、真砂第二保

育所駐車場整備工事７７９万円である。 

平成２０年度は、野呂保育所構造改修工事３,０８９万円、花見川第

二保育所給水管・トイレ改修工事２,４６３万円、こてはし台保育所駐

車場外工事１,０４１万円、２１年度は、長沼原保育所公共下水道接

続・給水管改修工事９８４万円、真砂第一保育所駐車場整備工事９１

０万円、幸第一保育所冷暖房設備改修工事９０７万円である。 

 

３ 公民館 

（１）施設の現況 

市は、各中学校区を基本として公民館を４７か所設置している。 
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昭和４０年代後半から５０年代前半に多くの公民館が建設され、それ

以前に設置されたものは全て改築されているが、未改築のものは小・中

学校程ではないが、老朽化は進んでいる。 

施設の現況は、表１及び２のとおりである。 

 

表１                  （平成２２年４月１日現在） 

 施設数 
築２０年以上 築３０年以上 

施設数 割合(％) 施設数 割合(％) 

公民館 47  33  70.2  16  34.0  

 中央区 9  5  55.6  5  55.6  

 花見川区 10  7  70.0  5  50.0  

 稲毛区 9  7  77.8  1  11.1  

 若葉区 8  6  75.0  4  50.0  

 緑区 5  3  60.0  1  20.0  

 美浜区 6  5  83.3  0  0    

※ 当該施設において耐震改修を実施したものはない。 

 

表２        （平成２２年４月１日現在） 

 施設数 
旧耐震基準

のよるもの 

耐震性の低い棟 

（耐震改修未実

施のもの） 

公民館 47  20  1  

 

築２０年以上の公民館は３３施設で総施設数に占める割合が７０．

２％、うち築３０年以上のものが１６施設で３４．０％となっている。 

また、公民館４７施設のうち旧耐震基準によるものが２０施設あり、

うち耐震診断の結果、耐震性の低かった施設が１施設となっている。 

これについては、改築を行い耐震化を図ることとしている。 

 

（２）維持修繕に係る予算の執行状況 

教育委員会事務局生涯学習部生涯学習振興課（以下「生涯学習振興課」

という。）は、公民館等の社会教育施設の整備に係る予算を執行しており、
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各区の中核公民館は、生涯学習振興課から配付された予算の範囲内でそ

れぞれの区内の公民館の修繕料や委託料の予算の執行をしている。 

平成１９年度から２１年度までの予算の執行状況は、次表のとおりで

ある。 

 

ア 修繕料 

（ア）生涯学習振興課執行分 

（単位：円） 

 
平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 

決算額 1,953,000  6,909,000  2,436,000  

 

決算額は、平成１９年度は１９５万円、２０年度は６９０万円、

２１年度は２４３万円である。 

平成１９年度の決算の内容は、川戸公民館外７館非常照明蓄電池

取替え修繕１９５万円である。 

平成２０年度は、こてはし台公民館公共下水接続修繕５３５万円、

稲毛公民館外３館非常照明蓄電池取替え修繕１２７万円、桜木公民

館Ｕ字溝他修繕２８万円、２１年度は、小中台公民館外３館非常照

明蓄電池取替え修繕２４３万円である。 

 

（イ）中核公民館執行分 

（単位：円） 

 
平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 

決算額 19,392,309  9,936,975  9,697,479  

 

決算額は、平成１９年度は１,９３９万円、２０年度は９９３万円、

２１年度は９６９万円である。２１年度は、１９年度の約２分の１

の規模となっている。 

平成１９年度の決算の主な内容は、花見川区内１０公民館消防用

設備交換修繕９１万円、宮崎公民館空調機他修繕５０万円、さつき
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が丘公民館駐車場入口外柵取付修繕４５万円である。 

平成２０年度は、誉田公民館給水ユニットポンプ取替修繕１１５

万円、若松公民館駐車場出入り口補修修繕４９万円、幕張西公民館

陶芸窯用電気炉修繕３９万円、２１年度は、幕張公民館他４館消防

用設備交換修繕５１万円、防火水槽漏水補修修繕（黒砂）４９万円、

若松公民館和室エアコン修繕４３万円である。 

 

イ 委託料（中核公民館執行分） 

（単位：円） 

 
平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 

施設の維持修繕に
係る決算額 

190,515,218  157,804,892  143,577,778  

 

決算額は、平成１９年度は１億９,０５１万円、２０年度は１億５,

７８０万円、２１年度は１億４,３５７万円である。 

平成１９年度の決算の主な内容は、管理清掃業務委託１億４,４８１

万円、エレベータ保守点検委託５７５万円である。 

平成２０年度は、管理清掃業務委託１億２,３３９万円、エレベータ

保守点検委託５８２万円、２１年度は、管理清掃業務委託１億１,５３

８万円、エレベータ保守点検委託５５４万円である。 

 

ウ 債務負担行為（生涯学習振興課執行分） 

（単位：円） 

 
平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 

設定金額 160,537,209  80,792,565  96,503,400  

 

平成１９年度から２１年度までの債務負担行為の状況は、平成１９年

度は１億６,０５３万円、２０年度は８,０７９万円、２１年度は９,６５

０万円である。 

平成１９年度の主な内容は、松ヶ丘公民館昇降機設置工事２,７４５万

円、草野公民館冷暖房設備改修工事２,２７３万円、さつきが丘公民館冷
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暖房設備改修工事２,１１９万円である。 

平成２０年度は、加曽利公民館冷暖房設備改修工事１,７９０万円、幕

張西公民館冷暖房設備改修工事１,７４３万円、長作公民館冷暖房設備改

修工事１,５５４万円、２１年度は、稲浜公民館昇降機設置工事３,２１

９万円、花見川公民館冷暖房設備改修工事１,８４６万円、千草台公民館

冷暖房設備改修工事１,６６６万円である。 

 

４ コミュニティセンター 

（１）施設の現況 

市は、市民のコミュニティ活動のための施設として、１３のコミュニ

ティセンターを設置しており、そのうち、土気あすみが丘プラザについ

ては、コミュニティ活動に加えて学習、文化等に関する各種の事業（公

民館活動）をも行うこととされている。 

なお、真砂コミュニティセンターについては、千葉県企業庁等が所有

する建物内に設置されている。 

コミュニティセンターは、昭和５５年前後に建設された施設が半数近

くを占めているが、残りの半数は平成２年以降に建設されており、前述

の小・中学校ほどには老朽化した建物が多数を占めるような状況にはな

い。 

昭和５５年前後に建設された施設は旧耐震基準に基づき建設されてい

るが、平成７年の阪神淡路大震災をきっかけとして耐震化が図られてい

る。 

施設の現況は、表１及び２のとおりである。 
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表１                  （平成２２年４月１日現在） 

 施設数 総棟数 
築２０年以上 築３０年以上 

棟数 割合(％) 棟数 割合(％) 

コミュニティ

センター 
13  21  

14  

(13) 

66.7  

(61.9) 

7  

(6) 

33.3  

(28.6) 

 
中央区 2  3  

3  

(3) 

100    

(100)   

3  

(3) 

100    

(100)   

 
花見川区 3  5  

4  

(3) 

80.0  

(60.0) 

4  

(3) 

80.0  

(60.0) 

 
稲毛区 2  2  

0  

(0) 

0    

(0)   

0  

(0) 

0    

(0)   

 
若葉区 2  6  

4  

(4) 

66.7  

(66.7) 

0  

(0) 

0    

(0)   

 
緑区 2  2  

0  

(0) 

0    

(0)   

0  

(0) 

0    

(0)   

 
美浜区 2  3  

3  

(3) 

100    

(100)   

0  

(0) 

0    

(0)   

※ ( )内は耐震改修を実施したものを除く棟数及び総棟数に対する割合 

※ 棟数等については、真砂コミュニティセンターを除いたものである。 

 

表２        （平成２２年４月１日現在） 

 総棟数 
旧耐震基準

のよるもの 

耐震性の低い棟 

（耐震改修未実

施のもの） 

コミュニティ 

センター 
21  12  6  

※ 真砂コミュニティセンターを除いたものである。 

 

築２０年以上のコミュニティセンターは１４棟で総棟数に占める割合

が６６．７％、うち築３０年以上のものが７棟で３３．３％を占めてい

るが、耐震改修を実施したものを除くと、築２０年以上のものが１３棟

で総棟数に占める割合が６１．９％、築３０年以上のものが６棟で２８．

６％となっている。 
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また、コミュニティセンター２１棟のうち旧耐震基準によるものが１

２棟あり、うち耐震診断の結果、耐震性の低かった施設は４センター６

棟であった。 

これらについては、平成２２年度に１棟の補強工事を行い、残りの５

棟については、千葉市耐震改修促進計画に基づき２３年度以降に改修等

の耐震化を図ることとしている。 

（２）維持修繕に係る予算の執行状況 

市民局市民部市民総務課（平成２１年度は市民局市民部地域振興課。

以下「市民総務課」という。）は、コミュニティセンター及び土気あすみ

が丘プラザの整備及び管理の総括に係る事務並びに中央コミュニティセ

ンターの管理運営に係る事務を所管しており、各区役所地域振興課は、

中央コミュニティセンターを除き、それぞれの区内の当該施設の管理運

営に係る事務を所管している。 

平成１９年度から２１年度までの予算の執行状況は、次表のとおりで

ある。 

 

  ア 修繕料 

（単位：円） 

 
平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 

決算額 24,115,601  32,348,557  28,921,580  

 

決算額は、平成１９年度は２,４１１万円、２０年度は３,２３４万

円、２１年度は２,８９２万円である。 

平成１９年度の決算の主な内容は、中央ＣＣ柔道場床改修修繕４３

３万円、畑ＣＣ合併浄化槽清掃工事１９９万円、畑ＣＣ下水道本館接

続工事１９９万円である。 

平成２０年度は、中央ＣＣ剣道場床改修修繕４４１万円、高洲ＣＣ

冷温水ポンプ取替修繕３０４万円、穴川ＣＣオストメイト対応設備等

設置修繕２４５万円、２１年度は、穴川ＣＣ吸収式冷温水機オーバー

ホール７１４万円、畑ＣＣ駐車場舗装修繕２６９万円、幕張ＣＣ給湯



 22 

設備修繕２６２万円である。 

 

イ 工事請負費 

（単位：円） 

 
平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 

決算額 1,932,000  45,650,850  10,870,000  

 

決算額は、平成１９年度は１９３万円、２０年度は４,５６５万円、

２１年度は１,０８７万円であり、決算額の全額が施設の維持修繕に係

るものである。 

平成１９年度の決算の内容は、長沼ＣＣ外構工事１９３万円、２０

年度は、幕張ＣＣ構造改修工事３,４１２万円、幕張ＣＣ構造改修機械

外設備工事１,１５２万円、２１年度は中央ＣＣ松波分室（擁壁）改修

工事１,０８７万円である。 

（３）指定管理者による管理 

平成１５年に地方自治法が改正され、指定管理者制度が創設されたの

を機に、市はコミュニティセンターについて同制度の導入を決定し、必

要な条例の改正を行ったうえ、１８年度以降、各施設の管理は次表のと

おり指定管理者が行っている。 

 

施設名 指定管理者名 

中央、蘇我、幕張、高洲、真砂
コミュニティセンター 

(株)千葉マリンスタジアム 

畑、都賀コミュニティセンター アクティオ(株) 

花島コミュニティセンター (財)千葉市スポーツ振興財団 

穴川コミュニティセンター (株)京葉美装 

長沼コミュニティセンター 長沼ＣＣ支援グループ 

千城台コミュニティセンター (財)千葉市文化振興財団 

土気あすみが丘プラザ (株)東急コミュニティー 

鎌取コミュニティセンター (株)山武 
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施設の修繕は、市と指定管理者とが締結した基本協定において、指定

管理者が実施するものとされ、それに係る費用については、市が指定管

理者に支払う委託料に含まれるとされている。 

ただし、指定管理者が毎年度策定する事業計画書に記載が無く費用が

２０万円を超える場合（若葉文化ホール、千城台市民センター、青尐年

サポートセンター東分室との複合施設である千城台コミュニティセンタ

ーは６０万円を超える場合）には、両者が協議のうえそれぞれの負担割

合を決定することとされている。 

 

５ 修繕料の推移 

  各施設の修繕に係る予算のうち、修繕料の平成１５年度以降の執行状況

の推移は次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※コミュニティセンターは指定管理者分を除く。 

 

（１）小・中学校 

小学校については、平成１５年度から毎年度逓減してきており、２１

年度を１５年度と比較すると３億円を超える減額で約２分の１の規模と

なっている。 

平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度
増減額

(H21-H15)

対比

(H21/H15)

施設数 119 119 120 120 120 120 120 ―　　 ―　　

修繕料(千円) 614,990 485,906 507,885 436,899 424,647 307,872 311,757 ▲303,234 50.7%

１施設当たり(千円) 5,168 4,083 4,232 3,641 3,539 2,566 2,598 ▲2,570 50.3%

施設数 56 56 56 56 57 57 57 ―　　 ―　　

修繕料(千円) 326,457 311,531 264,982 227,202 213,621 281,277 167,381 ▲159,076 51.3%

１施設当たり(千円) 5,830 5,563 4,732 4,057 3,815 5,023 2,989 ▲2,841 51.3%

施設数 61 61 61 60 60 60 60 ―　　 ―　　

修繕料(千円) 99,675 96,819 104,893 97,666 100,780 70,568 74,035 ▲25,640 74.3%

１施設当たり(千円) 1,634 1,587 1,720 1,628 1,680 1,176 1,234 ▲400 75.5%

施設数 46 46 46 47 47 47 47 ―　　 ―　　

修繕料(千円) 37,260 29,034 24,161 25,268 21,345 16,846 12,133 ▲25,127 32.6%

１施設当たり(千円) 810 631 525 538 454 358 258 ▲552 31.9%

施設数 11 11 12 13 13 13 13 ―　　 ―　　

修繕料(千円) 31,543 27,550 26,987 22,307 24,116 32,349 28,922 ▲2,621 91.7%

１施設当たり(千円) 2,868 2,505 2,249 1,716 1,855 2,488 2,225 ▲643 77.6%

小学校

中学校

保育所

公民館

ｺﾐﾆｭﾃｨ
ｾﾝﾀｰ
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中学校については、小学校と同様、平成１５年度から毎年度逓減して

きており、２１年度を１５年度と比較すると１億５,０００万円を超える

減額で約２分の１の規模となっている。 

（２）保育所 

平成１５年度から１９年度までの間は多尐の増減はあるもののほぼ横

ばいで推移していたが、２０年度及び２１年度は大幅に減額しており、

２１年度を１５年度と比較すると２,５００万円を超える減額で約４分

の３の規模となっている。 

（３）公民館 

平成１５年度から毎年度逓減してきており、２１年度を１５年度と比

較すると２,５００万円を超える減額で約３分の１の規模となっている。 

 （４）コミュニティセンター 

多尐の増減はあるもののほぼ横ばいで推移している。 

なお、指定管理者制度の導入の影響もあると思われるが、減額してい

る傾向である。 
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第９ 監査の結果及び意見 

 

１ 建物の損傷や設備・備品の故障に対し迅速に修繕を行うなど利用者であ

る市民及び児童・生徒の利便性や安全性は確保されているか。 

 

（１）天井や壁からの雨漏り等について（各施設共通）【指摘】 

現地調査を行った３６施設のうち、半数を超える２０施設において天

井からの雨漏りや排水管からの水漏れ、壁の亀裂から浸水していると思

われる状況が見られた。 

監査対象部局の説明によれば、雨漏り等の原因を特定するのは専門業

者によっても困難であるとのことであるが、この状況が改善されない場

合、利用者に利用上支障を与えるほか、転倒等の事故にも繋がるおそれ

があるなど安全性が損なわれるとともに、建物内部の鉄筋が腐食し、躯

体の耐久性を著しく低下させるため、可能な限り修繕を行うようにされ

たい。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）天井や壁の亀裂について（各施設共通）【意見】 

現地調査を行った大半の施設において、天井や壁に亀裂が見られた。 

天井や壁の亀裂については、ほとんどの場合は、建物の強度に大きな

影響を与えないものであり、特に問題とはならないが、そこから雨水等

が入り建物内部の鉄筋を腐食させることがあるので、定期的に点検を行

い、亀裂の深度の程度によっては、修繕を行う必要がある。 

 

 

天井から浸水しているケース 壁から浸水しているケース 
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（３）外壁の剥落について（小・中学校、コミュニティセンター）【指摘】 

現地調査を行った施設のうち、２施設において、外壁の一部が剥落し

外壁の中の鉄筋がむき出しの状態となっている箇所が見られた。 

外壁の剥落については、塗装の剥落であれば、特に問題とはならない

が、壁材であるコンクリートの小破片が落下する可能性が生ずる程度ま

で進行した場合には、利用者等の安全性確保の面で問題がある。 

落下の危険性のある箇所については、修繕を実施するほか、周辺を立

入禁止にするなどの対応を講じているところであり、現在までのところ、

破片の落下による人的被害は報告されていないが、このような箇所は、

他にも相当数あると考えられ、適切な対応を図られたい。 

 

 

 

 

 

 

 

（４）照明器具の破損等について（各施設共通）【意見】 

蛍光灯の安定器の故障や交換部品が特殊な器具のため現在では市販さ

れていないなどの原因により、数年間も修繕されていない箇所が見られ

た。 

また、照明は点灯するものの、カバーが欠損し、それが除去されたま

まのものや代替として障子紙を貼付して補修されている箇所も見られた。 

壁に亀裂が入っているケース 

外壁が剥落し鉄筋がむき出しに 

なっているケース 
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照明は施設の基本的な機能であり、その破損は施設を利用する市民の

利便性を損なうものであるから、適切な修繕を行うことが必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

（５）手すりのぐらつき・破損について（小・中学校）【意見】 

    建物内の階段の手すりがぐらつく箇所や一部分が外れたままとなって

いる箇所が２校で見られた。 

    監査対象部局の説明によれば、手すりのぐらつき等については、修繕

を行う緊急性が低いとのことであるが、児童又は生徒の怪我につながる

恐れもあるため、早急な修繕が必要であると考える。また、当該箇所以

外についても今後、生徒の体重がかかることによりぐらついたり、破損

したりする可能性があるので、定期的に点検をしていく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

（６）ビニル床タイルの剥がれについて（小・中学校）【意見】 

学校の教室や廊下の床材に使用されているビニル床タイル（通称「Ｐ

タイル」）が剥がれたままの状態となっている箇所が多く見られた。 

ビニル床タイルについては、非飛散性アスベスト含有建材に該当する

可能性があるため、現在学校職員による撤去や張替作業を禁止しており、

修繕については、学校施設課が業者に発注し修繕の必要性の高い学校か

手すりがぐらついているケース 

特殊な器具のため交換できないケース 
カバーが欠損し代替として障子紙を 

貼付して補修されていたケース 

手すりが外れたままとなっているケース 
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ら行っているとのことである。なお、非飛散性アスベスト含有建材につ

いては、日常生活において使用している分には、アスベストが飛散する

ことはない。 

ビニル床タイルの剥がれについては、教室の美観を損ねるとともに、

剥がれの状況が著しい場合には教室の使用に支障をきたすことから、現

在修繕が行われていない箇所についても、修繕を行うことが必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

（７）消防設備の破損、腐食について（小・中学校）【指摘】 

校舎に設置されている消防設備について、非常用放送設備が故障した

まま数年間放置されていたり、救助袋を固定する支持部（鉄パイプ）が

腐食し使用することが困難な箇所が見られた。 

消防設備は、消防法等の規定により定期的に点検され、問題のあるも

のについては点検業者から報告もされているが、災害が発生した場合に

は、非常に重要な役割を果たすものであるから、可能な限り早急に修繕

されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非常用放送設備が故障しているケース 

教室のビニル床タイルが剥がれた

ままとなっているケース 

廊下のビニル床タイルが剥がれた

ままとなっているケース 

救助袋を固定する支持部（鉄パイプ）

が腐食しているケース 
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（８）地盤沈下による段差等について（小・中学校、コミュニティセンター）

【意見】 

施設内の敷地の地盤沈下により、敷き詰めたタイルに乱れや段差が生

じたり、側溝がずれている箇所が見られた。 

現在のところ、地盤沈下による大きな被害は出ていないようであるが、

市民及び児童・生徒が段差によりつまずいて怪我をする可能性も考えら

れることから、その対応策について検討し、適切な対応をとることが必

要である。 

 

 

 

 

 

 

 

（９）ロッカー等の転倒防止対策について（公民館、コミュニティセンター） 

【意見】 

施設内に設置されているロッカーなどについて、Ｌ字金具で壁に固定

するなどの転倒防止対策がとられていない箇所が見られた。 

設備や備品の破損等とは異なるものであるが、転倒防止対策を講じて

いない場合、地震等の災害時にはロッカー等の転倒による被害が発生す

る恐れがあることから、利用者の安全性の点から適切な対策を講じるこ

とが必要である。 

 

 

 

 

 

 

 
ロッカーがＬ字金具で壁に 

固定されていないケース 

段差が生じているケース タイルに乱れが生じているケース 
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（１０）各施設のトイレの維持修繕について 

施設内に設置されているトイレについて、排水管の老朽化から清掃し

ても臭いがとれないという箇所も見られたが、使用できない状況のもの

はなく、総じて清潔に保たれており、適切な対応がなされていた。 

なお、小・中学校については、快適トイレ改修事業により、全校１系

統目のトイレの改修を終了し、児童・生徒の多い学校について２系統目

を進めており、保育所、公民館については、その他の改修に合わせて、

床をドライ仕様にするなど改修が進められている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１１）施設の安全性や利便性の向上に工夫している維持修繕について 

公民館では、施設内の階段に当初からある手すりのほかに、低い位置

に掴み易い手すりを設置し、高齢者等の安全な利用に配慮している箇所

が見受けられた。 

また、保育所では、児童が日常利用する保育室に新たに手洗い場を設

置し、利便性の向上に努めている箇所も見受けられた。 

これらの事例が示すように、利用者の安全性や利便性に配慮されてい

る施設もある。 

 

 

 

 

 

 掴みやすい位置に手すりを 

設置しているケース 

保育室に新たに手洗い場を

設置したケース 

トイレの改修が行われたケース 
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２ 施設内外の美観の維持に努めるとともに、敷地を適切に管理するなど利

用者である市民及び児童・生徒にとって良好な環境を保つよう配慮されて

いるか。 

 

（１）敷地周囲に敷設された金網フェンスの破損・傾斜等について（保育所） 

【指摘】 

保育所の敷地周囲に敷設された金網フェンスが破損し、ビニールひも

等で補修されていたり、基礎部分のブロックが一部で欠けたり崩れたり

しているほか、金網フェンスの枠が歪んだり、フェンス自体が傾いたり

している箇所が見られた。 

このような状況は、美観を損ねているだけでなく、安全性の面でも問

題があり、また、周辺住民からも苦情が寄せられている。 

当該保育所では、フェンスに沿って植栽を施し、保育児童が近づかな

いよう措置を講じているが、フェンス全体の改築等を含め適切な対応を

図られたい。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）敷地（植栽）の管理について（コミュニティセンター）【意見】 

当該施設は、ＪＲの駅近くにあり、市民が利用するにあたり便利な場

所に立地しているが、通勤、通学等の駅利用者が当該施設敷地内に自転

車等を駐車するために施設内の植栽が枯死している場所があった。 

当該施設を管理する指定管理者はその後に、馬柵等を設置し駐車防止

に努めているが、未だ施設利用者以外の者が当該施設敷地内に自転車等

を駐車している状況にあるところから、当該施設の所管課と協力して、

植栽の管理等敷地の管理について適切に対応する必要がある。 

金網フェンスが破損しているケース 
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（３）畳床の劣化について（公民館、コミュニティセンター）【意見】 

公民館やコミュニティセンターに設けられている和室では、畳表の張

り替えは定期的に行われているが、畳床が劣化しており、歩くと足が沈

むような箇所が見受けられた。 

このような状況は、和室本来の機能を考慮すると適正な状態とは言い

難く、施設を利用する市民の快適性を損なうものであるから、畳表のみ

ならず畳床についても定期的な交換を行う必要がある。 

  

馬柵を設置し駐車防止をしているケース 
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３ 各施設管理者は、施設を良好な状態で市民に利用されるようにするため

に、施設の実態に合わせた計画的な修繕を行っているか。 

 

（１）日常的に行う維持管理について 

日常的に行う維持管理としては、①施設を丁寧に使用したり、定期的

な清掃を行うなど、予算をかけずにできること、②修繕に必要な備品や

資材を調達し、施設管理者自ら備品の交換や壁の塗り替え等を行うこと、

③予算措置をして業者に依頼して修繕を行うことなどが挙げられ、日常

的に行う維持管理と言っても、施設の状況に応じて段階的に行われてい

る。 

これらの維持管理の方法については、市有建築物の保全計画に係る事

務を所管する都市局建築部建築保全課（以下「建築保全課」という。）に

おいて、施設管理者が適正で良好な状態で施設を維持管理するために、

建築物、機械、電気設備等の日常的な保守・点検のチェックポイントを

まとめた「市有建築物維持管理マニュアル」に記載されている。 

各施設においては、概ね適正な維持管理が行われているが、施設管理

者は、日常的に適切な維持管理に配慮することが必要である。 

なお、市有建築物維持管理マニュアルについては、必ずしも各施設管

理者に知られていないと見受けられるので、周知徹底を図る必要がある。 

（２）中長期的に行う修繕について 

日常的に適宜適切な修繕を行ったとしても、長年使用してきた施設は、

建築物、機械及び電気設備等が老朽化しており、良好な状態で市民及び

児童・生徒に利用されるようにするには限界がある。そこで、各施設毎

に中長期的に修繕、改修を計画的に行うための計画が必要であると考え

る。 

中長期的な修繕計画の策定状況は次のとおりである。 

ア 中長期保全計画 

市は、建築保全課において、各施設毎に１０年間の建築物、機械及

び電気設備の改修計画を定めた「中長期保全計画」を平成２２年２月

に策定しており、施設の維持管理に係る事務を所管する各課は、今後、
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当該計画を基に建物や設備の修繕、更新を行うこととしている。 

ただし、原則築３０年を超える施設については、建物及び設備の老

朽化が激しく、本来であれば、直ちに修繕又は更新を行わなければな

らない状況であり、計画的に修繕を行うことが困難であるとして、必

要に応じて修繕を行うこととし、当該計画の対象外となっている。 

また、学校についても、建物のほとんどが築３０年を超えており、

学校数が小・中学校などを合わせると約１８０校と非常に多く、計画

的な修繕をすることが困難であるとして、当該計画の対象外となって

いる。 

イ 保育所 

  築３０年以下の保育所について前記中長期保全計画が策定されてい

ることに加え、築３０年を超える保育所を含めた建築・設備部位毎に

使用年数の古いものから順番に整理した一覧を作成しており、保育支

援課では、これらをもとに今後修繕を行うこととしているが、具体的

な修繕計画は策定されていない。 

ウ 公民館 

  築３０年以下の公民館について前記中長期保全計画が策定されてい

ることに加え、築３０年を超える公民館を含めた建築・設備部位毎に

使用年数の古いものから順番に整理した一覧を作成しており、生涯学

習振興課では、これらをもとに今後修繕を行うこととしているが、具

体的な修繕計画は策定されていない。 

   エ コミュニティセンター 

コミュニティセンターについては、中央コミュニティセンター除く

１１施設について前記中長期保全計画が策定されている。 

なお、真砂コミュニティセンターについては、千葉県企業庁等が所

有する建物内に設置されているため、修繕計画の対象外となっている。 

 

監査対象となった施設について、中長期的に行う修繕の計画策定状況

は以上のとおりであり、中央コミュニティセンターを除くコミュニティ

センター、築３０年以下の保育所及び公民館については、計画が策定さ

れているが、小・中学校、築３０年を超える保育所及び公民館、中央コ
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ミュニティセンターについては、中長期保全計画の対象外となっている。 

こうしたことから、計画対象外となっている施設については、修繕に

ついての予定が定められていないのが実情である。 

しかしながら、非常に厳しい財政状況の中で施設の改築整備をするこ

とが困難であると言わざるを得ないが、築３０年を超える施設について

も、その現状に鑑み可能な限り長寿命化できるように、計画を策定しな

いまでも、市としての対応策を検討し、効果的、効率的な修繕が行われ

るよう工夫する必要があると考える。 
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第１０ 総括意見 

 

市は、昭和４０年代における人口の急増や時代の変化を受けた市民の要

望などに応えるため、必要な公共施設を順次整備し、それらの施設の適切

な管理と必要な維持修繕に取り組んできたところである。 

今回の行政監査において、各施設の維持修繕の状況については、概ね適

正に行われていると認められたところであるが、「第９ 監査の結果」で述

べたとおり、いくつかの改善すべき事項が見受けられた。 

これらについては、施設を所管する各課において優先度の高い箇所から

修繕等を行った結果として、予算などの都合上やむを得ず実施できなかっ

たものもあったと思われるが、今後このような状況を尐なくし、公共施設

の効果的、効率的な維持修繕を行うためには、建物や設備の不具合が発生

した後に行う「事後保全」のみならず、不具合が生じる前に定期的な点検

と診断を行い、あらかじめ適宜適切な措置や設備の更新をする「予防保全」

を行うことも必要である。 

このことは、市有建築物維持管理マニュアルに記載されているほか、市

は、計画的な維持保全を行うため、平成２２年２月に築３０年以下の施設

を対象とした中長期保全計画を策定し、各施設毎に建築物、機械及び電気

設備について平成２２年度から３１年度までの改修時期及び所要経費の目

安を示すなど、「予防保全」に取り組んでいるところである。 

しかしながら、市有建築物の多くが築３０年を超え、中にはかなり老朽

化が進んでいるものもあることから、今後これらの維持修繕に係る費用の

増加を余儀なくされるものと考える。 

市においては、平成２１年１０月に「脱・財政危機宣言」を行ったとこ

ろであり、その厳しい財政状況を踏まえると、今後はこれらの施設を全て

同様に維持修繕していくことは困難と考えられることから、各施設の設置

目的、利用状況、市民の要望などを総合的に勘案し、維持修繕のプライオ

リティ（優先度）を明確にして、適切な選択と集中のうえ計画的に修繕を

実施することが求められている。 

そのためには、「事後保全」に加え、市有建築物維持管理マニュアルや中
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長期保全計画などに基づき「予防保全」が行われるよう、予算編成への反

映や予算の執行について関係部門が共通認識を持ち、全庁的な取組みの行

われることがぜひとも必要である。 

さらに、修繕料については「第８ 各施設の維持修繕等の現況 ５ 修繕

料の推移」で述べているように、ここ数年間減尐が続く状況にあるところ

であり、これでは適切な修繕ひいては施設の長寿命化にも支障を与えるも

のと考える。 

こうした問題点を十分に認識したうえで、市においては、可能な限り修

繕料の財源の確保に努められたい。 

なお、各施設管理者は、職員一丸となって各施設を良好な状態で市民及

び児童・生徒に利用されるようにするために、必要な修繕が行えるよう努

力しているところであるが、老朽化が特に著しい施設のあることも否定で

きないので、場合によっては改築整備の是非についても検討する必要があ

ると考える。 

これらに加え、市においては今後予想される人口減尐や市民ニーズを踏

まえ、公有財産の有効活用、維持管理経費の最適化等を全庁横断的に推進

するため、本年４月より財政局に資産経営部が発足するが、「ファシリテ

ィ・マネジメント」（※）など、新たな財産の維持管理の手法についても積

極的に取り組むことが求められている。 

今後とも、市当局においては、市民福祉の向上のため、公共施設の適正

な管理に努められるよう要望する。 

 

※ファシリティ・マネジメントとは 

企業・団体等が組織活動のために施設とその環境を総合的に企画、管理、活用する経

営活動である（社団法人日本ファシリティ・マネジメント推進協会の定義による。）。 

言い換えると、土地、建物、設備等の施設全てを経営にとって最適な状態で保有、使

用、運営及び維持を行うための総合的な管理手法であると言える。 
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１ 小学校の状況（平成２２年５月１日現在） 

  区 施設名（※１） 住所 開校日 棟数 

1 

中
央
区 

新宿小 新宿 2-15-1 M6.2.8 2 

2 本町小 本町 2-6-23 M6.2.8 3 

3 寒川小 寒川町 1-205 M6.3.1 4 

4 登戸小 登戸 2-11-1 M6.2   2 

5 院内小 祐光 1-25-3 S3.4   4 

6 蘇我小 今井 3-15-32 M6.5.11 3 

7 都小 都町 1129 M6.8.15 3 

8 大森小 大森町 268 S26.4.1 7 

9 生浜小 浜野町 1335 M6.2.11 2 

10 鶴沢小 鶴沢町 21-1 S33.4.1 4 

11 松ケ丘小 松ヶ丘町 580 S34.4.1 4 

12 宮崎小 宮崎 2-3-13 S39.4.1 4  

13 川戸小 川戸町 450 S39.4.1 5 

14 星久喜小 星久喜町 1060 S42.4.1 3 

15 弁天小 弁天 1-21-2 S45.4.1 4 

16 生浜西小 塩田町 316-1 S47.4.1 2 

17 仁戸名小 仁戸名町 380 S47.4.1 5 

18 大巌寺小 大巌寺町 375 S48.4.1 2 

19 生浜東小 生実町 1928 S59.4.1 4 

20 

花
見
川
区 

検見川小 検見川町 3-322-23 M6.3.1 5 

21 畑小 畑町 1385-1 M6.3.20 2 

22 花園小 花園 4-1-2 S28.10.1 5 

23 犢橋小 犢橋町 774 M6.1.18 5 

24 横戸小 横戸町 1005 M7     2 

25 幕張小 幕張町 4-781 M6.3   4 

26 長作小 長作町 1273 M6     3 

27 幕張東小 幕張町 4-681 S43.4.1 2 

28 花見川第一小 花見川 4-1 S43.4.1 3 

29 花見川第二小 花見川 6-1 S43.9.1 4 

30 こてはし台小 こてはし台 2-28-1 S47.4.1 5 

31 花見川第三小 花見川 1-1 S47.4.1 3 

32 西小中台小 西小中台 3-1 S47.10.1 3 

33 さつきが丘東小 さつきが丘１－７ S47.11.1 3 

34 さつきが丘西小 さつきが丘 2-14 S47.11.1 4 

35 作新小 作新台 7-2-1 S51.4.1 5 

36 柏井小 柏井町 1486-1 S53.4.1 4 

37 幕張南小 幕張町 3-7718 S54.4.1 4 

38 上の台小 幕張本郷 4-8-1 S56.4.1 4 

39 朝日ケ丘小 朝日ヶ丘町 3293 S58.5.1 5 

40 西の谷小 幕張本郷 3-22-6 S60.4.1 4 

41 瑞穂小 瑞穂 1-2 H10.4.1 3 

42 花島小 花見川 8-2 H18.4.1 3 

※１ 施設名の欄中、   の箇所は、現地調査を行った施設である。 
※２ 構造の欄中、「SRC」は「鉄骨鉄筋コンクリート造」、「RC」は「鉄筋コンクリート 
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築年 構造（※２） 
校舎・屋体
等面積（㎡） 

敷地面積 
（㎡） 

児童数（人） 

普通 特別支援 

S36,S47 RC 6,626  17,151  782 22 

S39,S45(2) RC,一部 S 7,054  14,304  227 5 

S38,S42,S47,S56 RC 6,410  16,650  582 3 

S38,S45 RC,一部 S 5,363  9,154  319 41 

S41,S44,S51,H18 RC,一部 S 7,051  14,807  637 77 

S48,S54,S55 RC 6,790  17,784  862 9 

S38,S48(2) RC,一部 S 6,338  18,310  658 2 

S49,S50,S52,S53(2),S55(2) RC 7,625  29,375  567 7 

S41,S45 RC 5,656  16,866  260 6 

S46,S51(2),S56 RC 5,899  16,965  411   

S56(4) RC 7,037  18,785  297 26 

S39,S43,S57,H18 RC,一部 S 7,013  14,963  911   

S39,S45,S47,S54,S55 RC 6,903  16,707  367 4 

S42,S46(2) RC,一部 S 5,745  18,329  824 9 

S47,S53,S55(2) RC 5,841  14,329  202   

S47,S49 RC 5,607  16,314  390   

S47,S49(2),S57,H9 RC 6,030  21,718  199   

S48(2) RC 5,278  19,043  154   

S46,S49,S51,S59 RC 6,696  23,929  431   

S39,S49(2),S51,S52 RC 6,575  16,380  483 22 

S46,S52 RC 4,797  21,111  231 1 

S45,S50(2),S53(2) RC 7,609  18,807  706   

S47,S50,S51,S56,H6 RC 6,278  15,000  362 10 

S46,S54 RC 5,543  19,881  163   

S47,S52,S53(2) RC 6,546  10,999  381 19 

S44,S55(2) RC 6,334  17,656  300   

S45(2) RC 5,102  18,091  379   

S43,S50(2) RC 6,254  16,529  230 11 

S43(2),S51(2) RC 6,299  15,959  154   

S47,S50,S52(2),H18 RC,一部 S 7,008  19,563  961 11 

S47,S49(2) RC,一部 S 6,429  16,148  203 6 

S47,S56,S58 RC 6,632  16,500  287 4 

S47,S51,S56 RC 6,431  18,060  373   

S47,S52,S57(2) RC 6,366  19,505  238 9 

S51,S52,S54,S56(2) RC 6,449  17,669  555   

S53(3),S56 RC 5,144  20,969  240 1 

S54,S58,S63,H21 RC,一部 S 5,797  16,947  670   

S56(3),H6 RC 6,837  15,315  636 11 

S58(4),H1 RC 7,643  17,897  412   

S60(2),S63(2) RC 7,170  18,810  674 5 

H10(3) RC 7,968  16,008  640 12 

S48,S52,H20 RC,一部 S 6,151  18,670  259   

 
造」、「S」は「鉄骨造」、「W」は「木造」をいう。 
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  区 施設名 住所 開校日 棟数 

43 

稲
毛
区 

都賀小 作草部町 938 M7.10  7 

44 稲毛小 稲毛町 5-535 M6.3.1 2 

45 園生小 小仲台 9-30-1 M7.3   5 

46 稲丘小 稲丘町 19-30 S26.4.1 4 

47 弥生小 弥生町 3-18 S28.4.1 2 

48 轟町小 轟町 3-4-30 S31.4.23 5 

49 緑町小 緑町 2-13-1 S39.4.1 5 

50 山王小 山王町 121 S39.4.1 3 

51 小中台小 小仲台 6-34-1 S40.4.1 4 

52 千草台小 天台 5-11-1 S41.5.1 6 

53 あやめ台小 園生町 446-1 S41.10.1 6 

54 宮野木小 宮野木町 1798-2 S46.4.1 3 

55 草野小 園生町 1385 S48.4.1 3 

56 柏台小 園生町 588 S48.4.1 2 

57 小中台南小 小仲台 8-15-1 S49.4.1 1 

58 千草台東小 作草部町 1298-1 S50.4.1 3 

59 

若
葉
区 

千城小 大宮町 2655 M10.3  4 

60 若松小 若松町 360-1 M17.10 10 

61 坂月小 坂月町 298 S26.4.1 3 

62 白井小 野呂町 215 M6.5   3 

63 更科小 更科町 2073   M6.10.16   3 

 
 富田分校 富田町 83   1 

64 大宮小 大宮台 7-8-1 S40.4.1 2 

65 小倉小 小倉台 5-1-1 S41.4.1 4 

66 桜木小 桜木町 220 S45.4.1 5 

67 千城台北小 千城台北 1-4-1 S45.4.1 1 

68 千城台西小 千城台西 2-21-1 S45.4.1 1 

69 北貝塚小 貝塚町 1093 S48.4.1 3 

70 大宮台小 大宮町 2082 S48.4.1 2 

71 千城台東小 千城台東 1-15-1 S48.4.1 3 

72 千城台南小 千城台南 1-19-1 S49.4.1 4 

73 みつわ台北小 みつわ台 3-5-1 S51.4.1 3 

74 千城台旭小 千城台東 3-18-1 S52.4.1 3 

75 みつわ台南小 みつわ台 1-17-1 S53.4.1 5 

76 若松台小 若松町 2-25-1 S54.4.1 2 

77 都賀の台小 都賀の台 2-13-1 S54.4.1 4 

78 源小 源町 541-6 S57.4.1 2 
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築年 構造 
校舎・屋体
等面積（㎡） 

敷地面積 
（㎡） 

児童数（人） 

普通 特別支援 

S46,S51,S54(2),S57(3) RC 7,198  21,184  408 4 

S46,S51 RC 4,816  9,576  559 12 

S48,S55,S57(3) RC 7,466  21,260  703 8 

S48,S50(2),S57 RC 6,440  14,970  604   

S52(2) RC 5,909  11,506  184   

S47,S55,S58(3) RC 6,805  14,975  653 8 

S39,S40(2),S42,S44 RC,一部 S 6,788  13,678  592   

S40,S48,S63 RC 6,929  16,777  767 4 

S41,S44,S52,S58 RC 7,159  15,902  839 5 

S41,S43,S46(2),S52(2) RC,一部 S 7,289  22,188  436   

S41,S45,S46(2),S50,S51 RC,一部 S 7,279  22,771  316   

S46,S51,S57 RC 6,660  15,687  962 1 

S48,S49,S55 RC 7,264  18,011  845 11 

S48,S52 RC 6,251  22,554  246 1 

S49 RC 5,841  13,777  186   

S50,S51,S56 RC 6,026  18,974  392   

S46,S50,S53,H4 RC 5,626  21,380  64   

S41,S48(2),S49,S53(4),S54,S58 RC 7,916  23,265  842   

S49,S50,S58 RC 4,179  15,469  46   

S48,S53,S54 RC 6,203  16,012  242   

S47,S57(2) RC 4,080  13,217  66   

S55 S 948  3,663  10   

S41,S45 RC 5,679  17,283  208 2 

S42,S45,S50,H7 RC,一部 S 6,316  19,793  650   

S45,S47(2),S53(2) RC,一部 S 7,131  19,883  950   

S45 RC 5,291  17,938  183 78 

S47 RC 5,554  16,455  220   

S48,S56(2) RC 7,054  18,193  751 2 

S48,S52 RC 5,792  17,653  128   

S48(3) RC 5,834  14,969  402   

S49(2),S54(2) RC,一部 S 5,861  20,064  139   

S51(3) RC 7,100  23,501  382 18 

S52(3) RC 7,451  16,846  287   

S53,S56(2),S62,H11 RC 6,517  21,745  761   

S54,S56 RC 6,126  16,612  139 3 

S54(3),S56 RC 6,000  16,515  350   

S57(2) RC 5,303  17,653  208   
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  区 施設名 住所 開校日 棟数 

79 

緑
区 

椎名小 茂呂町 582 M6.5   4 

80 誉田小 誉田町 1-27 M7.7   4 

81 平山小 辺田町 141 S33.4.1 2 

82 土気小 土気町 1634-2 M6.11.12   4 

83 誉田東小 誉田町 2-21-84 S52.4.1 2 

84 大木戸小 大木戸町 317 S52.4.1 3 

85 越智小 越智町 705-359 S57.4.1 3 

86 泉谷小 おゆみ野中央 4-3 S59.4.1 6 

87 土気南小 あすみが丘 4-16 S60.4.1 4 

88 小谷小 おゆみ野 4-45 H3.4.1 5 

89 大椎小 あすみが丘 6-38 H5.4.1 1 

90 有吉小 おゆみ野 1-53 H5.4.1 3 

91 金沢小 おゆみ野南 5-31 H9.4.1 3 

92 あすみが丘小 あすみが丘 6-2 H9.4.1 1 

93 扇田小 おゆみ野中央 1-26 H9.4.1 4 

94 おゆみ野南小 おゆみ野南 4-26 H17.4.1 5 

95 

美
浜
区 

稲毛第二小 稲毛海岸 5-7-1 S41.9.2 3 

96 幸町第一小 幸町 2-17-4 S44.5.1 3 

97 幸町第二小 幸町 2-9-4 S44.5.1 4 

98 高洲第一小 高洲 2-2-20 S47.12.1 2 

99 高洲第二小 高洲 2-5-13 S48.3.1 2 

100 幕張西小 幕張西 2-8-1 S48.4.1 2 

101 真砂第一小 真砂 2-3-1 S48.4.1 3 

102 真砂第二小 真砂 5-18-1 S48.4.1 4 

103 幸町第三小 幸町 1-10-1 S49.4.1 4 

104 真砂第三小 真砂 4-5-1 S49.4.1 4 

105 真砂第四小 真砂 3-14-1 S49.4.1 7 

106 高洲第三小 高洲 3-3-11 S49.5.1 2 

107 高洲第四小 高洲 1-15-1 S50.4.1 2 

108 真砂第五小 真砂 1-12-15 S50.4.1 1 

109 高浜第一小 高浜 1-4-1 S50.4.1 6 

110 稲浜小 稲毛海岸 2-3-2 S51.4.1 3 

111 幸町第四小 幸町 2-12-12 S52.4.1 3 

112 高浜第二小 高浜 3-3-1 S54.4.1 4 

113 磯辺第一小 磯辺 5-2-1 S54.4.1 2 

114 磯辺第二小 磯辺 7-17-1 S55.4.1 3 

115 磯辺第三小 磯辺 1-25-1 S56.4.1 3 

116 高浜第三小 高浜 4-8-2 S57.4.1 3 

117 磯辺第四小 磯辺 4-16-1 S57.4.1 2 

118 打瀬小 打瀬 1-3-1 H7.4.1 4 

119 海浜打瀬小 打瀬 3-3-1 H13.4.1 3 

120 美浜打瀬小 打瀬 2-18-1 H18.4.1 1 
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築年 構造 
校舎・屋体
等面積（㎡） 

敷地面積 
（㎡） 

児童数（人） 

普通 特別支援 

S43,S49,S55,H12 RC 4,480  20,202  202 3 

S43,S47,S51,H4 RC 6,378  25,937  620 11 

S48,S55 RC 4,832  16,040  232 2 

S41,S48(2),S55 RC 6,863  16,576  372 10 

S52(2) RC 6,027  17,875  391   

S52,S55,S58 RC 6,874  19,101  182   

S57(2),S59 RC 6,404  24,880  155   

S59(5),H4 RC 6,659  24,931  547 25 

S60(3),H3 RC 7,278  17,999  752   

H3(5) RC 7,993  24,750  661 6 

H5 RC 7,865  18,002  607   

H5(3) RC 7,600  24,707  720   

H9(3) RC 7,339  24,699  636   

H9 RC 7,841  18,066  531 12 

H9(4) RC 7,404  24,926  707   

H17(5) RC,一部 S 8,080  24,394  968 12 

S41,S45,S51 RC 6,264  16,506  232   

S45,S48,S49 RC 7,482  16,288  258 5 

S45,S48,S49,H13 RC 7,386  15,918  220 34 

S47,S52 RC 5,598  16,600  189   

S47,S52 RC 5,622  16,626  141 7 

S48,S56 RC 7,231  16,953  813   

S48,S55(2) RC 6,162  16,598  289   

S48,S53(2),H18 RC,一部 S 6,324  16,630  312   

S49,S51(2),S55 RC 6,484  15,480  825   

S49(2),S57(2) RC 6,417  16,596  174 2 

S49(3),S52,S56(3) RC,一部 S 6,613  16,515  233 14 

S49,S56 RC 5,891  16,618  613   

S50,S55 RC 4,657  16,585  214 12 

S50 RC 5,405  16,618  144   

S50,S54,S55(2),S58(2) RC 7,097  16,490  356   

S51(3) RC 4,949  18,145  91   

S52(3) RC 5,646  15,527  86   

S54(4) RC 6,280  16,600  130   

S54(2) RC 7,102  19,687  372   

S55(2),S56 RC 6,875  17,895  155   

S56(3) RC 6,467  16,487  422   

S57(3) RC 7,137  18,077  189 4 

S57(2) RC 6,605  16,550  177   

H7(4) RC 8,779  16,500  934 6 

H13(3) RC 8,499  17,124  909   

H18 RC 8,709  17,498  939   
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２ 中学校の状況（平成２２年５月１日現在） 

  区 施設名 住所 開校日 棟数 

1 

中
央
区 

末広中 末広 2-10-1 S22.5.10 4 

2 葛城中 葛城 2-9-1 S22.5.10 6 

3 椿森中 椿森 4-1-1 S23.4.1 4 

4 新宿中 問屋町 1-73 S27.4.1 4 

5 蘇我中 白旗 1-5-3 S27.4.1 8 

6 生浜中 南生実町 258 S22.5.10 2 

7 松ケ丘中 松ヶ丘町 440 S37.4.1 3 

8 川戸中 川戸町 443 S41.4.1 4 

9 星久喜中 星久喜町 823 S46.4.1 3 

10 

花
見
川
区 

花園中 花園 4-1-1 S22.5.10 7 

11 犢橋中 三角町 6562 S22.5.10 5 

12 幕張中 幕張町 4-45 S22.5.10 7 

13 花見川第一中 花見川 6-2 S43.9.1 5 

14 こてはし台中 こてはし台 5-15-1 S47.4.1 4 

15 さつきが丘中 さつきが丘 2-15 S47.11.1 4 

27 緑が丘中 犢橋町 213-4 S53.4.1 3 

16 花見川第二中 天戸町 1428-1 S53.4.1 3 

17 天戸中 天戸町 1429 S54.4.1 4 

18 朝日ケ丘中 朝日ヶ丘町 2567-1 S58.4.1 6 

19 幕張本郷中 幕張本郷 5-18-1 S63.4.1 5 

20 

稲
毛
区 

緑町中 緑町 2-3-1 S22.5.10 4 

21 小中台中 小仲台 9-46-2 S22.5.10 6 

22 轟町中 轟町 3-5-14 S36.4.1 7 

23 稲毛中 稲毛町 5-120 S41.4.1 4 

24 千草台中 千草台 2-3-1 S41.5.1 4 

25 草野中 園生町 1397 S48.4.1 3 

26 都賀中 作草部町 1306-1 S50.4.1 3 
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築年 構造（※） 
校舎・屋体
等面積（㎡） 

敷地面積 
（㎡） 

児童数（人） 

普通 特別支援 

S40,S43,S47,S58 RC 5,716  18,679  242   

S46,S49,S50,S51,S62,H6 RC,一部 S 6,798  24,436  400   

S42,S47,S62(2) RC 6,706  19,600  322 17 

S33,S45,S46,H8 RC,一部 S 6,822  21,637  316 27 

S39(2),S45,S50,S56(2),S57(2) RC,一部 S 8,365  21,380  875 8 

S58(2) RC 9,094  27,620  613   

S36,S37,S52 RC,一部 S 6,434  17,986  365 13 

S42,S47,S53,S57 RC 6,113  20,121  174   

S47,S48,S54 RC 5,215  19,021  222 13 

S37(2),S47,S48,S52(2),S57 RC,一部 S 7,730  22,439  844 19 

S38,S49(2),S55(2) RC 6,135  27,270  222 3 

S47,S49,S51(2),S57(2),H6 RC 8,492  19,906  410 3 

S43,S48,S49(2),S56 RC 7,065  22,571  341   

S47,S50,S53(2) RC,一部 S 7,102  24,942  400 3 

S47,S54,S57(2) RC 6,765  26,029  287 2 

S53(2),S54 RC 7,027  27,909  431 2 

S53(3) RC 8,758  22,888  232   

S54(3),S59 RC 8,099  25,616  429 13 

S58(4),H3(2) RC 8,691  22,871  331   

S63(4)，H10 RC 8,394  18,715  585 2 

S46,S51,S52(2) RC 6,475  22,418  332 13 

S49,S51,S53(2),S54,S58 RC 8,886  23,205  698 1 

H6,H16(4),H17(2) RC 10,333  18,784  431 11 

S41,S44,S49(2) RC,一部 S 6,505  19,998  566 3 

S41,S46(2),S47 RC,一部 S 6,654  19,617  205   

S48(3) RC 6,593  18,651  479 10 

S50,S57(2) RC 6,307  23,914  348   
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  区 施設名 住所 開校日 棟数 

29 

若
葉
区 

加曽利中 加曽利町 961-5 S22.5.10 6 

30 白井中 野呂町 623 S22.5.10 3 

31 更科中 更科町 2112 S22.5.10 3 

32 千城台西中 千城台西 2-20-1 S45.4.1 2 

33 大宮中 大宮町 2077 S48.4.1 5 

34 千城台南中 千城台南 1-201 S50.4.1 6 

35 みつわ台中 みつわ台 2-41-1 S52.4.1 6 

36 若松中 若松町 2106-2 S54.4.1 3 

28 山王中 若松町 774 S56.4.1 3 

37 貝塚中 貝塚町 1340-1 S59.4.1 3 

38 

緑
区 

誉田中 誉田町 1-138 S22.5.10 7 

39 土気中 土気町 1400 S22.5.10 6 

40 越智中 越智町 651 S59.4.1 3 

41 泉谷中 おゆみ野中央 4-2 S59.4.1 6 

42 土気南中 あすみが丘 4-38 H3.4.1 2 

43 有吉中 おゆみ野 2-41 H9.4.1 6 

44 大椎中 あすみが丘 8-26 H10.4.1 2 

45 

美
浜
区 

幸町第一中 幸町 2-12-7 S44.5.1 3 

46 高洲第一中 高洲 2-3-18 S47.12.1 3 

47 真砂第一中 真砂 5-18-2 S48.4.1 3 

48 真砂第二中 真砂 2-13-1 S49.4.1 4 

49 幕張西中 幕張西 2-9-1 S49.4.1 4 

50 高洲第二中 高洲 4-4-3 S50.4.1 2 

51 高浜中 高浜 4-8-1 S54.4.1 4 

52 幸町第二中 幸町 1-10-2 S55.4.1 4 

53 磯辺第一中 磯辺 7-1-1 S55.4.1 6 

54 稲浜中 稲毛海岸 2-3-3 S57.4.1 3 

55 磯辺第二中 磯辺 1-50-1 S59.4.1 5 

56 打瀬中 打瀬 3-121 H7.4.1 6 

57 稲毛高等附属中 高浜 3-1-1 H19.4.1   
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築年 構造（※） 
校舎・屋体
等面積（㎡） 

敷地面積 
（㎡） 

児童数（人） 

普通 特別支援 

S42,S48,S52(2),S56(2) RC 9,038  27,176  524   

S29,43,S57 RC 5,384  25,951  140   

S46,S53,S58 RC 4,718  15,016  39   

S45,S49 RC 5,865  25,992  278 33 

S48(4),S50 RC 6,519  22,075  197   

S50(3),S55,S57,S59 RC 7,994  23,046  372   

S52(3),S55(2),S58 RC 7,354  30,701  618 11 

S54(2),S58 RC 8,120  24,785  638   

S56(2),S58 RC 8,681  22,169  597 6 

S59(3) RC 7,192  28,348  643   

S46,S50,S53(3),S58,H1 RC,一部 S 8,699  20,924  564   

S46,S50,S53,S55(2),H2 RC,一部 S 8,619  23,061  184 4 

S59(2),H3 RC 7,359  33,158  175   

S59(2),H2(2),H5,H20 RC,一部 S 8,101  31,105  1065 17 

H3,H6 RC 9,611  25,997  553 8 

H9(6) RC,一部 S 10,526  30,907  697   

H10(2) RC 9,250  25,997  514   

S44,S52(2) RC 6,645  19,839  200 3 

S47,S53,S61 RC 7,371  23,164  439   

S48,S53,S59 RC 6,612  23,128  234   

S49,S52,S55,S56 RC 6,518  23,093  246 21 

S49,S53,S57,S59 RC 6,127  23,652  517   

S50,S57 RC 4,903  23,225  138   

S54,S55,S56,S57 RC 7,696  34,800  269 3 

S55(3),S57 RC 7,814  19,328  366   

S55(4),S57(2) RC 7,887  29,731  254   

S57(3) RC 6,203  22,327  113   

S59(5) RC 7,715  23,194  303   

H7(6) RC 10,248  24,030  833   

        239   
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３ 保育所の状況（平成２２年４月１日現在） 

 
区 施設名 住所 開 設 日 

1 

中
央
区 

亥鼻保育所 亥鼻 2-5-6 S39.4.1 

2 大森保育所 大森町 268 S43.5.1 

3 生実保育所 生実町 1940-1 S42.4.1 

4 川戸保育所 川戸町 424-1 S50.6.1 

5 寒川保育所 寒川町 2-119 S29.4.1 

6 白旗保育所 白旗 2-6-11 S24.7.22 

7 新宿保育所 新宿 2-15-2 S28.6.30 

8 神明保育所 神明町 27-6 S34.5.1 

9 蘇我保育所 蘇我町 2-3-18 S46.4.1 

10 浜野保育所 浜野町 1346-5 S49.6.1 

11 弁天保育所 弁天 3-8-10 S48.4.1 

12 星久喜保育所 星久喜町 1063-6 S41.4.1 

13 都保育所 都町 2-26-5 S41.5.1 

14 

花
見
川
区 

こてはし台保育所 こてはし台 5-12 S48.4.1 

15 さつきが丘第一保育所 さつきが丘 2-32-1 S47.12.1 

16 さつきが丘第二保育所 さつきが丘 1-32-1 S55.4.1 

17 長作保育所 長作町 739-3 S40.5.1 

18 西小中台保育所 西小中台 5-20 S48.4.1 

19 花見川第一保育所 花見川 3-23-101 S43.10.1 

20 花見川第二保育所 花見川 2-41-101 S44.10.1 

21 花見川第三保育所 花見川 4-2 S47.10.1 

22 幕張第一保育所 幕張町 5-417-260 S32.5.6 

23 幕張第二保育所 幕張町 6-101 S44.4.1 

24 幕張第三保育所 幕張町 3-7730-5 S54.4.1 

25 

稲
毛
区 

あやめ台第一保育所 あやめ台 1-15-101 S42.4.1 

26 あやめ台第二保育所 あやめ台 3-19 S47.8.1 

27 黒砂保育所 黒砂 2-4-24 S49.9.1 

28 小中台保育所 小仲台 9-30-2 S42.5.1 

29 小深保育所 小深町 261-7 S48.4.1 

30 園生保育所 園生町 1325-1 S49.9.1 

31 千草台保育所 千草台 1-1-27 S41.5.1 

32 天台保育所 天台 1-10-6 S46.4.1 

33 轟保育所 轟町 1-12-13 S28.11.20 

34 長沼原保育所 長沼原町 242-2 S27.4.28 

35 緑町保育所 緑町 2-22-1 S42.4.1 

36 宮野木保育所 園生町 238-56 S51.4.1 

※リース契約により整備された保育所については、契約の開始日を記載している。 
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築年月日 

（※） 
構造 

建物床面積 

（㎡） 

土地面積 

（㎡） 

入所児童数 

未満児 以上児 計 

S44.4.1 RC 824.53  1,561.53  60  102  162  

S43.5.1 W 556.69  2,821.27  39  69  108  

H6.3.1 RC 942.19  2,870.00  54  120  174  

S50.6.1 RC 450.80  1,551.06  29  55  84  

S45.4.1 W 432.54  1,482.09  6  48  54  

S46.5.1 RC 942.63  2,169.92  68  105  173  

H9.4.1 RC 794.48  1,177.47  65  88  153  

S46.9.1 RC 596.45  1,610.42  45  77  122  

H20.10.1 RC 464.33  1,812.54  33  50  83  

S49.6.1 RC 719.29  1,829.51  47  84  131  

S48.4.1 RC 690.66  2,701.77  39  69  108  

H1.4.1 RC 529.47  2,197.76  42  64  106  

S50.8.1 RC 600.60  1,106.37  43  92  135  

S48.4.1 RC 896.60  5,397.92  61  97  158  

S47.12.1 RC 837.33  2,010.05  55  98  153  

S55.4.1 RC 599.00  1,624.98  40  63  103  

S57.4.1 RC 424.78  2,181.00  27  40  67  

H21.3.21 RC 715.94  1,874.00  46  69  115  

H20.3.26 RC 1,093.11  2,650.00  42  55  97  

S44.10.1 RC 903.87  2,315.57  57  105  162  

S47.10.1 RC 830.95  2,621.26  32  56  88  

H21.11.1 RC 756.53  1142.84  44  59  103  

H20.10.1 RC 783.39  3,426.32  50  92  142  

S54.4.1 RC 810.70  3,207.35  55  108  163  

H21.3.31 RC 697.09  1,899.81  49  74  123  

S47.8.1 RC 454.75  1,600.00  31  58  89  

S49.9.1 RC 752.48  2,028.84  41  57  98  

H10.1.1 RC 628.18  1,906.65  39  65  104  

S48.4.1 W 385.56  2,202.00  29  62  91  

S49.9.1 RC 749.46  2,017.17  42  94  136  

S58.4.1 RC 885.61  1,743.90  62  105  167  

S46.4.1 RC 452.87  1,637.42  35  61  96  

S60.4.1 RC 891.43  1,707.00  76  108  184  

S45.4.1 W 434.43  1,487.97  31  53  84  

S42.4.1 W 417.15  1,243.99  34  50  84  

S51.4.1 RC 1,050.08  2,124.20  61  116  177  
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  区 施設名 住所 開設日 

37 

若
葉
区 

大宮台保育所 大宮台 7-8-2 S46.4.1 

38 小倉台保育所 小倉台 4-18-2 S44.4.1 

39 坂月保育所 坂月町 294-1 S47.4.1 

40 桜木保育所 桜木町 1-40-1 S49.6.1 

41 更科保育所 更科町 2073-27 S40.4.1 

42 多部田保育所 多部田町 754-39 S55.4.1 

43 千城台西保育所 千城台西 3-8-1 S46.4.1 

44 千城台東第一保育所 千城台東 2-8-1 S47.4.1 

45 千城台東第二保育所 千城台東 4-33-1 S51.4.1 

46 都賀の台保育所 都賀の台 3-6-1 S53.4.1 

47 野呂保育所 野呂町 622 S38.1.1 

48 緑
区 

平山保育所 平山町 138 S36.5.1 

49 誉田保育所 誉田町 2-298 S43.5.1 

50 

美
浜
区 

磯辺保育所 磯辺 1-3-1 S56.4.1 

51 稲毛海岸保育所 稲毛海岸 5-6-1 S43.6.1 

52 幸第一保育所 幸町 2-12-9 S44.9.1 

53 幸第三保育所 幸町 1-17-6 S52.4.1 

54 高洲第一保育所 高洲 2-2-21 S47.12.1 

55 高洲第二保育所 高洲 2-3-19 S47.12.1 

56 高洲第三保育所 高洲 3-2-14 S49.11.1 

57 高浜第一保育所 高浜 1-4-3 S51.4.1 

58 真砂第一保育所 真砂 2-22-13 S49.9.1 

59 真砂第二保育所 真砂 5-19-1 S49.9.1 

60 真砂第三保育所 真砂 5-44-1 S50.6.1 
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築年月日 構造 
建物床面積 

（㎡） 

土地面積 

（㎡） 

入所児童数 

未満児 以上児 計 

S46.4.1 W 439.80  1,716.50  31  46  77  

S44.4.1 W 433.80  1,215.06  0  59  59  

H21.3.22 RC 598.99  1385.24  24  35  59  

S49.6.1 RC 657.48  2,107.00  48  96  144  

H7.3.1 W 300.87  680.00  17  13  30  

S55.4.1 RC 619.00  2,154.24  16  34  50  

S46.4.1 W 592.91  3,448.66  35  74  109  

S47.4.1 RC 1,022.19  2,652.60  64  117  181  

S51.4.1 RC 765.97  1,813.48  35  65  100  

S53.4.1 RC 595.30  2,349.54  50  84  134  

S47.10.1 W 461.66  3,087.52  0  18  18  

S52.4.1 RC 673.18  1,780.59  49  74  123  

H13.3.1 RC 1,044.13  2,523.42  57  104  161  

S56.4.1 RC 608.20  2,700.08  42  65  107  

S61.4.1 RC 899.78  2,951.62  59  84  143  

S44.9.1 RC 1,138.84  3,346.76  68  128  196  

S52.4.1 RC 713.00  1,653.00  49  81  130  

S47.12.1 RC 958.08  2,700.95  52  77  129  

S47.12.1 RC 604.21  2,067.62  45  48  93  

S49.11.1 RC 964.14  2,373.58  72  93  165  

S51.4.1 RC 741.20  2,718.92  44  51  95  

S49.9.1 RC 750.90  2,197.00  34  74  108  

S49.9.1 RC 758.26  2,476.00  55  76  131  

S50.6.1 RC 758.45  2,296.00  56  75  131  
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４ 公民館の状況（平成２２年４月１日現在） 

  区 施設名 住所 開設日 

1 

中
央
区 

松ケ丘公民館 松ケ丘町 257-2 S35.11.2 

2 生浜公民館 生実町 67-1 S42.8.1 

3 新宿公民館 新宿 2-16-14 S44.4.1 

4 宮崎公民館 宮崎 2-5-22 S46.6.1 

5 葛城公民館 葛城 2-9-2 S46.6.1 

6 末広公民館 末広 3-2-2 S48.5.1 

7 椿森公民館 椿森 6-1-11 S49.5.1 

8 川戸公民館 川戸町 403-1 S49.5.1 

9 星久喜公民館 星久喜町 615-7 S52.5.1 

10 

花
見
川
区 

幕張公民館 幕張町 4-602 S29.7.6 

11 花園公民館 花園 3-12-8 S29.5.29 

12 犢橋公民館 犢橋町 162-1 S29.7.14 

13 検見川公民館 検見川町 3-322-25 S35.11.2 

14 花見川公民館 柏井町 1590-8 S50.5.1 

15 さつきが丘公民館 さつきが丘 1-32-4 S55.5.1 

16 こてはし台公民館 横戸町 861-4 S55.5.1 

17 長作公民館 長作町 1722-1 S58.6.1 

18 朝日ヶ丘公民館 朝日ヶ丘 1-1-30 S62.6.1 

19 幕張本郷公民館 幕張本郷 2-19-33 H6.10.25 

20 

稲
毛
区 

小中台公民館 小仲台 5-7-1 S38.4.1 

21 黒砂公民館 黒砂 2-4-18 S32.2.1 

22 轟公民館 轟町 1-12-3 S36.9.30 

23 稲毛公民館 稲毛 1-10-17 S40.7.1 

24 千草台公民館 天台 3-16-5 S54.5.1 

25 草野公民館 園生町 384-93 S56.5.1 

26 山王公民館 六方町 55-29 S59.6.1 

27 都賀公民館 作草部 2-8-53 S60.6.1 

28 緑が丘公民館 宮野木町 1807-3 S60.6.1 

29 

若
葉
区 

千城台公民館 千城台西 2-1-1 S47.5.1 

30 更科公民館 更科町 2254-1 S38.4.10 

31 白井公民館 野呂町 622-10 S48.5.1 

32 加曽利公民館 加曽利町 892-6 S51.5.1 

33 大宮公民館 大宮町 3221-2 S53.5.1 

34 みつわ台公民館 みつわ台 3-12-17 S57.5.28 

35 若松公民館 若松町 2117-2 S58.6.1 

36 桜木公民館 桜木 3-17-29 H8.4.1 

37 

緑
区 

誉田公民館 誉田町 1-789-49 S43.8.1 

38 椎名公民館 富岡町 290-1 S44.4.1 

39 土気公民館 土気町 1631-7 S44.7.15 

40 越智公民館 越智町 822-7 H1.5.23 

41 おゆみ野公民館 おゆみ野中央 2-7-6 H18.11.18 

42 

美
浜
区 

稲浜公民館 稲毛海岸 3-4-1 S61.6.1 

43 幕張西公民館 幕張西 2-6-2 S56.5.1 

44 磯辺公民館 磯辺 1-48-1 S56.5.1 

45 幸町公民館 幸町 2-12-14 S62.5.1 

46 高浜公民館 高浜 1-8-3 S63.5.24 

47 打瀬公民館 打瀬 2-13 H14.4.1 
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築年月日 構造 
建物床面積 
（㎡） 

敷地面積 
（㎡） 

H21利用者数 
（人） 

H4.11.20 RC 1,147.52  2,532.50  35,788  

H3.8.15 RC 809.75  2,017.90  23,164  

H16.10.8 RC 1,201.00  818.53  33,317  

H10.8.11 RC 1,173.33  1,393.38  22,639  

S46.5.24 RC 415.56  917.12  15,553  

S48.3.25 RC 410.15  826.00  17,768  

S49.3.30 RC 403.58  743.00  12,274  

S49.3.30 RC 403.84  898.00  15,053  

S52.3.31 RC 405.01  1,000.00  17,913  

H5.2.5 RC 1,178.76  1,759.49  51,018  

H5.5.26 RC 914.79  1,143.49  50,500  

S45.10.20 W 426.87  2,135.12  12,379  

S55.3.28 RC 576.48  910.91  33,244  

S63.3.31 RC・SRC 604.27  1,300.00  30,298  

S55.3.26 RC 504.66  743.56  16,965  

S55.3.28 RC 503.00  1,626.00  19,854  

S58.3.16 RC 526.84  1,796.00  15,707  

S62.3.16 RC 540.33  2,354.77  21,217  

H6.6.7 RC 735.08  1,769.29  34,922  

H1.11.7 RC 948.43  1,762.07  49,564  

H15.7.7 RC 767.31  1,486.78  41,279  

H13.8.10 RC 773.64  1,334.82  39,225  

S63.3.31 RC 556.34  1,618.54  29,032  

S54.2.15 RC 505.13  1,455.09  17,247  

S56.2.27 RC 505.79  1,790.59  13,523  

S59.3.8 RC 518.38  2,074.67  15,201  

S60.3.30 RC 541.89  1,177.72  14,715  

S60.3.30 RC 540.67  993.67  18,671  

S47.6.1 RC 1,033.88  1,199.99  45,782  

S54.3.31 RC 501.88  655.56  9,550  

H17.9.27 RC 749.80  4,800.00  15,616  

S51.3.12 RC 405.00  1,909.56  12,756  

S53.3.27 RC 503.50  1,450.83  23,840  

S57.3.15 RC 606.50  2,297.64  30,920  

S58.3.10 RC 507.71  1,500.02  23,443  

H7.9.27 RC 693.72  1,631.00  27,043  

H7.10.2 RC 1,710.54  2,791.35  36,761  

S50.3.31 RC 419.89  1,264.80  12,136  

S57.2.26 RC 501.88  1,205.78  21,985  

H1.3.31 RC 625.72  2,871.67  18,658  

H18.8.1 RC 1,098.35  2,000.01  38,490  

S61.3.7 RC 1,184.56  3,734.99  48,144  

S56.2.24 RC 578.25  2,822.36  29,441  

S59.3.23 RC 518.10  1,000.06  15,476  

S62.3.25 RC 1,062.27  889.74  26,481  

S63.3.31 RC 535.31  2,000.35  24,839  

H14.3.31 RC 780.67  4,305.54  57,388  
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５ コミュニティセンターの状況（平成２２年４月１日現在） 

  区 施設名 住所 開設日 

1 

中
央
区 

中央コミュニティセンター 千葉港 2-1 S49.7.30 

  松波分室 松波 2-14-8 H13.2.15 

2 蘇我コミュニティセンター 今井 1-14-25 S54.4.1 

3 
花
見
川
区 

畑コミュニティセンター 畑町 1336-2 S54.4.1 

4 幕張コミュニティセンター 幕張町 3-7730-4 S54.4.1 

5 花島コミュニティセンター 花島町 308 H17.4.1 

6 稲
毛
区 

穴川コミュニティセンター 穴川 4-12-3 H4.4.1 

7 長沼コミュニティセンター 長沼町 461-8 H18.4.1 

8 若
葉
区 

都賀コミュニティセンター 都賀 4-20-1 S58.11.16 

9 千城台コミュニティセンター 千城台西 2-1-1 H3.4.16 

10 
緑
区 

あすみが丘プラザ あすみが丘 7-2-4 H5.5.1 

11 鎌取コミュニティセンター おゆみ野 3-15-2 H12.1.15 

12 美
浜
区 

高洲コミュニティセンター 高洲 3-12-1 S55.11.16 

13 真砂コミュニティセンター 真砂 4-1-7 S56.4.1 
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築年月日 構造 
建物床面積 
（㎡） 

H20 利用者数 
（人） 

S49.7.30 RC 7,475 276,376 

S39.12.16 RC 1,414 10,253 

S54.4.1 RC 5,231 184,830 

S54.4.1 RC、体育館 S 3,445 68,517 

S54.4.1 RC 4,250 90,600 

H17.4.1 RC 7,326 69,864 

H4.4.1 RC 2,100 147,314 

H18.4.1 RC 4,806 78,641 

S58.11.16 RC 6,294 125,180 

H3.4.16 RC 7,498 111,067 

H5.5.1 RC 4,999 109,295 

H12.1.15 RC 7,020 119,471 

S55.11.16 RC 5,064 135,815 

S56.4.1 RC 6,217 168,408 

 

 


