

## 千葉市市制100周年記念協議会 事業計画

### 1 記念事業の実施期間

プレ期間：令和2（2020）年1月1日～令和2（2020）年12月31日

記念期間：令和3（2021）年1月1日～令和3（2021）年12月31日

### 2 令和元（2019）年度

11月	第1回市制100周年記念協議会 [11/19] ・協議会の設立 ・千葉市市制100周年記念事業推進プラン及び事業計画の策定
1月	特設ホームページの開設

### 3 令和2（2020）年度

10月	第2回協議会 [10/16] ・記念事業の進捗状況報告 ・令和2（2020）年度予算 ・今後の協議会事業 ・事業計画の見直し
-----	--

### 4 令和3（2021）年度

5月	第3回協議会 [5/11] ・記念事業の進捗状況報告 ・令和2（2020）年度決算 ・今後の協議会事業 ・令和3（2021）年度予算 協議会事業 まち博ポータルサイト 開設
7～12月	協議会事業 ちば・まち博 実施
10～12月	市制100周年謎解きウォーク 開催
3月	第4回協議会 (予定議案)・記念事業実績報告 ・令和3（2021）年度決算

### 5 令和元（2019）年度～令和3（2021）年度

年度	2019年度		2020年度										2021年度												2022年度				
年	2019年		2020年										2021年												2022年				
月	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
日程	準備期間		プレ期間										記念期間																
	● 1/1 1年前		● 9/23 100日前										● 1/1 100周年																
													まち博												謎解きウォーク				