

千葉市市制100周年記念協議会 事業計画（案）

1 記念事業の実施期間

プレ期間：令和2（2020）年1月1日～令和2（2020）年12月31日

記念期間：令和3（2021）年1月1日～令和3（2021）年12月31日

2 令和元（2019）年度

11月	第1回市制100周年記念協議会 [11/19] ・協議会の設立 ・千葉市市制100周年記念事業推進プラン及び事業計画の策定
1月	特設ホームページの開設
3月	令和2年度予算の一部決定（第2回会議開催経費ほか） [会長専決]

3 令和2（2020）年度

4・5月	第2回協議会 （予定議案）・推進プラン改定 ・令和2（2020）年度予算 ・100周年事業提案書（依頼） ・協議会主催事業（まち博）、専門部会の設置
10月頃	第3回協議会 （予定議案）・事業提案報告 ・協賛金の募集

4 令和3（2021）年度

4・5月	第4回協議会 （予定議案）・記念事業の進捗状況報告 ・令和2（2020）年度決算 ・令和3（2021）年度予算 ・協議会主催事業（まち博）
6～8月	まち博（春・夏）実施
10・11月	まち博（秋）実施
3月	第5回協議会（解散式）

5 令和元（2019）年度～令和3（2021）年度

年度	2019年度		2020年度												2021年度												2022年度														
年	2019年		2020年												2021年												2022年														
月	～	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3											
日程	準備期間		プレ期間												記念期間																										
	● 1/1 1年前		オリパラ												● 9/23 100日前												● 1/1 100周年														
															まち博（春・夏）												まち博（秋）														