

千葉市市制100周年記念協議会 事業計画見直し（案）

1 記念事業の実施期間

プレ期間：令和2（2020）年1月1日～令和2（2020）年12月31日

記念期間：令和3（2021）年1月1日～令和3（2021）年12月31日

2 令和元（2019）年度

11月	第1回市制100周年記念協議会 [11/19] ・協議会の設立 ・千葉市市制100周年記念事業推進プラン及び事業計画の策定
1月	特設ホームページの開設

3 令和2（2020）年度

4・5月	第2回協議会 <u>新型コロナウイルス感染症拡大の影響で延期</u> (予定議案)・推進プラン改定 ・令和2（2020）年度予算 ・100周年事業提案書（依頼） ・協議会主催事業（まち博）、専門部会の設置
10月	第2回協議会 [10/16] ・記念事業の進捗状況報告 ・令和2（2020）年度予算 ・今後の協議会事業 ・事業計画の見直し
3月	協議会事業 100周年特設サイト 開設

4 令和3（2021）年度

5月	第3回協議会 (予定議案)・記念事業の進捗状況報告 ・令和2（2020）年度決算 ・令和3（2021）年度予算
7～12月	協議会事業 ちば・まち博 実施
3月	第4回協議会

5 令和元（2019）年度～令和3（2021）年度

年度	2019年度												2020年度												2021年度																
年	2019年												2020年												2021年												2022年				
月	～	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3											
日程	→		プレ期間												記念期間																										
	準備期間		● 1/1 1年前												● 9/23 100日前												● 1/1 100周年												まち博		