

## これまでの経緯・区計画の構成・今後のスケジュールについて

## 1 これまでの経緯

日 程	内 容
令和3年3月17日	第5期計画策定の1年延期及び委員の任期延長について各委員に通知 (委員任期) 平成30年度～令和2年度 →平成30年度～令和3年度 (計画期間) 令和3～8年度(6年間) →令和4～8年度(5年間)
令和3年5月21日・ 令和3年6月30日	各区推進協委員長による意見交換会が開催され、 区計画の構成が下表のとおり決定

## 2 区計画の構成

第4期計画	第5期計画
	・ 区の現状【追加】 ・ 区の課題【追加】
・ 基本理念 ・ 基本方針	・ 基本理念 ・ 基本方針
・ 施策の方向性 ・ 具体的な取組み ・ 重点取組地区	中間見直し(令和6年度)までに策定

※区の判断により具体的な取組みの掲載も可とされたが、緑区は表のとおりとする。

## 3 今後のスケジュール

日 程	内 容
令和3年8月	第1回区支え合いのまち推進協議会開催(書面会議) 第5期区計画原案検討
令和3年10月	第2回区支え合いのまち推進協議会開催 第5期区計画原案承認 <b>※第1回の原案検討で大幅な修正がない場合は省略</b>
令和4・令和5年度	施策の方向性、具体的な取組み、重点取組地区の検討