


## 次期（第3次）千葉市食育推進計画の策定について

## 1 策定スケジュール（予定）

時期		主な内容		
		会議	調査	事務等
平成 29 年	5月	第1回食育推進連絡会議 (30日)		調査業務委託入札
	6月	第1回食育推進部会 (13日)		
	7月～8月		幼稚園協会へ調査の依頼	
	9月～10月		食育に関する実態調査実施	
	11月～12月	関係課打ち合わせ会		
	1月頃	第2回食育推進連絡会議 骨子(案)作成		報告書まとめ
	3月頃	第2回食育推進部会 骨子(案)作成		
平成 30 年度	5月頃	関係課打ち合わせ会		計画策定業務委託 入札
	8月頃	第1回食育推進連絡会議 計画(案)について		
	10月	第1回食育推進部会 計画(案)について		
	10月	千葉市健康づくり推進 協議会		
	12月頃			パブリックコメン ト・原稿決定
	3月			印刷・公表

## 2 計画期間について

第3次の計画期間は、国の施策を現状より早く反映し、県の計画も参考にしながら、健やか未来都市ちばプランとの整合性を図り策定することを検討する。



### 3 食育に関する実態調査について

#### (1) 目的

平成26年度に策定した「第2次千葉市食育推進計画」の評価及び、第3次千葉市食育推進計画のベースライン調査関連業務を行うため。

#### (2) 調査の概要

##### ア 食育に関する実態調査（一般市民対象）・・・資料8-1

無作為抽出された市民を対象に、食育等に関する調査・分析を行う。

対象者 市内在住の15歳以上の市民

方法 無作為抽出を行い3,000人に調査票を郵送

実施時期 9月～10月頃

##### イ 食育に関する実態調査（幼稚園保護者対象）・・・資料8-2

幼稚園児の保護者を対象とした食育等に関する調査・分析を行う。

対象者 市内の幼稚園（10園）を指定 保護者1,500人程度

方法 幼稚園にて調査票を配布及び回収

実施時期 9月～10月頃

#### (3) 調査内容について、

第2次食育推進計画の数値目標、国の第3次基本計画で示された新たな数値目標についてア、イともに40問程度