


第3次計画期間と策定スケジュールについて

1 計画期間について

第3次の計画期間は、国の施策と県の計画も参考にしながら、健やか未来都市ちばプランとの整合性を図り、現状通り5年計画としたい。



2 策定スケジュールについて

時期		主な内容		
		会議	調査	事務等
平成29年	5月	第1回食育推進連絡会議 (30日)		調査業務委託入札
	6月	第1回食育推進部会 (13日)		
	7月～8月		幼稚園協会へ調査の依頼	
	9月～10月		食育に関する実態調査	
	1月	関係課打ち合わせ		
	2月	第2回食育推進連絡会議		報告書まとめ
	3月	第2回食育推進部会(骨子案)		
平成30年度	4月			計画策定業務委託入札
	5月	関係課打ち合わせ会		
	5月末～6月初旬	第1回食育推進連絡会議		
	6月末	第1回食育推進部会 (計画素案)		
	8月末頃	第2回食育推進連絡会議		
	10月頃	第2回食育推進部会 千葉市健康づくり推進協議会		
	11月頃			パブリックコメント・ 原稿決定
	1～3月			印刷・公表