

今後のスケジュールについて

平成 27 年度	千葉市廃棄物減量等推進審議会	政策会議等	千葉市一般廃棄物(ごみ)処理 基本計画策定委員会	千葉市一般廃棄物(ごみ)処理 基本計画策定委員会ワーキング
12月				④・計画の骨子(案) ・答申(案)
1月			⑤・計画の骨子(案) ・個別事業 ・答申(案)	
3月	③・答申(案) ・関係団体からの意見・要望と 対応			

平成 28 年度	千葉市廃棄物減量等推進審議会	政策会議等	千葉市一般廃棄物(ごみ)処理 基本計画策定委員会	千葉市一般廃棄物(ごみ)処理 基本計画策定委員会ワーキング
4月				①・検討経過とスケジュール ・骨子(案)と個別事業
5月	①・答申(最終案) ・計画(素案)		①・検討経過とスケジュール ・計画(素案)と個別事業	
6月	審議会会長より所管副市長へ「計画の策定に係る基本的事項の答申」を手交			
6月				②・最新実績(H27)に基づく ごみ量予測結果 ・個別事業の精査 ・目標値・スローガン等
7月	②・最新実績(H27)に基づくごみ量 予測結果 ・個別事業の精査 ・目標値・スローガン等	・調整会議 ・政策会議	②・最新実績(H27)に基づく ごみ量予測結果 ・個別事業の精査 ・目標値・スローガン等	
8月				③・計画(案)
9月			③・計画(案)	
10月	③・計画(案)	・調整会議 ・政策会議		
11月		・調整会議 ・政策会議		
11～ 12月	パブリックコメント			
12月				④・パブリックコメント結果 ・計画(最終案)
1月	④・パブリックコメント結果 ・計画(最終案)		④・パブリックコメント結果 ・計画(最終案)	
3月	計画策定			