

市原火力発電所建設計画に係るスケジュールについて

<これまでの流れ>

9月10日★ 計画段階環境配慮書の経済産業大臣、千葉県及び関係市へ送付、
(関係市：千葉市、市原市、袖ヶ浦市)
配慮書の公告 (新聞5大紙+千葉日報への掲載、HP)

9月11日～10月13日★◎○配慮書の縦覧、★住民意見の聴取
<縦覧場所>千葉市：環境保全課、中央図書館
その他：事業者、千葉県、市原市、袖ヶ浦市

9月15日◎ 縦覧実施に関する広報 (市政だより9月15日号)

9月18日○ 第1回千葉県環境影響評価委員会 (諮問)

<これからの流れ>

9月24日◎ 平成27年度第1回千葉市環境影響評価審査会 (諮問)

10月 2日◎ 平成27年度第2回千葉市環境影響評価審査会 (答申)

10月 6日◎ 千葉市の知事あて意見締切 (市原市、袖ヶ浦市も同様)

10月16日○ 第2回千葉県環境影響評価委員会 (答申)

11月 9日○ 千葉県知事の事業者あて意見締切

平成28年1～3月 方法書手続き開始

平成31年 着工

平成36年 運転開始

(凡例) ★事業者
○千葉県
◎千葉市