

(仮称) 蘇我火力発電所建設計画に係るスケジュールについて

<これまでの流れ>

1 2 月 1 9 日★ 計画段階環境配慮書の経済産業大臣、千葉県及び関係市へ送付
(関係市：千葉市、市原市)
配慮書の公告 (新聞 5 大紙＋千葉日報への掲載、HP)

1 2 月 2 0 日～1 月 2 5 日★◎○ 配慮書の縦覧
<縦覧場所>千葉市：環境保全課、中央図書館、各区役所、
蘇我コミュニティセンター
その他：事業者、千葉県、市原市

1 2 月 2 0 日～2 月 8 日★ 住民意見の聴取

<これからの流れ>

1 2 月 2 6 日◎ 平成 2 8 年度第 2 回千葉市環境影響評価審査会 (諮問)

1 月 1 日◎ 縦覧実施に関する広報 (市政だより 1 月 1 日号)

1 月 2 0 日○ 千葉県環境影響評価委員会 (諮問予定)

1 月 2 7 日◎ 平成 2 8 年度第 3 回千葉市環境影響評価審査会 (答申予定)

2 月 7 日◎ 千葉市の知事あて意見締切 (市原市も同様)

2 月 1 7 日○ 千葉県環境影響評価委員会 (答申予定)

3 月 3 日○ 千葉県知事の事業者あて意見締切

平成 3 2 年 着工
平成 3 6 年 運転開始

(凡例) ★事業者
○千葉県
◎千葉市