

(仮称) 蘇我火力発電所建設計画に係る審査経緯と今後のスケジュールについて

1. 計画段階環境配慮書（以下「配慮書」という。）手続き

平成28年12月19日★	配慮書の経済産業大臣、千葉県及び関係市への送付 (関係市：千葉市、市原市)
	配慮書の公告（新聞5大紙＋千葉日報への掲載、HP）
12月20日～1月25日★◎	配慮書の縦覧 ＜縦覧場所＞千葉市：環境保全課、中央図書館、 区役所、蘇我コミュニティセンター その他：事業者、千葉県、市原市
12月20日～2月8日◎	住民意見の聴取
12月26日◎	平成28年度第2回千葉市環境影響評価審査会（諮問）
1月27日◎	平成28年度第3回千葉市環境影響評価審査会（答申）
2月6日◎	千葉市長意見を千葉県知事へ 資料1方法書 P.364
3月3日	千葉県知事意見を事業者へ 資料1方法書 P.351
3月10日	環境大臣意見を経済産業大臣へ 参考資料2
3月15日	経済産業大臣意見を事業者へ 資料1方法書 P.273

2. 環境影響評価方法書（以下「方法書」という。）手続き

平成30年 1月22日★	方法書の経済産業大臣、千葉県及び関係市への送付 (関係市：千葉市、市原市)
	方法書の公告（新聞5大紙＋千葉日報への掲載、HP）
1月23日～2月22日★◎	方法書の縦覧 ＜縦覧場所＞千葉市：環境保全課、中央図書館、 区役所、蘇我コミュニティセンター その他：事業者、千葉県、市原市
1月23日～3月8日◎	住民意見の聴取
2月5日◎	平成29年度第6回千葉市環境影響評価審査会（諮問）
2月7日、9日、10日★	住民説明会の開催（千葉市内2回、市原市内1回）
3月22日	平成29年度第7回千葉市環境影響評価審査会（中間審査）
4月下旬◎	平成30年度第1回千葉市環境影響評価審査会（答申予定）
5月上旬◎	千葉県知事あて千葉市長意見締切
平成33年	着工
平成38年	稼働開始

(凡例) ★事業者
○千葉県
◎千葉市