

千葉市北谷津新清掃工場建設に係る審査経緯と今後のスケジュールについて

1. 計画段階環境配慮書（以下「配慮書」という。）手続き

平成28年12月28日★	配慮書の千葉市への送付
平成29年 1月 4日◎	配慮書の公告（市役所および各区役所の掲示板）
1月4日～2月 2日◎	配慮書の縦覧※ ¹
1月4日～2月17日◎	住民意見の聴取
3月23日◎	平成28年度第4回千葉市環境影響評価審査会（諮問）
4月21日◎	平成29年度第1回千葉市環境影響評価審査会（答申）
4月27日◎	配慮書に対する市長意見発出 資料2（第7章）

2. 事業計画概要書※²（以下「概要書」という。）手続き

平成29年 8月14日★	概要書の千葉市への送付
8月15日◎	概要書の公告（市役所および各区役所の掲示板）
8月15日～10月 1日◎	概要書縦覧※ ¹

3. 環境影響評価方法書※²（以下「方法書」という。）手続き

平成29年 9月19日★	方法書の千葉市への送付
10月 2日◎	方法書の公告（市役所および各区役所の掲示板）
10月2日～10月31日◎	方法書の縦覧※ ¹
10月2日～11月15日◎	住民意見の聴取
10月21日～11月 2日★	住民説明会の開催（千葉市内2回、佐倉市・四街道市・八街市各1回）
12月19日◎	平成29年度第4回千葉市環境影響評価審査会（諮問）
平成30年 1月31日◎	平成29年度第5回千葉市環境影響評価審査会（答申）
2月 9日◎	方法書に対する市長意見発出 資料2（第9章）

4. 環境影響評価準備書※²（以下「準備書」という。）手続き

【これまでの流れ】

令和元年11月14日★	準備書の千葉市への送付
11月28日◎	準備書の公告（市役所および各区役所の掲示板）
11月28日～12月27日◎	準備書の縦覧※ ¹
11月28日～令和2年1月11日◎	住民意見の聴取
12月14日～12月23日★	住民説明会の開催（千葉市内2回、佐倉市・四街道市・八街市各1回）

【これからの流れ】

令和 元 年 1 2 月 2 5 日◎ 令和元年度第1回千葉県環境影響評価審査会 (諮問)
令和 2 年 3 月～4 月◎ 令和元年度第2回千葉県環境影響評価審査会 (答申)
4 月以降 ◎ 事業者あて 千葉市長意見締切^{※3}

令和 3 年度 着工
令和 8 年度 稼働開始

- ※1 各図書の縦覧は、市役所本庁舎、各区役所、中央図書館で実施。
- ※2 概要書、方法書及び準備書の手続きは、環境影響を受ける範囲と認められる地域である佐倉市・四街道市・八街市においても必要に応じて実施。
- ※3 市長意見の締切は、事業者から住民意見に対する見解書を受けたとき、または、市が住民意見がなかった旨を事業者に通知したときから90日以内のため、現時点では具体的な日付は未定。

(凡例) ★事業者 ◎千葉県
