


●R7年度調査スケジュール

工程	R7年 8月			9月			10月			11月			12月			R8年 1月			2月			3月				
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬		
2年目立会等調査 (現地立会等)	【幕張西1、5、6丁目の一部、幕張町1丁目の一部、真砂1丁目の一部、新港の一部】																									
① 復元測量	■																									
② 現地立会い				■																						
③ 境界標の設置				■																						
④ 一筆地測量 (観測及び測定等)												■														
⑤ 地籍図案、地籍測定、 地籍簿案																			■							
⑥ 成果の閲覧																							■			
⑦ 地籍図、地籍簿の作成																									■	

※作業の進捗具合によって実施時期が前後することがあります。

<参考>

R7年度調査区域



■ 2年目立会等調査 (現地立会等)