

# 花見川地区の統合シミュレーション

※あくまでも現段階で想定される最短の場合のシミュレーションである。  
 ※平成25年3月までに統合が決定された場合のシミュレーションである。

## 1 小学校（花見川第一小・花見川第二小）

＜統合場所を第一小とした場合＞

### ① 居ながら施工の場合（引越1回）

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
第一小	通常使用 (耐震化・老朽改修設計期間)	通常使用 改修工事Ⅰ (居ながら施工)	統合 統合校の校舎として使用 改修工事Ⅱ (居ながら施工)		
第二小	通常使用	通常使用	跡施設		

※26年度から第一小の改修工事を行い、統合後の27年度まで行う。(居ながら施工)  
 ※校舎の改修工事中は、教室の移動や校庭の制限等、児童・教職員への負担がかかる。  
 ※体育館の工事中は、体育館を使用できない。  
 ※給食室の改修工事中は、長期休業等で工事を行っても数ヶ月間、弁当対応となる時期がある。

### ② 仮校舎を設ける場合（引越2回）

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
第一小	通常使用	通常使用 (設計期間)	改修工事	移転	統合校の校舎として使用
第二小	通常使用 (耐震化設計期間)	通常使用 修繕・耐震改修 (居ながら施工)	統合 仮校舎として使用	跡施設	

※引越し回数が2回となり、児童・教職員への負担はかかる。  
 ※26年度に第二小の耐震改修工事を行う。体育館の工事中は、使用できない。

＜統合場所を第二小とした場合＞

### ① 居ながら施工の場合（引越1回）

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
第一小	通常使用	通常使用	跡施設		
第二小	通常使用 (耐震化・老朽改修設計期間)	通常使用 改修工事Ⅰ (居ながら施工)	統合 統合校の校舎として使用 改修工事Ⅱ (居ながら施工)		

※26年度に第二小の改修工事を行う。(居ながら施工)  
 ※校舎の改修工事中は、教室の移動や校庭の制限等、児童・教職員への負担がかかる。  
 ※体育館の工事中は、体育館を使用できない。  
 ※給食室の改修工事中は、長期休業等で工事を行っても数ヶ月間、弁当対応となる時期がある。

### ② 仮校舎を設ける場合（引越2回）

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
第一小	通常使用 (耐震化設計期間)	通常使用 修繕・耐震改修 (居ながら施工)	統合 仮校舎として使用	跡施設	
第二小	通常使用	通常使用 (設計期間)	改修工事	移転	統合校の校舎として使用

※引越し回数が2回となり、児童・教職員への負担はかかる。  
 ※26年度に第一小の耐震改修工事を行う。体育館の工事中は、体育館を使用できない。

## 統合時期：平成27年4月に統合した場合

## 2 中学校（花見川第一中・花見川第二中）

＜統合場所を第一中とした場合＞

### ① 居ながら施工の場合（引越1回）

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
第一中	通常使用 (老朽改修設計期間)	通常使用 改修工事Ⅰ (居ながら施工)	統合 統合校の校舎として使用 改修工事Ⅱ (居ながら施工)		
第二中	通常使用	通常使用	跡施設		

※26年度から第一中の改修工事を行い、統合後の27年度まで行う。(居ながら施工)  
 ※校舎の改修工事中は、教室の移動や校庭の制限等、生徒・教職員への負担がかかる。  
 ※体育館の工事中は、体育館を使用できない。

### ② 仮校舎を設ける場合（引越2回）

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
第一中	通常使用	通常使用 (設計期間)	改修工事	移転	統合校の校舎として使用
第二中	通常使用 (耐震化設計期間)	通常使用 修繕・耐震改修 (居ながら施工)	統合 仮校舎として使用	跡施設	

※引越し回数が2回となり、生徒・教職員への負担はかかる。  
 ※26年度に第二中の耐震改修工事を行う。

＜統合場所を第二中とした場合＞

### ① 居ながら施工の場合（引越1回）

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
第一中	通常使用	通常使用	跡施設		
第二中	通常使用 (耐震化・老朽改修設計期間)	通常使用 改修工事Ⅰ (居ながら施工)	統合 統合校の校舎として使用 改修工事Ⅱ (居ながら施工)		

※26年度から第二中の改修工事を行い、統合後の27年度以降も行う。(居ながら施工)  
 ※校舎の改修工事中は、教室の移動や校庭の制限等、生徒・教職員への負担がかかる。

### ② 仮校舎を設ける場合（引越2回）

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
第一中	通常使用	通常使用 修繕・耐震改修 (居ながら施工)	統合 仮校舎として使用	跡施設	
第二中	通常使用	通常使用 (設計期間)	改修工事	移転	統合校の校舎として使用

※引越し回数が2回となり、生徒・教職員への負担はかかる。  
 ※26年度に第一中の耐震改修工事を行う。体育館の工事中は、体育館を使用できない。