

令和 3 年度以降の発掘調査計画について（案）

1 令和 3 年度発掘調査計画

(1) 調査予定地点

南貝塚中央部（令和 2 年度調査範囲を拡張）1579 m²、南貝塚南西部 25 m²

(2) 発掘調査期間

令和 3 年 8 月～11 月

＊準備工（表土掘削・埋戻土除去） 7 月下旬～

＊撤去工（埋戻） 12 月上旬

(3) 発掘調査体制

千葉市埋蔵文化財調査センター 調査担当職員 2 名、調査補助員 2 名、作業員 12 名

＊普及・広報活動は文化財課・加曽利貝塚博物館と連携して行う

(4) 発掘調査の内容

- ・中央窪地の遺構・包含層・起伏の確認、マス掘りによる土層観察
- ・81 号竪穴住居跡、65 号竪穴住居跡の構造確認
- ・66・67 号竪穴住居跡・未報告遺構 1 の確認－貝層の調査を含む
- ・溝他の遺構確認
- ・南貝塚南西部のローム層の土層確認

2 今後の発掘調査方針

(1) 短期的な発掘調査方針

令和 2 年度から実施している南貝塚中央部の 16 次調査は令和 4 年度まで継続する。

令和 5 年度より出土品整理を行い、報告書を刊行する。

現在出土品整理中の 14 次調査は令和 5 年度に報告書を刊行する。

(2) 中・長期的な発掘調査方針

別紙 資料 4 - 2 「発掘調査計画表」(案)のとおり