

・保存目的のための内容確認の発掘調査

	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20
① 南貝塚の晩期集落調査 (14次)							○															
② 南貝塚の中央窪地の調査 (16次)										○												
③ 北貝塚の集落構造の調査 (18次) 当初計画												○										
④ 低地(東部)の調査 当初計画								△								○						
⑤ 低地(南東部)の調査 当初計画								△										○				
③ 北貝塚の集落構造の調査 (18次) 変更計画(案1)																○						
④ 低地(東部)の調査 変更計画(案1)								(△)	△	△	△								○			
⑤ 低地(南東部)の調査 変更計画(案1)									△	△	△											○
③ 北貝塚の集落構造の調査 (18次) 変更計画(案2)															○							
④ 低地(東部)の調査 変更計画(案2)									△	△	△							○				
⑤ 低地(南東部)の調査 変更計画(案2)									△	△	△											○

当初計画 変更計画(案1) 変更計画(案2)

第18次調査の工程案

案1	案2
R7 調査区西側・東側(後期)	調査区西側・東側(後期)
R8 調査区東側、貝層・S37年トレンチ周辺(後期)	貝層・S37年トレンチ周辺(後期)、調査区西側・東側(中期)
R9 調査区西側・東側(中期)	調査区東側、貝層・S37年トレンチ周辺(中期)
R10 調査区東側、貝層・S37年トレンチ周辺(中期)	

・史跡整備に伴う確認調査

	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20
史跡整備に伴う確認調査 (15次)								○														

ボーリング調査 △ 確認調査 掘削調査 発掘調査 出土品整理 報告書刊行 ○

※17次調査は、史跡指定地外で令和3年度に行った確認調査