## 加曽利貝塚の特別史跡申請に向けたスケジュール(案)

区分	作業内容	H26年度			H27年度			H28年度			H29年度				備考	
史跡保存管理計画 の策定	計画準備			<b>+</b>												
	各種調査及び検討								<b>&gt;</b>						   H28末までに史跡計画管理計画の策   定。	
	計画の策定								<b></b>	•						
総括報告書の刊行	出土資料の再整理														H28末までに総括報告書の刊行	
	報告書の編集・刊行								$\bot$							
文化庁 調整·協議	申請に向けた調整・協議		• •						••	<b>-</b>		申	請			
	総括報告書 指導·助言								<b></b>							
	史跡保存管理計画 指導・助詞								<b></b>							