

ICT化推進チーム 今後のスケジュール（案）

資料 4－3

	平成26年					
	7月	8月	9月	10月	11月	12月
議会日程（予定）			9月8日(月)～ 第3回 定例会			第4回定例会
協議の場/協議項目						
議会改革推進協議会	28日(月) 10時 体験会の開催を報告		代表者会議日 10時 予備日 (協議の進捗状況により開催)	第3回定例会 午後会議日の午前中 月末の開催を予定	代表者会議日 10時	第4回定例会 午後開議日の午前中
ICT化推進チーム (ICTの活用)		4日(月) 16時 28日(木) 10時	体験会 議会開会前の9月1日から5日	体験会 13時開会の午前中・散会后・休会日	報告	
体験会	体験会の実施方法の検討	体験会実施準備 (ICT化推進チーム)	実施結果の確認・まとめ	体験会閉会后から10月10日まで		
報告書作成				報告書作成		