

次期新千葉市文化芸術振興計画の策定スケジュール案

年	月		振興会議	庁内手続き
令和4年度	3月		第6回千葉市文化芸術振興会議 骨子案について	
令和5年度	4月	骨子案		千葉市文化推進会議 骨子案②について
	5月		第1回千葉市文化芸術振興会議 骨子案の確定について	
	6月	素案		千葉市文化推進会議・全庁照会 素案について、掲載事業照会
	7月		第2回千葉市文化芸術振興会議 素案について	
	9月			千葉市文化推進会議・掲載事業所管課 原案について
	10月	原案	第3回千葉市文化芸術振興会議 原案について	
	11月		第4回千葉市文化芸術振興会議 原案②について	千葉市文化推進会議・掲載事業所管課 原案②について
	12月		第5回千葉市文化芸術振興会議 原案確定について	
	1月	パブコメ		記者発表 パブリックコメント手続き実施
	2月			パブリックコメント取りまとめ、公表
	3月	計画	第6回千葉市文化芸術振興会議 パブリックコメント報告 次期千葉市文化芸術振興計画確定	次期千葉市文化芸術振興計画 策定