

行政改革推進プラン取組項目 進行管理台帳

大 項 目		(3)簡素で効率的・効果的な行財政運営	26			再掲				
中 項 目		イ 民間機能の活用	116							
項 目 名		外国語指導助手の民間委託化推進	達成度	○	所 管 課	教育委員会 指導課				
取組内容		教育効果を高めるために、各中学校に配置している外国語指導助手について、段階的に民間事業者への委託化を進めます。								
目 標		民間委託による外国人講師の人数	現 状 (H21末)	14人		目 標 (H23末)	19人			
工 程 表		項 目				H22	H23	H24	H25	H26
		民間委託の推進				実施	実施			
具 体 的 取 組 み 結 果	平成22年度	7月で契約期間3年が終了するJETの外国語指導助手1名の補充は行わず、外国語指導助手を4名とし、9月から民間委託による外国人講師を15名としました。外国語指導助手4名(契約3年目1名、2年目3名)のうち、再契約を希望しない者が1名出たため、民間委託から1名補充しました。そのため、9月からの配置は外国語指導助手3名、外国人講師16名としました。				数値目標 進捗状況	民間委託による外国人講師の人数:16人			
	平成23年度	平成23年8月で外国語指導助手3名との契約を終了し、9月からはすべて民間委託による外国人講師19名の配置とし、民間事業者への委託化が完了した。				数値目標 進捗状況	民間委託による外国人講師の人数:19人			
	平成24年度	—				数値目標 進捗状況	—			
	平成25年度	—				数値目標 進捗状況	—			
	平成26年度	—				数値目標 進捗状況	—			