

行政改革推進プラン取組項目 進行管理台帳

大 項 目		(2) 市民視点による行政サービスと透明性の向上	39			再掲				
中 項 目		イ 電子市役所の推進	69 新規							
項 目 名		バスロケーションシステムの導入支援	達成度	△	所 管 課	都市局 交通政策課				
取組内容		各バス会社が整備するバスロケーションシステムに対して、当該経費の一部を補助し、導入を支援します。 また、バスロケーションシステム間の連携システムを各バス会社と共同で整備し、運用します。								
目 標			現 状			目 標				
工 程 表		項 目				H22	H23	H24	H25	H26
		導入支援							実施	実施
		連携システム設計							実施	実施
具 体的 取 組 み 結 果	平成 22 年 度	－				数値目標 進捗状況	－			
	平成 23 年 度	－				数値目標 進捗状況	－			
	平成 24 年 度	－				数値目標 進捗状況	－			
	平成 25 年 度	＜導入支援＞ 市内を運行するバス事業者1社に対し、バスロケーションシステム導入補助を実施。 ＜連携システム設計＞ 連携システムは導入費、維持費が高額であることから、事業者が参加し難い状態です。今後の設計等についてはさらに検討を進めます。				数値目標 進捗状況	－			
	平成 26 年 度	＜導入支援＞ 市内を運行するバス事業者1社に対し、バスロケーションシステム導入補助を実施。 ＜連携システム設計＞ 連携システムは導入費、維持費が高額であることから、事業者が参加し難い状態です。引き続き、今後の設計等について検討を進めていきます。				数値目標 進捗状況	－			