

行政改革推進プラン取組項目 進行管理台帳

大 項 目		(2) 市民視点による行政サービスと透明性の向上	43		再掲				
中 項 目		イ 電子市役所の推進	73 新規						
項 目 名		ICTを活用した救急業務の推進	達成度	○	所 管 課	消防局 救急課			
取組内容		救命率の向上と後遺症の軽減を図るため、救急車両に収容した傷病者の情報と医療機関の受入れ可能状態をリアルタイムで共有できる情報共有端末を新たに導入します。							
目 標			現 状		目 標				
工 程 表	項 目				H22	H23	H24	H25	H26
	運用マニュアルの作成							実施	
	ICT機器の設置・運用開始							実施	
	メディカルコントロール体制との連携								実施
具体的 取組み結果	平成 22 年度	—			数値目標 進捗状況	—			
	平成 23 年度	—			数値目標 進捗状況	—			
	平成 24 年度	—			数値目標 進捗状況	—			
	平成 25 年度	ICTを活用した救急業務の推進については、救急情報共有端末の検証事業開始に向け、メディカルコントロール体制面での連携について、附属機関である千葉市救急業務検討委員会と共に、機器の設置、運用開始について、運用マニュアルの策定についてそれぞれその体制構築に向けた諸準備を開始いたしました。 また、傷病者の動画像伝送については、第2次実施計画への位置づけを行うため、引き続き検討することとしました。			数値目標 進捗状況	—			
	平成 26 年度	検証事業として、救急情報共有端末を導入し、効率的な救急搬送体制を検証を行ったところ、傷病者の搬送について、現場到着から医療機関収容まで一定の効果が認められました。			数値目標 進捗状況	—			