

「中西町公園（仮称）が出来上がるまで」のスケジュール

| | 6月 | | | 7月 | | | 8月 | | | 9月 | | | 10月 | | | 11月 | | | 12月 | | | 1月 | | | 2月 | | | 3月 | | |
|--------|------|----|----|------|---|---|------|---|---|------|---|---|------|---|---|------|---|---|-----|---|---|----|---|---|------|---|---|----|---|---|
| | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 |
| スケジュール | 委託契約 | | | 設計業務 | | | 積算業務 | | | 契約事務 | | | 工事契約 | | | 工事期間 | | | | | | | | | オープン | | | | | |

