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試験的ごみ収集の終了時期及び本復旧に関する進捗状況について 
【第１８報】（お知らせ） 

 

 

１ 試験的ごみ収集の終了時期について 

試験的ごみ収集は、本復旧工事の進捗に伴い、【第１６報】でお知らせしたとおり令和

４年３月の第１週で終了させていただきます。また、本復旧工事とは別に共同溝内のごみ

輸送管の交換作業を行いますので、一部の対象街区につきましては、令和４年１月末で試

験的ごみ収集を終了させていただきます。詳細は以下のとおりです。 

令和４年８月末に予定しているシステム稼働再開までの間、車両によるごみ収集のみ

となりご不便をおかけしますが、ご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

なお、排出弁や吸気弁などの各マンション設備は、維持管理のため引き続き定期的に動

かします。 

 

表１ 試験的ごみ収集終了時期 

収 集 地 区 終 了 時 期 

打瀬 1丁目 令和 4年 3月 2 日(水)まで 

うちパティオス 8番街、グリーナ 令和 4年 1月 26 日(水)まで 

打瀬 2丁目 令和 4年 2月 28 日(月)まで 

うちパティオス 1番街、3番街、5番街、12番街、 

サウスコート、ミラリオ 1、2、3番館(2 番館投入口) 
令和 4年 1月 31 日(月)まで 

打瀬 3丁目 令和 4年 3月 1 日(火)まで 

 

 

 

 



２ 本復旧に関する進捗状況について 

本復旧工事は、令和４年８月末のシステム稼働再開に向けて、以下の工事スケジュール

通り順調に進んでおります。引き続き事業者と調整・協力し、復旧を進めてまいります。 

 

表２ 工事スケジュール 

 

 

以上  

 

 

 

復旧業務委託

詳細設計

試掘

準備・片付

土留工

地盤改良

掘削埋戻

躯体工

配管工場製作期間

配管工

実績

予定

12 1 23 4 5 6 7 8

発注

9 10 119

令和3年 令和4年 令和5年

3 4 5 6 7 8 10 11 12 1 2 3

★
ごみ収集再開時期

令和3年12月末時点

廃棄物空気輸送 

システムについて 

廃棄物施設維持課 

電話 043-245-5653  FAX 043-245-5473 

車両によるごみの 

収集について 

収集業務課 

電話 043-245-5246 

FAX 043-245-5477 

千葉市一般廃棄物収集運搬協同組合 

(千葉市家庭ごみ相談ダイヤル) 

電話 043-204-5380（ごみはゼロ） 

8 時 30 分より 17 時 30 分まで(土・祝日可) 


