
  

                                                                     

小学校の統合について ～第一小と第二小～ 
 

１ 統合シミュレーション （平成２８年４月以降の統合とした場合） 

 

 
 

 

 

 

 

 

※平成２６年３月までに要望書が教育長に提出され、その後、市として統合が決定さ 

れた場合のシミュレーションである。 

※耐震工事は、第一小・第二小とも平成２６年度に行う予定である。 

※改修工事は、平成２７～２８年度の２年間で行う予定である。 

※給食室の改修工事を行うため、長期休業等を除いても、数か月間、弁当対応となる 

予定である。 

※「居ながら施工」については、市として統合が決定された後、学校施設等を精査し 

て改修工事等の実施設計を行う中で、具体的な工事計画を決めていく。 

 

 

＜統合場所をＡ校とした場合＞ 「居ながら施工」（引越し１回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 児童数・学級数について（平成２７年４月の統合とした場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

３ 学校施設状況 

 

 

  

資料３ 

６年

５年

４年

３年

２年

１年

計

学級数
平均

人数
学級数

平均

人数
学級数

平均

人数
学級数

平均

人数
学級数

平均

人数

６年 2 23 2 28 2 28 2 25 2 23

５年 2 28 2 28 2 25 2 23 1 34

４年 2 28 2 25 2 23 1 34 2 20

３年 2 25 2 23 1 34 2 20 2 24

２年 2 23 1 34 2 20 2 24 2 20

１年 1 34 2 20 2 24 2 20 2 21

普通学級 11 26 11 26 11 25 11 24 11 23

特別支援学級 2 2 2 2 2

計 13 13 13 13 13

34

学
級
数

285 278 270

39

２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

花
見
川
第
一
小
と
花
見
川
第
二
小

児
童
数

46 55 55 50 45

55 55 50 45 34

47

39 47

55 50 45 34 39

50 45

255 247

40

34 39 47 40 42

45 34

※平成２５年度に算 
出した推計値であ 
る。 

※小１・２は３５人 
学級編制、その他 
の学年は３８人学 
級編制で算出して 
いる。 

※特別支援学級は、 
推計に含まない。 

○知的・情緒２学級 参考：２５年度 ７人（第一小） 

花見川第一小学校 花見川第二小学校

花見川区花見川4-1 花見川区花見川6-1

京成八千代台（1,200ｍ） 京成八千代台（2,000ｍ）

S43 S43

16,529㎡ 15,959㎡

5,305㎡ 5,337㎡

S61（外部）
H01（内部）
H07（ＣＰ室）

S62（内部）
H01（外部）
H12（地震補強）

補強必要

管理・特別・普通教室棟
(0.32）
普通教室棟(0.42）

管理・特別・普通教室棟
　[普通教室棟側1/3](0.35）

対震化年度 H26予定 H26予定

補強不必要

管理・特別・普通教室棟
　[体育館側2/3：H12補強]
　(0.78)
普通教室棟(0.69）

保有教室数 30 31

普通教室とし
て使用できる

教室数
26 27

主な
特別教室

図書室、音楽室、理科室、家庭科
室、図工室、コンピュータ室、多目
的室、視聴覚室、ランチルーム、少
人数指導室、児童会室、資料室

図書室、音楽室、理科室、家庭科
室、工作室、コンピュータ室、社会
科資料室、算数資料室、生活科
室、総合学習室、学習準備室、児
童会室、視聴覚室、ランチルーム

769㎡ 757㎡

必要（H26予定） 必要（H26予定）

6,176㎡ 7,640㎡

H6

他 ２学級（知的１・情緒１）

育
児

花見川第一小学校
子どもルーム（校舎内）

花見川第二小学校
子どもルーム （校舎内）

防
災

避難所・避難場所 避難所・避難場所
防災備蓄庫（教室）

2,000ｍ
（柏井町277地点から）

1,700ｍ
（柏井町277地点から）

特別支援学級

地
域
施
設
と

し
て
の
機
能

主に使用している
子どもルーム

避難所としての指定等

仮に統合した場合の通学距離
（最長）

体
育
館

保有面積（㎡）

耐震補強

校
庭

面積（㎡）

整備年度

施
設

校
舎

校舎延床面積（㎡）

大規模改造年度等

耐
震
補
強

(

I
s

値

)

教
室

所在地

最寄り駅と距離

開校年度

教
育
環
境

校
地

校地面積（㎡）

校舎・校庭等の配置

※□は対震補強必要

校庭体

※統合場所を第一小とした場合も第二小とした場合も、同様の工事期間となる 

ことから、Ａ校，Ｂ校の２校統合とし、統合場所をＡ校として示している。 

跡施設

通常使用

通常使用

業者選定

・契約等

準備期間
耐震工事

統合校の校舎

跡施設
２９年度統合の場合

通常使用

業者選定

・契約等

準備期間

平成２７年度

Ｂ校
通常使用 通常使用

  改修工事
Ａ校

通常使用 通常使用

（設計期間）

平成２８年度

耐震工事
（改修工事設計）

業者選定

・契約等

準備期間
改修工事

　統合校の校舎

　
平成２５年度 平成２６年度 平成２９年度

統
合

統
合


