

申請後の流れについて

平成28年12月27日（火） 17：45 申請締切

- ・ 申請書の図面確認等を行いますので、申請書提出の1週間前までに電話で予約のうえ、必ず事前相談を行ってください。

平成29年1月 ヒアリング①

- ・ 60分程度で、提案書に基づくご説明及びヒアリングを実施します。ヒアリング日時は申請受付時にこちらから指定させていただきますのでご了承ください。また、当日は施設長予定者、主任保育士予定者及び原則として法人代表（予定）者の3名でお越しください。

平成29年2月 ヒアリング②

- ・ 40分程度で、審議会によるヒアリングを実施します。ヒアリング日時は申請受付時にこちらから指定させていただきますのでご了承ください。また、当日は施設長予定者及び原則として法人代表（予定）者の2名でお越しください。

平成29年2月予定 整備・運営法人の決定

（整備・運営法人決定後の主な流れ）

平成29年度	3月	保護者説明会にて整備・運営法人紹介
	5月	第1回三者協議会開催 ※以降、原則として2～3か月に1回程度開催し、民間移管後の保育内容等について、協議を行う。
平成30年度	4月	施設整備に係る補助金等の申請 （以降、補助金交付決定、入札・契約・工事着工）
		引継ぎ開始
	12月	共同保育開始
	3月	設置認可申請
平成31年度	4月	新設保育園開園