

【別紙3】集積・移設工程表(案)
令和7年度
千葉中央コミュニティセンター不用什器等場内運搬等業務

千葉中央コミュニティセンター不用什器等場内運搬等業務

※移設作業があるのは4～6階のみとなる。

[illegible]

1日あたりの搬出量 48m³ 総量 480m³ 予定日数 10日

【別紙3】集積・移設工程表(案)
令和7年度
千葉中央コミュニティセンター不用什器等場内運搬等業務

千葉中央コミュニティセンター不用什器等場内運搬等業務

原則として下記の順番にて作業を実施する。

- ①4～6階の移設作業
- ②4～6階の集積作業
- ③B3～3階、7～10階の集積作業

※移設作業があるのは4～6階のみとなる。

②4～6階の集積作業

※移設作業があるのは4～6階のみとなる。

[illegible]

※ 作業時間 9:00～17:00

1日あたりの搬出量 76m³ 総量 1520m³ 予定日数 20日

千葉中央コミュニティセンター不用什器等場内運搬等業務

※移設作業があるのは4～6階のみとなる。

※ 集積・移設作業 (B3F～3F, 7F～10F)
 ※ 作業時間 9:00～17:00
 <集積作業 等>
 1日あたりの搬出量 76㎡ 総量 1520㎡ 予定日数 20日